
 
 

 

D O D A T E K  č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 
 
 

Revitalizace sídliště Blatenská – I. etapa  
 
 

I .  Smluvní strany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. 
 se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 
 registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 14184 
 statutární zástupce: Josef Skala, jednatel společnosti 
 IČO, DIČ: 26342812, CZ26342812 
 Bankovní spojení: 
 

 
Předmět dodatku ke smlouvě  

 

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě 
smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 
ze dne 12.08.2024. Uvedená změna rozsahu díla znamená navýšení ceny díla v hodnotě 
1.511.737,41 Kč + DPH.  
 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem 
upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno. 

 
1. V čl. II. se odstavec č. 2 doplňuje o písmeno f): 

 

 f) rozpočtovým dodatkem ze dne 12.08.2024 
   

 
2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel 
zhotoviteli dohodnutou cenu 30.078.737,41 Kč bez DPH 

 
 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo 
uzavřenou 03.11.2023. 
 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 44. zasedání 
dne 26.08.2024. 
 
V Horažďovicích, dne  
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice jednatel společnosti 

 
 Josef 

Skala

Digitálně podepsal 

Josef Skala 

Datum: 2024.08.28 

13:56:05 +02'00'

Ing. 

Michael 

Forman

Digitálně podepsal 

Ing. Michael 

Forman 

Datum: 2024.08.28 

14:28:37 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

43-2327
HOR_dodatek č. 1 - Revitalizace sídliště Blatenská - 1. etapa_12-08-2024

Strana 1 z 54



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Strana 2 z 54



Strana 3 z 54



Strana 4 z 54



Strana 5 z 54



Strana 6 z 54



Strana 7 z 54



Strana 8 z 54



Strana 9 z 54



Strana 10 z 54



Strana 11 z 54



Strana 12 z 54



Strana 13 z 54



Strana 14 z 54



Strana 15 z 54



Strana 16 z 54



Strana 17 z 54



Strana 18 z 54



Strana 19 z 54



Strana 20 z 54



Strana 21 z 54



Strana 22 z 54



Strana 23 z 54



Strana 24 z 54



Strana 25 z 54



Strana 26 z 54



Strana 27 z 54



Strana 28 z 54



Strana 29 z 54



Strana 30 z 54



Strana 31 z 54



VV Součet 0,048

Strana 32 z 54



Strana 33 z 54



Strana 34 z 54



Strana 35 z 54



Strana 36 z 54



Strana 37 z 54



Strana 38 z 54



Strana 39 z 54



Strana 40 z 54



Strana 41 z 54



Strana 42 z 54



Strana 43 z 54



Strana 44 z 54



Strana 45 z 54



Strana 46 z 54



Strana 47 z 54



Strana 48 z 54



Strana 49 z 54



Strana 50 z 54



Strana 51 z 54



Strana 52 z 54



Strana 53 z 54



Strana 54 z 54


