

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0593
číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:
1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO:  00262340 

DIČ: CZ00262340
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Milošem Velem primátorem a 
                    MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

RI OKNA a.s.

IČO: 60724862 
DIČ: CZ60724862 
se sídlem:  Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
zastoupená:  Petrem Ingrem, předsedou představenstva 
zapsaná v obchodního rejstříku: Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626 
bankovní spojení: 162 123 169 / 0600 MONETA Bank a.s.  
na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
„Výměna výplní otvorů v objektu ZŠ Sokolí, Jablonec nad Nisou“                             

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0593, ev. č. zhotovitele O/A 1091, uzavřené dne 05.06.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění pojednaná v ustanovení článku 2. Doba plnění, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna článku 2. Doba plnění
V souvislosti s upřesňováním detailů dodávaných výrobků po zaměření zhotovitelem na místě a jejich následným zapracováním do výrobní dokumentace došlo k posunu předpokládaného termínu zadání do výroby. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací pojednané v odstavci 2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací. 

Ustanovení smlouvy, čl. 2. Doba plnění, odstavec 2.4. se mění takto:

Původní lhůta pro dokončení stavebních prací - text odstavce 2.4. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

2.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:
· nejpozději do 21.08.2024 

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště).

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

2.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:

· nejpozději do 04.09.2024 

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště).

Ostatní ujednání článku 2. zůstávají beze změny v platnosti.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0593, ev. č. zhotovitele O/A 1091, uzavřené dne 05.06.2024 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

8. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plnění předmětu tohoto dodatku č. 1 před jeho účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
9. Dodatek č. 1 bude uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Jablonec nad Nisou, 27.08.2024
Bzenec, 27.08.2024
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………
………………………………

 Ing. Miloš Vele
Petr Ingr

 primátor 
předseda představenstva

……………………………………
 


 MgA. Jakub Chuchlík

 náměstek primátora 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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