

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo a uznání dluhu

(dále jen „dohoda“)
uzavřená dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Evidenční číslo objednatele:		D952220004	
Čísla staveb objednatele:		139170001, 239210002		
Smluvní strany
1.    Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
	500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	XXXXXX

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)



2.     Zhotovitel:
Název:				Building & Law, spol. s r.o.
Adresa sídla:			Masarykova třída 82, Sobědruhy, Teplice, PSČ 415 10

Statutární orgán:		Mgr. Ing. David Jedinák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu:     XXXXXX

IČ:				28710291						
DIČ:				CZ28710291						
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28002
 (dále jen jako zhotovitel)
Úvodní ustanovení
1. Dne 22. 2. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, evidenční číslo objednatele: D952220004, čísla staveb objednatele: 139170001, 239210002, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 11. 2022, označení názvu akcí: „č. akce 139170001: LVC, oprava poškozených daleb; č. akce 239210002: LVC, modernizace daleb na středním Labi“ (dále také jen jako „smlouva o dílo“). 
2. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal vypracovat projektovou dokumentaci na opravu poškozených daleb (akce označena č. 139170001) v lokalitách VD Střekov, VD Lovosice, VD České Kopisty, VD Roudnice nad Labem, VS Štětí, VD Dolní Beřkovice a VD Obříství, a na modernizaci daleb na středním Labi (akce č. 239210002), konkrétně se jednalo o tyto lokality: VD Lobkovice, VD Lysá nad Labem, VD Hradištko, VD Poděbrady, VD Velký Osek, VD Klavary a VD Týnec nad Labem. Projektová dokumentace na jednotlivé lokality měla být vypracována ve třech etapách, jejichž provedení je blíže specifikováno ve smlouvě o dílo. Za provedení díla se objednatel zavázal uhradit sjednanou cenu. 
3. Zhotovitel provedl I. etapu obou akcí a za jejich vypracování bylo ze strany objednatele uhrazeno 221.000 Kč (akce č. 139170001) a 178.100 Kč (akce č. 239210002), což obě smluvní strany shodně potvrzují.  
4. Výsledek plnění II. etapy se zhotovitel zavázal předat do 9 měsíců od písemné výzvy k zahájení prací a činnosti. Tato výzva byla ze strany objednatele učiněna dne 11. 07. 2022, zhotovení II. etapy díla mělo být provedeno ve lhůtě do 11. 04. 2023. Ke dni podpisu této dohody nebyla II. etapa díla objednateli odevzdána. 
5. V důsledku prodlení zhotovitele s vypracováním a odevzdáním II. etapy díla dle smlouvy o dílo vznikl objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s čl. 6 odst. 2. Obchodních podmínek ke smlouvě o dílo, když smluvní pokuta byla stanovena ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla za každý den prodlení. Z uvedeného vyplývá, že objednateli vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % denně z částky 372.000 Kč (tj. součet cen dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo za každou lokalitu II. etapy díla), a to od 12. 4. 2023 do odevzdání. 
6. Dne 26. 4. 2024 zhotovitel zaslal objednateli písemnou žádost o ukončení smlouvy o dílo z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti projektanta. 
Předmět dohody a uznání dluhu zhotovitelem
1. Smluvní strany se na základě vzájemné dohody rozhodly ukončit smlouvu o dílo, a to ke dni účinnosti této dohody.  
2. V souvislosti s ukončením smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na vyrovnání závazků plynoucích ze smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže. 
3. Smluvní strany shodně uvádějí a prohlašují, že finanční závazky objednatele vůči zhotoviteli za doposud provedenou I. etapu díla byly mezi nimi uhrazením částek uvedených v čl. 2, odst. 3 této dohody zcela vypořádány a objednatel nemá vůči zhotoviteli jiných finančních závazků, a to jak ve vztahu k I. etapě díla, tak ani ve vztahu k II. či III. etapě díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s prodlením zhotovitele s vyhotovením a odevzdáním II. etapy díla dle smlouvy o dílo uhradí zhotovitel objednateli na smluvní pokutu dle čl. 6, odst. 6.2. Obchodních podmínek ke smlouvě o dílo částku ve výši 184.252 Kč, když tato částka představuje smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky 372.000 Kč od 12. 4. 2024 do 26. 4. 2024 (tj. do dne žádosti zhotovitele o ukončení smlouvy o dílo) poníženou o 35 %. Ponížením nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty o uvedených 35 % jsou ze strany objednatele zohledněny překážky/omezení přičitatelné objednateli, které mohly mít na prodlení zhotovitele vliv.  
5. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a činí nesporným, že je od 12. 4. 2023 v prodlení se zhotovením II. etapy díla dle smlouvy o dílo blíže specifikované v čl. 2, odst. 1 a 2 této dohody, když v souvislosti s tímto prodlením mu vznikl závazek uhradit objednateli smluvní pokutu v souladu s čl. 6 odst. 6.2. Obchodních podmínek ke smlouvě o dílo, a to ve výši 184.252 Kč. Závazek zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 184.252 Kč zhotovitel v souladu s § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně uznává, a to co do důvodu i výše. 
6. Částku ve výši 184.252 Kč se zhotovitel zavazuje uhradit ve třech (3) splátkách, když: 
· částka ve výši 61.500 Kč bude uhrazena ve lhůtě do 31. 8. 2024, 
· částka ve výši 61.500 Kč bude uhrazena ve lhůtě do 31. 10. 2024, 
· částka ve výši 61.252 Kč bude uhrazena ve lhůtě do 31. 12. 2024, 

       a to vše na účet objednatele vedený u ČSOB, a.s., č. ú. 103914702/0300, variabilní symbol      
       PLa/2024/027575. 

7. Smluvní strany se dohodly a zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nezaplacením byť jen jedné splátky v uvedené lhůtě nastává splatnost celé pohledávky.  

8. V případě prodlení se zaplacením částky 184.252 Kč dle odst. 6 tohoto článku dohody je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
9. Smluvní strany prohlašují a vzájemně si potvrzují, že zaplacením částky 184.252 Kč jsou veškeré závazky smluvních stran v souvislosti se smlouvou o dílo, a to zejména veškerá vzájemná práva, nároky, pohledávky a povinnosti, jakož i všechny s nimi související právní nároky vypořádány, a smluvní strany pak vůči sobě nemají dále žádné nároky (sporné ani nesporné) vyplývající ze smlouvy o dílo. Smluvní strany současně prohlašují, že nebudou ani v budoucnu vznášet vůči sobě v souvislosti se smlouvou o dílo žádné další nároky. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/a a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.  Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změna Dohody jinou než písemnou formou se nepřipouští. 
4. Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou dohoda jako celek, zavazují se smluvní strany uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novou dohodu, která bude svým smyslem a účelem odpovídat této dohodě a která zároveň nebude stižena vadou způsobující neplatnost či neúčinnost této dohody. Závazek dle tohoto odstavce bodu této dohody je podle výslovné vůle smluvních stran oddělitelný od zbývajícího obsahu dohody a má platit i v případě neplatnosti zbývajícího obsahu dohody.
5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebudou se domáhat obnovení jednání o této dohodě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
6. Smluvní strany podpisem této dohody shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této dohody, že si tuto dohodu důkladně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji vědomy si všech jejích důsledků.


  
 Za objednatele:						Za zhotovitele:
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