

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
I.
Smluvní strany

1. Název			Statutární město Ostrava
      Se sídlem: 			Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	00845451 
DIČ:	CZ00845451
	Městský obvod:		městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 		Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice
Zastoupen:	Richard Čermák, starosta městského obvodu
IČ:	00845451 
DIČ:	CZ00845451
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:		19-1649309349/0800
           		 
[bookmark: _Hlk33177420]Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

2. 	Název			  FICHNA – HUDECZEK a.s.
Se sídlem:	Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Zastoupena:	Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
IČ:	27765857
DIČ:	CZ27765857
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu:	636142821/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Kristián Hudeczek, tel., e-Mail: 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2024 smlouv o dílo na provedení stavebních úprav části střechy SOŠ AHOL, Ostrava – Vítkovice. V průběhu stavby vyvstala potřeba realizace prací nad rámec původního zadání, přičemž realizace těchto prací je nutná pro bezvadné provedení celého díla. Jedná se o nutnost odstranění nefunkční expanzní nádoby z důvodu nutnosti kontroly zhlaví trámů, vyklizení půdního prostoru z důvodu nutnosti rozšíření rozkrývaných konstrukcí, navýšení počtu nutného rozkrytí zhlaví trámů z nutnosti kontroly a ošetření trámů. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se rozsah prací upravuje. Detailní rozsah prací je definován oboustranně odsouhlaseným změnovým listem č. 1. Změna rozsahu prací má vliv na lhůtu plnění. 
2. Jedná se o o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 zní následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21. 9. 2024.  

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 zní následovně:
1.    Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 
	Cena CELKEM bez DPH
	6.860.417,22

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	   209 931,68

	Cena celkem vč. dodatku bez DPH
	7.070.348,90



IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. 
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V.
Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 58. schůzi konané dne 26. 8.2024 pod č. usn. 1935/RMOb-Vit/2226/58. 


	V Ostravě dne 
	
	V Píšti dne 

	


Za objednatele:




………………………….
Richard Čermák 
starosta

	
	


Za zhotovitele:




…………………….
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva




 


