
DODATEK Č. 4 
SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 
 

 uzavřený v souladu s § 100 odst.1. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné 
dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.11.2023 (číslo smlouvy objednatele:735/OD/2023)  pro zakázku 

s názvem:  

 
„Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích“    

 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
Objednatel:                   Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy    
                                                                   Magistrátu města Teplice 
sídlo:                               nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
IČ:                                   002 66 621 
DIČ:                                CZ002 66 621 
bankovní spojení:           KB Teplice, č. ú. 226501/0100 
 
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy                                      
                                                                                  
  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,  
 
kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš,  
 
 
 
Zhotovitel:                  UniWel STAVBY spol. s r.o. 
jednající/zastoupen:           
sídlo:      Zemská 1894, 415 01 Teplice 
IČ:                  613 24 043 
DIČ:                                  CZ61324043 
bankovní spojení:             Česká spořitelna a.s., č.ú.  5037531369/0800  
e-mail:                               
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  

                                                   ve věcech technických:  
                                          ve věcech realizace a předání díla:    
 
zápis v OR (nebo ŽR) : vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 6833 
                                                                                                             

 
                                                                                                      
 Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

I. Úvodní ujednání 
 
Po podpisu dodatku č. 3 byla prověřena dostupnost potřebných materiálů k celkovému provedení 
přeložky splaškové kanalizace. Z důvodu aktuálně plně probíhající stavební sezony je dostupnost 
potřebných materiálů 7-8 týdnů.  Náhrada betonového potrubí za kameninové byl požadavek SČVK v 
průběhu stavebního řízení, který nebyl dodatečně zapracován do výkazu výměr.  Z tohoto důvodu se 
mění čl. č. 6. Doba plnění.  
 
 



 
Změna v Článku č. 6. – Doba plnění, bod 6.1. 
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

� Zahájení: ihned po předání a převzetí staveniště; 
� Dokončení díla: do 13. 1. 2025. 

 
V případě nevhodných klimatických podmínek nebo prodlení, které nebylo zaviněno ani z části 
zhotovitelem, je možné termín po předchozí vzájemné dohodě obou smluvních stran adekvátně 
prodloužit, a to o dobu po kterou nebylo možné z výše uvedených důvodů dílo realizovat. 
 
Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. 6 – Doba plnění, 
jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo  a Dodatku č. 1, 2,3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 

Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. 
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0649/24 ze dne 23.8.2024. 
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 4 jsou považovány za veřejné. 
5. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy. 

 
 
Příloha: Změnový list č. 8   
 
  
V Teplicích  dne: viz. elektronický podpis                       V Teplicích  dne: viz.  elektronický podpis 
                 

................................      ........................................................... 
za objednatele:  za zhotovitele: 
Ing. Milan Slepička      
vedoucí odboru dopravy   jednatel společnosti 
Magistrátu města Teplice 

Datum: 2024.08.28 
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