
DODATEK  č. 08093-2024-4502-D-0032/94-01-033-X01242-01 

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - SEZ – Pokračování 

překlenovacího monitoringu kvality podzemních a povrchových vod na lokalitě skládka 

sudů v k. ú. Nelahozeves, společnosti ORLEN Unipetrol a.s. (dále jen „Smlouva“)  

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

se sídlem na adrese: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 

IČO: 15053695 

DIČ: CZ15053695 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 1036 

zastoupen: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti 

   

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08093-2024-4502-S-0032/94-01-033-X01242 ze dne 27. 2. 

2024 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

z června 2024, označeného „Pokračování překlenovacího monitoringu kvality podzemních a 

povrchových   vod   na   lokalitě   skládka   sudů   v   k.  ú.   Nelahozeves  -  Změna  závazku  

ze smlouvy č. 1“, vypracovaného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 10.6.2024, 

evidovaného objednatelem pod PID: MFCREXHYKR, č. j. MF-10329/2024/4502-13, který 

obsahuje  specifikaci  změny,  včetně  zdůvodnění  a  aktualizovaný  rozpočet  (dále  jen 

„ZZS č. 1“). 



Popis ZZS č. 1: 

ZZS č. 1 zahrnuje více práce související s rozšířením stávajícího monitoringu vod 

probíhajícího na zájmové lokalitě – skládce sudů v Nelahozevsi v souvislosti s vybudováním 

3 nových hydrogeologických vrtů na souběžně probíhající veřejné zakázky. 1x za půl roku je 

v rámci dané zakázky zajišťován širší okruh laboratorních analýz na některých vytypovaných 

objektech, nyní jsou do těchto 2 rozšířených kol zahrnuty i HG vrty HVC-21, HVC-22 a 

HVC-23. 

Potřeba více prací v celkové hodnotě 11 505,- Kč bez DPH, tj. 1,93 %. 

Odůvodnění ZZS č. 1: 

ZZS č. 1 reaguje na požadavek nabyvatele ORLEN Unipetrol a.s. a ČIŽP OI Praha, aby byl 

stávající monitoringu kvality vod probíhající na skládce sudů v Nelahozevsi rozšířen o 3 nově 

vybudované hydrogeologické vrty HVC-21, HVC-22 a HVC-23. Jejich zařazení do  

stávajícího monitoringu přispěje k širší znalosti lokality a poskytne nové informace o 

kontaminaci vod v zájmové oblasti. 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

„Cena za provedení díla je stanovena podle rozpočtu, zpracovaném zhotovitelem, který je 

součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet 

se považuje za rozpočet závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 606 995,- Kč (slovy: šest set šest tisíc 

devět set devadesát pět korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

  



V Praze dne 29.8.2024 V Chrudimi dne 27.8.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Pavel Vančura 

jednatel 

 

 

 

        _______________________________ 

        Ing. Josef Drahokoupil 

        jednatel 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


