DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1.12.2023
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
se sídlem:

El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena:
Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČO:
00534188
DIČ:
CZ00534188
bankovní spojení:
174-63407764/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171
Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma KEROSIN s.r.o.
se sídlem: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
zastoupena: Lukášem Vaňkátem, jednatelem

IČO: 09095861
DIČ: CZ09095861
bankovní spojení:        2262132002/5500  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, sp. zn. C330854
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Lukáš Vaňkát, jednatel, tel. 724879612
(dále jen „zhotovitel“)
III.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o úpravě ceny díla uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo. Původní částka bude snížena z důvodu změny instalovaných fotovoltaických panelů (dále jen FVE) a snížení jejich množství. S tím souvisí i úprava nosných konstrukcí a instalaci FVE bez stavebního zásahu do objektu L. Jedná se provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méně prací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku ( Změnový list č.1). Celková cena za dílo činí 964 889,20 Kč bez DPH.
2. Předmět dodatku dále řeší dobu dodání uvedenou v čl. IV, kdy z důvodů nepříznivého počasí, odsouhlasené změny FVE panelu s prodloužením termínu dodávky FVE panelů, jednám se společností ČEZ ohledně odsouhlasení předaní výrobní dokumentace dochází k posunu data předání do 31.8.2024. 
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
IV.
Závěrečné ujednání
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Příloha č. 1: Změnový list č.1.  položkový rozpočet.
	Ve Frýdku-Místku, dne ……………….
…………………………………….
za objednatele
Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M. ředitel
	
	V Humpolci, dne …………………..
……………………………..
za zhotovitele
Lukáš Vaňkát, jednatel
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