

[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 034/OPI/2023 uzavřené dne 6. 3. 2024 mezi:

1. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 
k podpisu tohoto dodatku je pověřen Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele 
IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518
datová schránka: i48ae3q
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky; není zapsána v obchodním rejstříku 
(dále jen: „objednatel“ či „VZP ČR“) na straně jedné
a
1. ISONOE INVEST, a.s.
se sídlem: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4
IČO: 28972589; DIČ: CZ28972589
kterou zastupuje: Zdeněk Chuchel, člen představenstva
datová schránka: rmcea46
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 156 11
(dále jen: „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

I.
1. Na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zrealizovaného ve VZP ČR pod číslem ID 2300688 a názvem „Mladá Boleslav – oprava opěrné zdi, kanálu a chodníku – projektová dokumentace IV“ uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 6. 3. 2024 Smlouvu o dílo č. 034/OPI/2023 (dále jen: „Smlouva“).
2. Z důvodu nepředvídatelné skutečnosti spočívající ve statickým posudkem konstatovaném havarijním stavu opěrné zdi neumožňujícím jiné řešení než její zbourání a nahrazení zdí novou včetně touto okolností vyvolaných nezbytných úkonů - vybourání stávajícího chodníku (a jeho následný návrat), úprava stávající kanalizace - a dále z toho vyplývající nutnosti tzv. sloučeného řízení, tj. získání stavební povolení včetně územního rozhodnutí, přistoupily smluvní strany k následující změně Smlouvy formou uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

II.
S poukazem na ujednání obsažené v čl. II. odst. 2. Smlouvy a v souladu s čl. XIII. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který ji mění následovně: 

1) V čl. II. Doba a místo plnění, předání předmětu díla, odst. 1., se ruší stávající znění bodů 1.2. a 1.3. a nahrazují se takto:
„1.2. Předání kompletní PD objednateli: 		do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
 1.3.	Zajištění stanovisek DOSS (viz čl. I. odst. 3. bod 3.3. této smlouvy) a jejich předání objednateli: 								do 90 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.“
2) V čl. III. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 1. se ruší stávající cena ve výši 119 611 Kč a nahrazuje se částkou ve výši 168 911 Kč (slovy: jedno sto šedesát osm tisíc devět set jednáct korun českých) bez DPH. 
3) V čl. III. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 4., bodě 4.1. se ruší stávající částka ve výši 107 111 Kč a nahrazuje se částkou ve výši 156 411 Kč bez DPH (slovy: jedno sto padesát šest tisíc čtyři sta jedenáct korun českých) 


III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

V Praze dne: ……………………….				V Praze dne: ………………………….
Objednatel:							Zhotovitel:
Všeobecná zdravotní pojišťovna 				ISONOE INVEST, a.s.
České republiky
							

______________________________				__________________________
Ing. Marek Cvrček						Zdeněk Chuchel
ekonomický náměstek ředitele					         člen představenstva
1

