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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„ZČU – Stavební úpravy v 1.NP pro KNJ – Veleslavínova 42, Plzeň“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva byla uzavřena na základě přímého zadání nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0320/24
číslo smlouvy zhotovitele:	…

Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Sídlo:		Plzeň, Univerzitní 8, 301 00
IČO:		497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, pověřena výkonem funkce kvestora
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Linda
(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)


Zhotovitel: 	MONTIMA s.r.o.
Sídlo:		Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk
IČO:		28085094	DIČ: CZ28085094
(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 18. 6. 2024 a s účinností od 19. 6. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZČU – Stavební úpravy v 1.NP pro KNJ – Veleslavínova 42, Plzeň“ (dále jen „SOD“),
b) v průběhu provádění díla byla na straně objednatele zjištěna potřeba provedení určitých víceprací, přičemž z ekonomických a technických důvodů není možné, aby vícepráce byly prováděny jiným dodavatelem než původním zhotovitelem (resp. případná změna dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže vč. zvýšení nákladů) a
c) hodnota víceprací nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.
I. Změna SOD
1.1 Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) [bookmark: _Hlk121728649]vícepracím v celkové hodnotě: 195 469,00 Kč bez DPH.
1.3 Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně: 
a) celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 4 649 776,21 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 195 469,00 Kč bez DPH;
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 4 845 245,21 Kč bez DPH.
1.4 Doba pro provedení díla dle článku 3.1 SOD se tímto dodatkem mění takto: Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 9. 8. 2024 s výjimkou části díla v rozsahu místnosti č. VC 119, 119a a 119c, která (z důvodu technologie provádění - betonáž nové podlahy) bude provedena nejpozději do 16. 8. 2024, a část díla v rozsahu místnosti č. VC 121 bude provedena nejpozději do 21. 8. 2024.
II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis víceprací


Objednatel:							Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis					Dne: viz elektronický podpis







Západočeská univerzita v Plzni				MONTIMA s. r. o.
Ing. Martina Větrovská						Ing. Jiří Cais
pověřena výkonem funkce kvestora				jednatel
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