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I.
Preambule a prohlášení smluvních stran
1. [bookmark: bookmark93]Dne 27.05.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: 561/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 668/2022, s názvem „RH Přísečnice – rekonstrukce zásobení vodou a MVE“, která byla opakovaně dodatkována (dále jen jako „Smlouva“). Tato dohoda o narovnání je v pořadí již 5. dodatkem této smlouvy.
2. [bookmark: bookmark94]Protože zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, byl povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Smluvní strany si v čl. IV. Odst. 9 Smlouvy ujednaly, že změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy, a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splní příslušné podmínky kvalifikace. Zhotovitel se zavázal uvedené skutečnosti prokázat. Pokud by zhotovitel nedodržel popsaný postup před změnou poddodavatele uvedeného v identifikovaného v čl. IV. Odst. 9 Smlouvy, nebo pokud by se uvedený poddodavatel nepodílel na provádění díla ve smluvně ujednaném rozsahu, sjednaly si smluvní strany právo objednatele odstoupit od smlouvy.
3. [bookmark: bookmark95]Dne 10.8.2024 společnost Stream s.r.o. (první poddodavatel prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace, dále jen jako „Poddodavatel Stream“) informoval objednatele, že Poddodavatel Stream dne 15.4.2024 vypověděl zhotoviteli smlouvu o spolupráci, takže zhotovitel nedisponuje technickou kvalifikací tak, jak byla prokázána v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Důvodem ukončení spolupráce bylo porušení smlouvy o spolupráci ze strany zhotovitele.
4. [bookmark: bookmark96]Dne 21.8.2024 společnost PPS Engineering CZ s.r.o. (druhý poddodavatel prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace, dále jen jako „Poddodavatel PPS“) informoval objednatele, že Poddodavatel PPS dne 4.3.2024 vypověděl zhotoviteli smlouvu o spolupráci, takže zhotovitel nedisponuje technickou kvalifikací tak, jak byla prokázána v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Důvodem vypovězení smlouvy bylo dlouhodobé neplnění finančních závazků ze strany zhotovitele vůči Poddodavateli PPS.
5. [bookmark: bookmark97]S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích této dohody o narovnání objednatel dne 13.08.2024 odstoupil od Smlouvy a rovněž vyzval zhotovitele k okamžitému přerušení provádění díla (zastavení prací).
6. [bookmark: bookmark98]Dne 27.08.2024 zhotovitel objednateli zaslal písemný závazek Poddodavatele PPS i Poddodavatele Stream, že se budou opět podílet na provádění díla v rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal splnění kvalifikace prostřednictvím obou poddodavatelů.
7. [bookmark: bookmark99]Dne 22.8.2024 bylo objednateli doručeno společné prohlášení zhotovitele a Poddodavatele Stream, ve kterém oba tyto subjekty označují nové platební místo pro úhradu plateb na základě Smlouvy, a to až do částky ve výši 2 965 129,93 Kč. Poddodavatel Stream dále prohlásil, že v případě úhrady této částky ze strany objednatele je schopen začít jednat o dokončení této veřejné zakázky.
8. [bookmark: bookmark100]S ohledem na okolnosti uvedené v předchozích odstavcích objednatel znovu posoudil kvalifikaci zhotovitele a dospěl k názoru, že je možné v provádění díla opět pokračovat dle Smlouvy.
II.
Narovnání vzájemných práv a povinností
1. [bookmark: bookmark101]Za účelem narovnání vzájemných práv a povinností ze Smlouvy, které byly dotčeny odstoupením od Smlouvy ze dne 13.08.2024 ve spojení s následným znovuprokázáním kvalifikace, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.
2. [bookmark: bookmark102]Smluvní strany se dohodly na narovnání vzájemných práv a povinností, jenž spočívá v tom, že touto dohodou se narovná vztah ze Smlouvy tak, že Objednatel odstoupení od Smlouvy bere nazpět, jelikož důvody, pro které byl objednatel nucen tento krok učinit, pominuly, byť až po učiněném odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel se zpětvzetím souhlasí a prohlašuje, že v budoucnu nebude zpětvzetí odstoupení jakýmkoliv způsobem napadat.
3. [bookmark: bookmark103]Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že zpoždění při provádění díla způsobené nemožností provádět dílo dle Smlouvy z důvodu ztráty kvalifikace a s tím souvisejícího odstoupení od Smlouvy jsou závady na straně zhotovitele. Zhotovitel tedy není oprávněn z těchto důvodů nárokovat posunutí termínu plnění. Pokud bude z těchto důvodů zhotoviteli v budoucnu vyúčtována smluvní sankce za nesplnění jakéhokoliv smluvně ujednaného termínu plnění, zavazuje se ji zhotovitel uhradit v plném rozsahu.
4. [bookmark: bookmark104][bookmark: _GoBack]Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I odst. 7, a zejména pak čl. I odst. 3 a 4, tohoto dodatku dohodly na úpravě platebních podmínek tak, že v případě dalšího oznámení o neplnění závazků zhotovitele vůči Poddodavatelům PPS a Stream se objednatel zavazuje platby poukazovat na nově ujednané platební místo, a to bankovní účet č., vedený u ČSOB.a.s. v případě Poddodavatele Stream. Vlastníkem bankovního účtu č. je Poddodavatel Stream. V případě Poddodavatele PPS bude objednatel platby poukazovat na účet č., vedený u České spořitelny, a.s. Vlastníkem bankovního účtu č. je Poddodavatel PPS.
III.
Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: bookmark105]Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. [bookmark: bookmark106]Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku.
3. [bookmark: bookmark107]Tato dohoda může být měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. [bookmark: bookmark108]Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu a dále že tato dohoda nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v dohodě odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]Přílohy:
1. [bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark115]Odstoupení od smlouvy ze dne 13.08.2024

2. [bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark119]Smlouva o dílo mezi RRR spol. s r.o. a PPS Engineeringem CZ s.r.o. ze dne 27.08.2024
3. [bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark123]Prohlášení o kvalifikaci společnosti Stream s.r.o. ze dne 27.08.2024
4. [bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark127]Společné prohlášení zhotovitele a Poddodavatele Stream ze dne 22.08.2024
5. [bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark131]Informace o vypovězení smlouvy ze strany PPS Engineering CZ s.r.o. ze dne 20.8.2024
6. [bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark135]Oznámení o vypovězení smlouvy ze strany Stream s.r.o. ze dne 10.08.2024
7. [bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark139]Potvrzení o vedení úctu č. 5293767389/0800 ze dne 30.08.2024
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