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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   84/2024 

    číslo smlouvy zhotovitele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 

 

 

1. 

 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

Město Tábor 
 Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor 

 IČ: 00253014 

 DIČ: CZ00253014 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor 

 Číslo účtu: 20028-0701427349/0800 

    

 zastoupené společností 

 BYTES Tábor s.r.o. 

 Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 

 IČ: 62502573 

 DIČ: CZ62502573 

  

Osoby zmocněné jednat za objednatele: 

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech 

plnění ze smlouvy (tel. xxxx), 

Věci technické: 

technický dozor investora (TDI) – xxxx, tel.: xxxx 

(dále jen "objednatel") 

 

 

a 

 

 

1.2.     Zhotovitel: 

VAKU STAV s.r.o. 

Sídlo: Zavadilská 3195, 390 02 Tábor 

IČ: 24273554 

DIČ: CZ24273554 

Bankovní spojení: Ober bank AG 

Číslo účtu: xxxx 

Spisová značka: C 24059 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

Kontaktní osoba: xxxx 

tel: / fax: xxxx 

e-mail: xxxx 

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 

Věci smluvní: xxxx 

Věci technické: xxxx 

(dále jen "zhotovitel") 
 

 

 

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 62/2024 dle článku 11 smlouvy o 

dílo. 
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2. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 
 

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3.Identifikační údaje o stavbě podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu znění 

smlouvy o dílo v následujících věcech: 

  

Změna spočívá ve změně názvu stavby a místo stavby. Původní název akce ve smlouvě o dílo obsahuje špatné 

označení čp. a název ulice. 

 

 3. 

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 
 

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu znění čl. 1 

smlouvy o dílo takto: 

 

  

Název stavby:  Rekonstrukce bytového jádra, bytu č. 3, ul. Petrohradská, čp. 2338, Tábor 

Místo stavby:  ulice Petrohradská, čp. 2338, byt č. 3 

Zadavatel a investor:  Město Tábor, zastoupené společností BYTES Tábor s.r.o. 

 

 

 

4. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 
 

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

 

 

V Táboře dne: 20.8.2024     V Táboře dne: 20.8.2024  

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

.......................................     ......................................  

Ing. Ondřej Semerák   xxxx 

Jednatel společnosti    Jednatel společnosti 

BYTES Tábor s.r.o.                                                                     VAKU STAV s.r.o. 

 


