Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.703 /2016/SOD (číslo smlouvy objednatele) ze dne 22.12.2016- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
Objednatel:
Město Říčany
sídlo:
Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany


zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 

bankovní spojení:
KB Praha,  a.s., pobočka Říčany 

číslo účtu:
IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

telefon:
323 618 116

fax:

323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

        Porr a.s. (č. smlouvy: 13-1828A/16)
se sídlem:
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10




Porr a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby 



Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

jednající: 
Ing. Michalem Beňákem, vedoucím odštěpného závodu-Vodohospodářské stavby a Ing. Lenkou Hladíkovou, vedoucí přípravy staveb odštěpného závodu – Vodohospodářské stavby – na základě plné moci (společně)

oprávněn jednat ve věcech provozních a technických: 

IČO: 
43005560

DIČ: 
CZ43005560

zapsán v OR: 
MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

bankovní spojení : 



identifikátor datové schránky: 5ssfg4h



(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101“, spolu s určením jejich ceny a určením nového zástupce stavbyvedoucího a podmínek SFDI
II.
Předmět plnění
1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
III.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 195.100,-  Kč bez DPH, tj. 236. 071,- Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  0,- Kč bez DPH, tj. 0,-Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 6.576.000,-  Kč bez DPH, tj. 7.956.960,- Kč včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 195.100,-  Kč bez DPH, tj. 236.071,- včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 6.771.100,- Kč bez DPH, tj. 8.193.031,- Kč včetně 21% DPH.
IV.

Změna zástupce stavbyvedoucího; úprava platebních podmínek

1. Na pozici zástupce stavbyvedoucího ode dne účinnosti tohoto dodatku působí Libor Boucký. 
2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada jednotlivých faktur, pokud obsahují uznatelné náklady projektu z hlediska dotačního titulu, bude probíhat ze dvou zdrojů: z účtu objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy a z účtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.

V.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel
 a jedno zhotovitel.

3.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

4.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne ……….. svým usnesení

č. ……………………
5.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v   registru smluv vedeném     Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:
1) Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)
V Říčanech dne




V Praze dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….
Mgr. Vladimír Kořen 



Ing. Michal Beňák
starosta města 




vedoucí odštěpného závodu
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