
DODATEK Č. 6/2024 KE SMLOUVĚ 
ZE DNE 21.3.2022

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004896 
Číslo smlouvy konzultanta: 2464-01

ISPROFIN/ISPROFOND: (500 155 0003)
Název související veřejné zakázky: Dl km 342-354 dodatečná protihluková opatření -  DUSP, IČ

DUSP, VD-ZDS, AD

1. Objednatel Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

a

2. Konzultant Morava -  RD malé zakázky BIM 2021

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:

zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku

právní forma: 
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská 
Ostrava
Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
1022147761/0100
42767377
CZ42767377
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
10727
akciová společnost
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VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

SHB, akciová společnost 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

METROPROJEKT Praha as. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
společník

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

a

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

a

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

a

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

a

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

a

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

a

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
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Objednatel a Konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku č. 6/2024.

Článek I.
Úvodní ustanovení Dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.3.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 
03PT-004896, č. konzultanta 2464-01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení 
projektové dokumentace DUSP, výkon inženýrské činnosti k DUSP, výkon majetkoprávní 
přípravy, vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS a zajištění výkonu autorského 
dozoru projektanta, to vše ke stavbě „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření“.

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodů působení třetích stran ve věci projednání schválení 
nakládání s majetkem v orgánech obce, v průběhu plnění části „výkon majetkoprávní přípravy“, 
není možné dokončit majetkoprávní přípravu v řádném termínu.

1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami 
nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku a s odkazem na Pod- 
článek 5.1.3 Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem -  obecné 
podmínky ve znění zvláštních podmínek pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody) 
dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

Harmonogram, který je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy se v dílčí části týkající se majetkoprávní 
přípravy upravuje a nově zní:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Majetkoprávní příprava -  uzavření 
smlouvy (kupní, nájemní, věcná břemena 
apod.) a/nebo podání úplného návrhu na 
vyvlastnění -  pro veškeré pozemky 
dotčené stavbou v rozsahu dle 
záborového elaborátu

Do 11 měsíců od nabytí právní moci společného 
povolení.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.
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3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.6/2024 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah 
za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za společnost „Morava -  RD malé zakázky BIM 2021"

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.22 
14:53:06+02'00'

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s.

Digitálně podepsal:
Datum: 28.08.2024 15:56:24 +02:00

Stránka 4 z 4


