Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/273/24/1






Jihočeský kraj 

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje
(jako objednatel)
a
Ing. Vladan Píša

se sídlem: Hradební 60, 381 01 Český Krumlov
IČO: 60636564


 
(jako zhotovitel)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo

s názvem 
„Studie proveditelnosti rekonstrukce budovy Linecká v Kaplici“

uzavřené dne 20. června 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
v tomto znění:
I.
Článek II (Doba plnění) zní:
„Zhotovitel dílo uvedené v článku I provede a předá objednateli nejpozději 12. 11. 2024.“
II.
1. Objednatel v době uzavření smlouvy důvodně předpokládal, že příslušná dokumentace, včetně dokumentace skutečného provedení stavby, potřebná k řádnému zhotovení díla, je uložena v archivu stavebního úřadu, popř. jí disponuje vlastník objektu, tj. město Kaplice. Po uzavření smlouvy však bylo zjištěno, že dokumentace k dispozici není a není možné dílo bezvadně provést. Zhotovitel proto se souhlasem objednatele zadal zaměření skutečného stavu objektu, a to na své náklady, bez nároku na zvýšení ceny za dílo. Kompletní dokumentace zaměření byla zhotoviteli předána dne 12. 8. 2024; toto datum lze tedy považovat za skutečné zahájení projekčních prací, přičemž v předstihu byly zahájeny průzkumné práce v objektu. 
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, kterou smluvní strany uzavřely dne 20. června 2024, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku provede objednatel.

V Českých Budějovicích dne  …………..  

V Českém Krumlově dne …………..


Objednatel:





Zhotovitel:
MUDr. Martin Kuba, hejtman



        Ing. Vladan Píša
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