Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2024/R
ze dne 17. 6. 2024
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami
1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
1.1. Objednatel

: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Sídlo
: Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště


Statutární orgán
: Mgr. Marek Machalík, ředitel školy


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: Mgr. Marek Machalík, ředitel školy


b) ve věcech technických
: Ing. Eduard Prokeš


IČ
: 60371731


DIČ
: CZ60371731

Bankovní ústav
: Komerční banka, a.s.


Číslo účtu
: 555897028/0100

Tel. / Fax
: 721 118 789

E-mail
: prokes@oauh.cz


1.2. Zhotovitel


: Sdružení OAUH 
1. Společník 

TRADIX REALIZACE s.r.o. 

Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město 

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, 

oddíl C, vložka 642 33 

2. Společník 

Ing. Josef Kolář

Havlíčkova 1289/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

nezapsaná v OR, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaným ŽÚ v Přerově pod č.j. ŽÚ-3883/6042/97




Sídlo
: Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město

Statutární orgán
: Jiří Křen, jednatel 
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: Jiří Křen 

b) ve věcech technických
: Míšek Radek, Josef Kolář 

IČ
: 291 88 253 
DIČ
: CZ 291 88 253 
Bankovní ústav
: ČSOB, a.s.
Číslo účtu
: 291 722299/ 0300
Tel.
: 777 707 515 

E-mail
: stavby@tradix.cz

2. ZMĚNA CENY DÍLA
V souladu s čl. 4. Cena díla, bod 4.5. Smlouvy o dílo č. 01/2024/R na zhotovení díla – OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště – Sanace vlhkého zdiva“ ze dne 17. 6. 2024 po vzájemné dohodě obou smluvních stran se na základě požadavků zhotovitele ZL č. 1 ze dne 30. 8. 2024 a položkového rozpočtu prací a dodávek upravuje cena díla:
Nová cena díla činí

4.223.063,15 Kč (bez DPH)

   886.843,26 Kč (DPH v základní 21% sazbě)

5.109.906,41 Kč (včetně DPH)
(slovy pětmilionůstodevěttisícdevětsetšestkorun a čtyřicetjednahaléřů)
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 01/2024/R ze dne 17.6.2024 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Příloha č.1 - Změnový list číslo ZL č. 1 ze dne 30. 8 .2024
            č. 2 - Položkový rozpočet prací a dodávek ze dne 16. 8. 2024

V Uherském Hradišti dne 30. 8. 2024
Ve Starém Městě dne 30. 8. 2024          
.........................................................
……..................................................
za objednatele                                                                
za zhotovitele
Mgr. Marek Machalík                                                         Jiří Křen
