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Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0324
číslo smlouvy zhotovitele:  856/TB/CH/2024/003/CHHD
Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa
uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou
a

STRABAG Silnice a.s.

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem primátorem a MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 131-182610247/0100  
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)
STRABAG Silnice a.s.

IČO: 453 59 041 

DIČ: 45359041
 

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00  Praha 5 - Jinonice
zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupená Ing. Petrou Kroupovou, v zastoupení dle plné moci ze dne 

                    Ing. Luďkem Pavlů, v zastoupení dle plné moci ze dne
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 801200379/0800

na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2024/0324.
I. Předmět dodatku:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. 
Dodatkem č.1 nedochází k prodloužení doby plnění.
II. Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

3.1.2 Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena 
na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



14 625 381,73 Kč

(slovyčtrnáctmilionůšestsetdvacetpěttisíctřistaosmdesátjednakorunačeská sedmdesátři haléře)

DPH:






  3 071 330,16 Kč 

(slovy třimilionysedmdesátjedentisíctřistatřicetkorunčeských šestnáct haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


17 696 711,89 Kč 

(slovysedmnáctmilionůšestsetdevadesátšesttisícsedmsetjedenáctkorunčeských osmdesátdevěthaléřů)
se nahrazuje textem:
Cena Díla celkem bez DPH: 



16 642 095,76 Kč

(slovy šestnáct milionů šest set čtyřicet dva tisíc devadesát pět korun českých sedmdesát šest haléře)

DPH:






  3 494 840,11 Kč 

(slovy tři miliony čtyři sta devadesát čtyři tisíce osm set čtyřicet korun českých jedenáct haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


20 136 935,87 Kč 

(slovy dvacet milionů sto třicet šest tisíc devět set třicet pět korun českých osmdesát sedm haléřů)
V souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o stavení práce neměnící celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci díla. 

Vícepráce:
2 971 937,99 Kč bez DPH, 
tj.       3 596 044,97 Kč s DPH 

Méněpráce:    - 955 223,9 Kč bez DPH,
tj.    – 1 155 820,99 Kč s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Článek 3.3. Vyúčtování, se mění takto:

Původní text:

3.3. VYÚČTOVÁNÍ
Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat číslo projektu „CZ.06.02.02/00/23_077/0003333“ a název projektu „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“.
Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název zakázky. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností( lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. 
Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30dnů od data jejich vystavení. Faktura však musí být doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku Objednatele (ID: wufbr2a) nejpozději do 14dnů před lhůtou splatnosti.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Zhotovitel je povinen před vystavením faktury zaslat objednateli elektronicky přehled fakturace (měsíční i celkový po ukončení díla), a to v elektronickém formátu (XLS, ASPE,URS).
se nahrazuje textem:
3.3. VYÚČTOVÁNÍ
Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat číslo projektu „CZ.06.02.02/00/23_077/0004253“ a název projektu „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“.
Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název zakázky. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností( lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. 
Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30dnů od data jejich vystavení. Faktura však musí být doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku Objednatele (ID: wufbr2a) nejpozději do 14dnů před lhůtou splatnosti.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Zhotovitel je povinen před vystavením faktury zaslat objednateli elektronicky přehled fakturace (měsíční i celkový po ukončení díla), a to v elektronickém formátu (XLS, ASPE,URS).
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Článek 6.1. Povinnosti Zhotovitele, se mění takto:

Původní text:

(k) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“, 
číslo projektu „CZ.06.02.02/00/23_077/0003333“ včetně účetních dokladů minimálně 10 let po ukončení realizace projektu, minimálně však do konce roku 2036. 
se nahrazuje textem:
(k) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“, 
číslo projektu „CZ.06.02.02/00/23_077/0004253“ včetně účetních dokladů minimálně 10 let po ukončení realizace projektu, minimálně však do konce roku 2036. 
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0324, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Toto ustanovení neplatí v případě elektronického podpisu.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne  30.8.2024                          V Benátkách nad Jizerou, dne 
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………
Ing. Miloš Vele 
 Ing. Petra Kroupová 

primátora 
 ekonomická vedoucí oblasti

                                                                                     v zastoupení dle plné moci

……………………………………                                  ……………………………..
 


 MgA Jakub Chuchlík                                                   Ing. Luděk Pavlů

náměstek primátora                                                     vedoucí obchodně technického úseku oblasti

                                                                                     v zastoupení dle plné moci

 …………………………………….                                 ……………………………

Ing. Pavel Sluka                                                            Prověřil: 

Za věcnou správnost:
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