
Smlouva o dílo

č. zhotovitele 240141


     

         č. objednatele SML2024-022-INV540
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
„ČS Osek nad Bečvou – doprava vody z VDJ Čekyně 
do VDJ Lipník n. Bečvou“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva 

oprávněný po stránce smluvní: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: XXXXXXXXXXXXX


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Datová schránka
: jfyvg6t

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
MEDMES, spol. s r.o.
Třída Československé armády 211, 753 01 Hranice
Zastoupen

: Bc. Tomáš Menšík, jednatel
IČ


:46581316
DIČ


: CZ46581316
Bankovní účet

: XXXXXXXXXXX
Telefon

: xxxxxxxxxx
E-mail 

: mensikt@medmes.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3511
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.         

II. Základní ustanovení:
2.1. Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace vypracovaná v úrovni prováděcí dokumentace Zdeňkem Schenkem, Pod nemocnicí 1517 Hranice, zakázkové číslo 2024-2410, vyhotovená 06/2024 a nabídka zhotovitele.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede montážní práce, strojně-technologické a elektrotechnické části v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli zhotoví a odevzdá  dílo specifikované v čl. III. této smlouvy. 

2.3. Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne  zhotoviteli  spolupůsobení  za podmínek  této smlouvy.
2.4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně, včas bez vad a nedodělků.

2.5. Splnění zakázky:

Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy, vyklizení pracoviště, předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby a podepsání  protokolu o předání a převzetí díla a předání příslušných revizních zpráv.
 III. Předmět smlouvy a místo plnění:
3.1. Předmětem plnění smlouvy je:
Popis předmětu plnění smlouvy o dílo:

Předmětem smlouvy o dílo je osazení nové technologie čerpací stanice pro čerpání do VDJ Lipník nad Bečvou přes objekt čerpací stanice Osek nad Bečvou včetně elektročásti a úpravy ASŘ s vizualizací na vodárenský dispečink, v propojovací šachtě umístěné v těsné blízkosti objektu  čerpací stanice bude provedeno propojení sacího a výtlačného potrubí z ČS se zásobovacím řadem DN500. Dále v šachtě Horecko bude provedeno otočení stávajícího vodoměru tak, aby měřil průtok vody od čerpací stanice Osek nad Bečvou a ve vodojemu Lipník n. Bečvou budou provedeny úpravy na přívodním a odběrném potrubí zohledňující nový způsob čerpání. Součástí je realizace strojně-technologické a elektrotechnické části.
 3.2. Postup prací:
 Zhotovitel se zavazuje organizovat montážní práce s minimálními nároky na rozsah  pracoviště a rozpracovanost a byla zajištěna dodávka vody v daném území a vodárenských do a z vodojemu s minimálními dopady na odběratele v daném území a vodárenských objektech.                                                                        

K tomu se zavazuje:
· organizovat práce tak, aby byly vždy komplexně a zcela dokončeny v projektovaném rozsahu.
· dílo realizovat podle projektové dokumentace, dodržet postup dle přílohy 2.1.

· zařízení a materiál udržovat v naprosté čistotě.
· dbát pokynů pracovníků objednatele při koordinaci prací s provozem vodárenského zařízení a bezodkladně vyhovět jejich oprávněným požadavkům.
· nevstupovat ani jinak nezasahovat do vodárenského zařízení, které je v provozu  
· v prostorách vodojemu nepoužívat nátěry, čisticí prostředky ani jiné chemikálie s obsahem těkavých látek, použití jakýchkoliv chemikálií se zavazuje předem konzultovat s objednatelem

· po dobu přítomnosti nedovolit vstup do areálu vodojemu a čerpací stanice nikomu jinému než vlastním zaměstnancům či zaměstnancům subdodavatele (oprávněným osobám), vést aktuální seznam oprávněných osob těchto. Při nepřítomnosti zajisti uzavření objektu vodojemu i celého areálu, oznámit na dispečink objednatele každý příchod a odchod pracovníků, i jejich krátkodobou nepřítomnost.

· proškolit pracovníky z pohledu bezpečnosti práce dodavatele, seznámit s riziky  vodárenského prostředí a vodárenského provozu a s hygienickými zásadami práce v prostorách vodojemu.    
· v případě potřeby provést zemnění armatur dle odpovídající ČSN     
3.3. Zhotovitel použije materiály uvedené v projektové dokumentaci

3.4 Rozsah montážních prací a dodávek zařízení:

Rozsah prací a s tím spojených dodávek a služeb je patrný z projektové dokumentace. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti  potřebné pro provedení montáže bez vad a nedodělků a pro řádné uvedení díla do provozu. 
Dále je předmětem zakázky:
· fotodokumentace z průběhu stavby 

· kompletní projektová dokumentace skutečného provedení v papírové podobě a v digitální podobě na CD. Digitální provedení bude uspořádáno stejně jako papírová dokumentace, tj. se seznamem příloh a s číslovanými přílohami. Zhotovitel skladbu dokumentace skutečného provedení odsouhlasí s technickým dozorem objednatele nebo vedoucím provozu objednatele

· nakládání s odpady – s odpady vzniklé v průběhu výstavby bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb., zákon o odpadech

· vedení pracovního deníku (v rozsahu analogicky k požadavkům předpisů pro vedení stavebního deníku) 
· prohlášení o shodě použitých materiálů 

· opatření pro zajištění provozu vodárenského zařízení po dobu montážních prací. 
3.5 Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, nese za ni odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel projedná s objednatelem před podpisem této smlouvy využití poddodavatelů při plnění smlouvy a předá objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém uvede, kterou část díla bude každý z poddodavatelů plnit.
3.7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy - dílo odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.  

3.9. Zhotovitel použije pouze nové materiály uvedené v projektové dokumentaci 
3.10. Kvalitativní podmínky:

Tyto podmínky jsou dány požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a platnými normami pro předmětný typ díla. Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

IV. Lhůta a místo plnění:
4.1. Termín realizace díla 
Termín zahájení díla: 
01.09.2024
Termín dokončení díla: 
30.09.2024
Termín zahájení definuje den, kdy budou zahájeny práce předáním a převzetím pracoviště mezi objednatelem a zhotovitelem. Termín dokončení je den, kdy budou práce již dokončeny, dílo bude v provozu bez závad a bude odevzdána dokumentace skutečného provedení.  

4.2. Místo plnění zakázky: ČR, Olomoucký kraj, obec Osek nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, areál čerpací stanice.
V. Cena za dílo:
Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 973 159,-  Kč bez DPH
Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). 
Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci.

VI. Platební podmínky a fakturace:

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Provedené práce budou objednateli fakturovány měsíčně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky materiálu zabudovaného do díla. Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. 

6.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 
6.4. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši 10% z ceny díla, která bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy. 

6.5. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.
VII. Předání a převzetí dokumentace:

7.1. Dílo bude realizováno podle předaného projektu, který je součástí zadávací dokumentace. 

7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu, případně další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění musí být předem  odsouhlaseny objednatelem, případně projektantem. Oceněny budou na základě výkazu výměr navrhovaných změn či víceprací  dle cen z nabídkového rozpočtu. U položek, které se v nabídkovém rozpočtu nevyskytnou, použije objednatel položky podobné a nejsou-li tyto v rozpočtu, pak ceník v aktuální cenové úrovni RTS a.s, Brno snížené o 25%.
VIII. Kvalita prací, stavební deník:

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace  a z této smlouvy.

8.2. Všechny montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí. 
8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště, pracovní deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém  postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně deník sleduje, kontroluje a připojuje své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na pracovišti trvale přístupný.
8.4. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele zkoušky stanovené v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb a pozemních komunikací. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. Konání zkoušky vždy oznámí zhotovitel předem objednateli alespoň 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na vyzvání objednatele zkoušku bezplatně zopakovat. 

8.5 Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li  zhotovitel objednatele ke  kontrole, je povinen na  jeho žádost  zakryté práce odkrýt na vlastní  náklad. Nedostaví-li se  objednatel (TDO) bez omluvy  ve sjednaný čas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že s  provedením  těchto prací bez  kontroly souhlasí (z termínů kontroly se vylučují státní svátky, soboty, neděle).
8.6. Práce, které vykazují  již v  průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez  zbytečného odkladu napravit.
IX.  Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady:

9.1. Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí:
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na pracovišti, tak i na zařízení pracoviště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.

3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.

4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

6) V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodavatelem, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku zhotovitele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 

7) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho. Materiály a zařízení pro montáž jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

8) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku zhotovitele k ochraně životního              prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy  o dílo.

9.2. Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sbírky v platném znění.
 X. Pojištění:

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli i třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.
XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy:
11.1. Pověřený zaměstnanec objednatele je oprávněn vykonávat dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na pracoviště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do pracovního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
11.2. Pověřený zaměstnanec objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění, život nebo zdraví pracovníků  nebo hrozí-li vážné hospodářské, hygienické nebo ekologické riziko či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. 
11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací.
11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

XII. Ověření kvality prací, zkoušky, proplachy desinfekce:
12.1. Proplach a desinfekce potrubí:
Dokončená část potrubí se před propojením a uvedením do provozu vypláchne a podrobí se desinfekci. Následně se znovu propláchne čistou vodou a akreditovanou laboratoří se odebere vzorek vody na kontrolní rozbor. Popsanou manipulaci je oprávněn provádět výlučně objednatel. 
12.2. Revize a zkoušky budou provedeny dle ON a ČSN.

XIII. Přerušení prací, zastavení prací na díle:
13.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle jestliže o to objednatel požádá. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do pracovního deníku.
13.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných vícenákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný zápis, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání nákladů či škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle a nebyl ohrožen provoz vodárenského zařízení.

13.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla objednatel převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě ani o kvalitě provedených prací. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla dle této smlouvy. Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení.      

 XIV. Předání a převzetí díla:
14.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem (“Zápisem o odevzdání a převzetí”). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.
14.2. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla písemně, nebo mailem vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dní předem.
14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení  všech zkoušek předepsaných  touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.
14.4. Objednatel není povinen převzít  dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

14.5. Zásady  přejímacího řízení:
Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:

· zápis o odevzdání a převzetí díla
· kompletní dokumentaci skutečného provedení ve 2 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě 
· pracovní  deník (originál + kopie)

· protokoly laboratorních rozborů vody (od akreditované laboratoře pitných vod VaK Přerov, a.s.)

· prohlášení o shodě použitých materiálů vč. atestů na pitnou vodu

· doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby (nebo čestné  prohlášení o likvidaci odpadů)
XV. Zařízení a vybavení pracoviště:
15.1.  Zařízení a vybavení pracoviště, skládky materiálu, uložení přebytečného materiálu, odpadu a potřebné energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.
15.2. Zhotovitel se zavazuje po dokončení prací vyklidit pracoviště nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

XVI. Vlastnická práva  a nositelství nebezpečí vzniku škody:
16.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
16.2. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob a to z důvodu porušení smlouvy, nedodržení této smlouvy, projektové dokumentace, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů, norem a zvyklostí, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  

16.3. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než 15 kalendářních dnů a nedojde-li  k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je uhradit podle podmínek sjednaných v této smlouvě.
16.4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  

XVII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady:
17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, normami a  bude vykazovat vlastnosti pro předmětný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy.
17.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla záruku:







na elektročást  24 měsíců.





         
na technologie 24 měsíců






trubní vedení
60 měsíců
Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.
Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod či na odstranění vad způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele. 

17.3 Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitele.
17.4 Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele.

17.5 Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje v plném rozsahu i na opravy záručních vad díla. Začíná běžet následujícím dnem po odstranění vady díla. 
17.6 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každou vadu u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
17.7 Pro řádné a včasné odstranění záručních vad je objednatel povinen  umožnit zaměstnancům zhotovitele nezbytný přístup do prostorů díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.
17.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené  nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)
17.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.
17.10. Oprávněná reklamace:

Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění  oprávněně  reklamované  vady do 7 pracovních dnů od  doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek  omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně, tedy do 6-ti hodin po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě závažné vady, je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou, specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí nad opravovaným zařízením, a to i prací pro odběratele provedenými třetí osobou. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka. 
XVIII.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení:
18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy (po předání kompletního díla) 0,05 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení.
18.2. Za prodlení s odstraněním nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,10% z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý započatý den prodlení.

18.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu  a každý započatý den prodlení.
18.4. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,10 % z dlužné částky za každý  započatý den prodlení.
18.5. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX.  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý případ porušení.

XIX. Ostatní ujednání:
19.1. Kontrolní dny:
V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.
19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.

19.3. Odchylky od norem:

Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do pracovního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran. Bez tohoto projednání jsou pro účel této smlouvy objednatelem všechny platné technické normy považovány za závazné.
XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy:
20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna  strana, u níž nastaly, bez  zbytečného odkladu tyto oznámit druhé straně a vyvolat  jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.

20.3. Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení stran od smlouvy o dílo  a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
· přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc

· nepořádek na pracovišti či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním  prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
· nedostatečné zajištění bezpečnosti na pracovišti a v jeho okolí
· nevhodné nakládání s materiálem, opakovaně nevyhovujících výsledky zkoušek 
· ohrožení bezpečného provozu vodárenského zařízení v jakékoliv jeho části včetně elektrozařízení a dispečinku
· za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití neodsouhlasených materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací. 
 XXI. Závěrečná ustanovení:
21.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla. 
21.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.
21.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
21.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
21.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.
21.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.
Přílohy: Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí.
V Hranicích dne 26.08.2024

                                 V Přerově dne 27.08.2024


Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

          Bc. Tomáš Menšík





Ing. Jiří Pavlík
       jednatel společnosti      




         ředitel společnosti
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