Plzeň, statutární město		



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha ze dne 22. 5. 2023
(č. smlouvy objednatele: 8613/0001/23-2)

Smluvní strany:

Název:	Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 
IČO:	68378009
DIČ:	CZ68378009
Se sídlem:	Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8
Zastoupena:	Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka
Bankovní spojení:	 
Číslo účtu:	
Datová schránka:	8a3pt99
Kontaktní osoba ve věcech:
a) technických:  
b) smluvních: 
(Objednatel 1)

a

Název:	Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
IČO:	68081740
DIČ:	CZ68081740
Se sídlem:	Veveří 967/97, 602 00 Brno
Zastoupena:	prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení:	 
Číslo účtu:	
Datová schránka:	baint35
(Objednatel 2)

a

Název:	Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
IČO:	68378114
DIČ:	CZ68378114
Se sídlem:	Vlašská 355/9, 118 40 Praha 1
Zastoupena:		  PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., ředitelka
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	 
Datová schránka:	 xygnznt
(Objednatel 3)

Objednatel 1, Objednatel 2 a Objednatel 3 dále společně též jako „Objednatel“ na straně jedné

a

„SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU HYBERNSKÁ 8: Subterra & Auböck &
VISTORIA“

Správce společnosti: 	Subterra a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
Sídlo: 			Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň
Kontaktní adresa: 	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČO: 			45309612
DIČ: 			CZ45309612
Zastoupená: 		Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, Subterra a.s. (na základě plné
moci)
Bankovní spojení: 	
Číslo účtu: 		
Datová schránka: 	jxtcq8w
Osoba odpovědná za technické řešení:

Osoba odpovědná ve věcech smluvních:


dále také jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento 


dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha ze dne 22. 5. 2023



I.
Předmět a důvod dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 Smlouvu o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatků, jejímž předmětem je rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha Zhotovitelem pro Objednatele za podmínek ve Smlouvě ujednaných.
2. V návaznosti na provedení rozsáhlého archeologického a restaurátorského průzkumu byla zjištěna nutnost aktualizace Přílohy č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram. Aktualizace spočívá v rozčlenění milníku č. 3 – předložení restaurátorských záměrů, kdy tyto budou nově předloženy k samostatným správním řízením na OPP MHMP. Vzhledem k výsledkům archeologického a restaurátorského průzkumu také stoupl požadavek na zvýšení počtu osob pohybujících se na staveništi a úměrně tomu se zvýšily požadavky na prostory k zajištění zázemí pro tyto osoby v souvislosti s nutností zajištění BOZP a hygieny na staveništi. S ohledem na to, že pro zařízení staveniště je možno využít pouze prostory v budově v Hybernské, je nutné aktualizovat etapizaci stavby, tak, aby mohly být tyto prostory efektivně využity. Tyto změny časového harmonogramu jsou odsouhlaseny ze strany technického dozoru investora, nijak neovlivní termín dokončení Díla, jeho cenu a jejich bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Aktualizovaném časovém harmonogramu.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající Příloha č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram ruší a je nahrazena Přílohou č. 1 tohoto dodatku – Aktualizovaný časový harmonogram.




II. 
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel. 
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Součástí tohoto dodatku je i příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram ze dne 5.6.2024.



	V Praze dne 



……………………………………
	V Praze dne 



……………………………………

	Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
	Subterra a.s.

	Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka 
Objednatel 1
	Ing. Petr Kajer,ředitel Divize 2
(na základě plné moci)






	V Brně dne 



……………………………………
	V Praze dne 



……………………………………

	Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
	Auböck s.r.o.

	Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel
Objednatel 2
	Ing. Jan Vilánek, jednatel 



	
	






	V Praze dne 



……………………………………
	V Praze dne 



……………………………………

	Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
	VISTORIA CZ a.s.

	PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.
Objednatel 3
	Ing. Ivan Němec, předseda představenstva
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