
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 9.5.2024 na akci pod názvem
„Výměna oken objektu ZŠ v ulici Jelenova, č.p. 30, Světlá nad Sázavou"

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 
zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Ing Jana Satrapová, tel.      , Ing. Vladimíra Krajanská, tel.  
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			K + F okna a dveře s.r.o.
se sídlem:			Dobrohostov 48, 582 53 Dobrohostov
zastoupený: 			Miroslavem Krupauerem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: 	
Tel./fax: 			
IČ: 				19489641
DIČ: 				CZ19489641
bankovní spojení: 		ČSOB Havlíčkův Brod
číslo účtu: 			324573016/0300
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 51493
(dále také „Zhotovitel“)


2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 9.5.2024:

2.1. 	Rozšíření článku 2. Předmět díla
Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). 
Tímto dodatkem se dílo mění a rozšiřuje následovně:
· při realizaci díla nebude namontováno venkovní lešení, namontováno bude vnitřní pomocné lešení
· stavební úpravy ostění a nadpraží – řezání cihelného zdiva na ostění, úpravy a dozdění nadpraží
· prodloužení ovládacích řetízků žaluzií umístěných v horních křídlech okna, včetně aretace a uchycení řetízku
· nátěr olejového soklu

Méněpráce, změny díla celkem:  -128.190,30 Kč bez DPH
Vícepráce, změny díla celkem: 90.187,63 Kč bez DPH

2.2. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.
Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.
V čl. 4.1 se věta:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem:  2.714.312, 87 Kč 
slovy: dvamiliónysedmsetčtrnácttisíctřistadvanáctkorunčeskýchosmdesátsedmháléřů
DPH:   570.005,70 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   3.284.318,57 Kč
		 			      	 
Ruší a nahrazuje textem:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem:  2.676.310,20 Kč 
slovy: dvamiliónyšestsetsedmdesátšesttisíctřistadesetkorunčeskýchdvacetháléřů
DPH:   562.025,14 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   3.238.335,34 Kč

3. Ostatní ujednání 
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.5.2024 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 9.5.2024 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál. 
3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4.	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.5.2024 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 2.9.2024, usnesením č. R/410/2024.


Příloha č. 1: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)


Ve Světlé nad Sázavou dne 4.9.2024				Ve Světlé nad Sázavou, dne 4.9.2024

Za objednatele: 						za zhotovitele:




……………………………………………..					………………………………………………..
Ing. František Aubrecht						Miroslav Krupauer
starosta města							jednatel společnosti
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