DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č.SD/2024/0695/1 
(dále jen „dodatek č.1“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami
1. Smluvní strany

OBJEDNATEL
název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:	Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	Ing. Miloš Vele, primátor
	Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
	Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
dále objednatele zastupují	Bc. Václav Kotek, ved. oddělení správy nebytových objektů
ve věcech smluvních	Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických	Bc. Václav Kotek, Hana Schindlerová
bankovní spojení 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu 	1298200287/0100
telefon 	483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné
a

ZHOTOVITEL
název:                                           SKJ s.r.o.			
sídlo:   	Žitavská 204
                                                     463 34 Hrádek nad Nisou    
IČ:       	07807716 
DIČ:    	CZ07807716	 
zápis v OR:	C 43015 vedená u Krajského soudu Ústí nad Labem 
zastoupen: 	Jakub Jurek, jednatel 
ve věcech smluvních	                  Jakub Jurek      
ve věcech technických	       Martin Zmrzlý      

bankovní spojení 	      115-8580700287/0100

dále jen "zhotovitel" na straně druhé
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Stavební opravy vstupu a vybudování nové bezbariérové rampy u objektu ZŠ Pasířská č.p.750/72, Jablonec nad Nisou
                                                              „dále jen dílo“


                         I.  předmět smlouvy
Dne 21.6.2024 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo Stavební opravy vstupu a vybudování nové bezbariérové rampy u objektu ZŠ Pasířská č.p.750/72, Jablonec nad Nisou 
č. SD/2024/0695 (dále též jen jako smlouva)

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v soupisu prací, který je přílohou č.1 dodatku č.1. 
Provedené práce mají vliv na termín dokončení díla, který se upravuje.


Tyto práce byly odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Strany se v duchu ujednání čl. 3 bodu 3.2 (b) smlouvy dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje.


			        II. cena za dílo

Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění tak, že:

Ustanovení čl. 3 bod 3.1. smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:


3.1
Cena za Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1. a 2.2 této smlouvy takto:

Původní cena:
  
[bookmark: _Hlk79564481]Cena celkem bez DPH:	       1 321 149,42 Kč	
DPH 15 %:	          277 441,38 Kč   
Cena celkem včetně DPH:	        1 598 590,80 Kč

Vícepráce 
Cena celkem bez DPH:		    349 039,29 Kč	
DPH 21 %:		      68 559,60 Kč   
Cena celkem včetně DPH:	           417 598,89 Kč

Celková konečná cena na základě dodatku č.1 činí 
Cena celkem bez DPH:	       1 670 188,71 Kč	
DPH 15 %:	          346 000,98 Kč   
Cena celkem včetně DPH:	       2 016 189,69 Kč
[slovy:dvamilionyšestnácttisícjednostoosmdesátdevětkorunšedesátdevěthaléřů]

Jedná o změnu ceny za dílo zakázky malého rozsahu, která nemění celkovou povahu zakázky. 


Ustanovení čl. 4 bod 4.1. Smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:


                                                          III. Termín plnění  
4.1.
Termín zahájení prací:                                                                                              24.6.2024	
Dokončení prací do:                                                                                                 16.9.2024



	
                                                    IV.  Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0695, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy. Jedno z vyhotovení, které obdrží Objednatel, jsou strany povinné podepsat digitálním podpisem v souladu s ZZVZ. 

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.


Jablonec nad Nisou, dne:	dne:


objednatel:	zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	SKJ s.r.o.




…………………………………………….	……………………………………………
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora	Jakub Jurek, jednatel





…………………………………………….	
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického                                                        



                                                                                                  Za věcnou správnost:
                                                                                                  Hana Schindlerová, technik OSNO
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