
Dodatek č. 3
ke smlouvě o poskytování služeb

uzavřené dne 31. 8. 2022 mezi níže uvedenými smluvní stranami

|.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno —— Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: C260733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-22000394

Poskytovatel: QuickProjectLead s.r.o.

1)

2)

se sídlem K Jelenici 1428/6, Bystrc, 635 00 Brno
IČO: 06781951
DIČ: cz 06781951
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 22. 1. 2018 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 104268
zastoupen lng. Michalem Albrechtem, jednatelem
číslo smlouvy poskytovatele:

Il.
Preambule

Smluvní strany spolu dne 31. 8. 2022 uzavřeli smlouvu o poskytování služeb spočívající v zajištění
spolupráce s technickým dozorem investora na vodohospodářských objektech stavby
„Protipovodňová opatření etapa VH — VHI“, ve znění všech svých dodatků, a to v souladu
s podmínkami veřejné zakázky s názvem „PROTIPOVODNOVÁ OPATŘENÍ ETAPY vu, vm — ODBORNÝ
DOH LED A SOUČINNOST s TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA" (dále jen „smlouva").
Účelem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění služeb. To je vyvoláno zdůvodu
časového posunu realizace stavby v rámci akce „Nábřeží řeky Svratky — Realizace protipovodňových
opatření města Brna — etapy VII a VIll", kde došlo dodatkem č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby
kposunu termínu provádění stavby až do dne 30.4.2025. Ztohoto důvodu je nutné sladit termín
plnění této smlouvy o poskytování služeb s právě zmíněnou smlouvou () zhotovení stavby.



čl. |||.
Změna smlouvy

1) Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci smlouvy o poskytování služeb

3)

4)

5)

č. objednatele 1100-22000394 ze dne 31. 8. 2022 tak, že dosavadní znění čl. Ill. odst. (2) smlouvy se
ruší a nahrazuje se novým zněním: „Poskytnutíslužeb bude ukončeno: do 30.4.2025"

Čl.IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdržíjedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění
dodatku zajistí objednatel.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě
jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
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