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Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: Pavel Czikó, DiS. Investiční referent, email: cziko.pavel@npu.cz, tel: 775 884 480

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Hlaváček – architekti, s.r.o.
IČ:					25926497
DIČ:					CZ25926497
zapsaný v OR vedeném: 			C 176480 vedený u Městského soudu v Praze
se sídlem: 				Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6
bankovní spojení: 			komerční banka
číslo účtu: 				27-2583730257/0100
zastoupená:				Ing. arch. Pavla Hlaváčková
 (dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 
4007H1230002

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

Úvodní ustanovení
1.1 	Dne 08. 08. 2023 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Hlaváček – architekti, s.r.o., zastoupenou prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, jednatelem společnosti smlouvu o dílo     č. NPU-440/16689/2023 (dále jen „smlouva“) a Dodatek č. 1 č. NPU-440/45920/2024. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. 2 této smlouvy.

1.2. 	Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s č. NPU-440/16689/2023 v souladu s čl. 13 bodu 13.2. této smlouvy.



Článek II.

Předmět Dodatku č. 2

2.1 	Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. NPU-440/16689/2023 je 

a. Úprava lhůty plnění díla a provedení díla

Dodatkem č. 2 se mění termíny provedení díla v čl. 3 Čas a místo plnění. Důvodem změny termínu provedení díla jsou nové skutečnosti, zjištěné hydrogeologickým průzkumem s názvem „Hydrogeologický průzkum pro zasakování srážkových a předčištěných odpadní vod (DČOV), Trosky“ zpracovaný Ing. Miroslavem Kolaříkem a Mgr. Martinem Šrotem, který byl vyhotovený v červnu 2024 a týká se možnosti zasakování srážkových a přečištěných odpadních vod a jehož závěrem bylo, že není možné dešťové a přečištěné odpadní vody zasakovat v předmětné lokalitě a bude nutné navrhnout jiné řešení a dalším důvodem pro prodloužení termínů je neobdržené vyjádření dotčených orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí týkající se navrhované skladby povrchu příjezdové komunikace. Současně jsou stanoveny rozdílné termíny odevzdání projektové dokumentace a termínu získání stavebního povolení z důvodu nepředvídatelnosti délky průběhu stavebního povolení ve vazbě nový Stavební zákon a digitalizaci stavebního řízení. Dodatkem č. 2 se termíny plnění díla upravují následovně:
3.1.2 Termín předání DSP: 			do 15 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
3.1.3 Termín předání stavebního povolení	do 18 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
                      3.1.4.Termín předání DPS a DVZ		do 22 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.	
	
                                                                                     Článek III.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo z 08. 08. 2023 v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 2 bude platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 



 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 
	
Na Sychrově dne 2.8.2024 	  V Praze dne 4.8.2024
Za Objednatele:	                                                                   Za Zhotovitele:



	…………………….………….........................…………	…………………….………….........................…………
		PhDr. Miloš Kadlec	Ing. arch. Pavla Hlaváčková
	ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově	jednatel společnosti 
strana 1 (celkem 3)


