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DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o dílo č. 00160/2024/OIVZ/06

 uzavřená dle ustanovení §1901
a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), níže uvedeného roku, měsíce a dne (dále jen „Dohoda“)

Smluvní strany:

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., místostarosta 
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	
telefon:                                
e-mail:                                 	 
(dále jako „Objednatel“)

a
zhotovitel:			ArtibaStav s.r.o.			
zastoupený: 			Ing. Daniel Šindelář, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Podhajská pole 771/2, Bohnice, 181 00 Praha 8
IČO:				10755039
DIČ:				CZ10755039
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 347880
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:				
 (dále jako „Zhotovitel“), 

(společně dále jen „smluvní strany“) 


Tato Dohoda je uzavřena na základě rozhodnutí Rady Městské části Praha 7 č. usnesení 0538/24-R z jednání č. 38 ze dne 3. 9. 2024.


I. 
Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany uzavřely v souladu s Usnesením Rady MČ 7 č.  0218/24-R z jednání 
č. 14 dne 9. 4. 2024 Smlouvu o dílo č. 00160/2024/OIVZ/06 (dále jen „Smlouva“) 
k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Úpravy pracovišť Ú MČ P7 - Dělnická 44 - rekonstrukce NBP“ (dále také “dílo“). Smlouva byla uzavřena na základě a v souladu s Výzvou k podání nabídek a s nabídkou vybraného Zhotovitele 
ze dne 3. 4. 2024. Nabídková cena činila 1 938 012,75 Kč bez DPH, tj. 2 170 574,28 Kč s 12% DPH. Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit celé dílo nejpozději 
do 23. 8. 2024.
1.2. [bookmark: _Hlk35957521]Smluvní strany shodně konstatují, že závazek ze Smlouvy byl před dokončením díla dodatečně nepodstatným způsobem změněn. Změny jsou popsané ve Změnových listech č. 1, 2 a 3 (dále také „Změnové listy“). Jedná se o změny potřebné, účelné a neměnící celkovou povahu díla, resp. zakázky malého rozsahu. Provedené změny jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) a s principem péče řádného hospodáře. Veškeré vícepráce a méně práce jsou specifikované v Příloze č. 1 této Dohody.
1.3. Změny závazku ze smlouvy jsou rozděleny ve Změnových listech na požadavky Objednatele a na nepředvídatelné změny, vyvolané pochybením projektanta nebo nepředvídatelným stavem skrytých konstrukcí. 
1.3.1. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy dle Změnového listu č. 2 (požadavky Objednatele) nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu se ZZVZ. 
1.3.2. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy, ve znění Dohody v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu zakázky, celkový nárůst ceny po odečtení stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly s ohledem na změny realizované, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, jak vyplývá ze Změnových listů č. 1 a 3 v souladu s ZZVZ.  Tyto změny z větší části vznikly v souvislosti s potřebou Objednatele (v průběhu provádění stavebních prací) zajistit vydání souhlasu Stavebního úřadu Ú MČ P7 s provedením ohlášeného stavebního záměru včetně zajištění souhlasných stanovisek DOSS (viz Příloha č. 4). 
Změnové listy č. 1 až 3 včetně Rekapitulace jsou nedílnou součástí této Dohody jako Příloha č. 1.
1.4. Vyjádření generálního projektanta (společnosti Atelier bod architekti s.r.o., 
IČO: 04598261) ke všem změnám na stavební práce, dodávky a služby, specifikované ve Změnových listech č. 1, 2 a 3, je Přílohou č. 2 této Dohody.
1.5. Stavební práce, dodávky a služby specifikované ve Změnových listech byly Zhotovitelem řádně provedeny. Mezi stranami je nesporné, že změny vyplývající z výše uvedených Změnových listů měly vliv na původní cenu díla a představují nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy. Cena díla se v důsledku změn specifikovaných ve Změnových listech zvyšuje o 438 979,69 Kč bez DPH, tj. o 491 657,25 Kč s 12% DPH. 
1.6. Dílo dle Smlouvy, ve znění této Dohody, včetně stavebních prací, dodávek a služeb popsaných ve Změnových listech bylo řádně dokončeno, předáno a převzato bez vad a nedodělků dne 23. 8. 2024, o čemž byl vyhotoven Zápis o odevzdání a převzetí díla.  Zápis o odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků je Přílohou č. 3 této Dohody.
1.7. Kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání stavby, byl vydán Stavebním úřadem Ú MČ Praha 7 dne 18. 7. 2024 č.j. MČ P7 246866/2024/SU/Vav 1437_Hol a je Přílohou č. 5 této Dohody.
1.8. Za předané a převzaté dílo dle Smlouvy byla na základě daňových dokladů / faktur ke dni podpisu této Dohody Objednatelem uhrazena částka 1 738 774,21 Kč bez DPH, tj. 1 947 427,11 Kč s 12% DPH. Konečný daňový doklad / fakturu vystaví Zhotovitel do 10 dnů od uzavření této Dohody dle skutečně provedených prací ke dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V daňovém dokladu / faktuře bude zohledněna již vyfakturovaná a uhrazená část ceny díla. Daňový doklad / faktura musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy a dle čl. 5. odst. 5.4 Smlouvy.





II. 
Předmět dohody o narovnání
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2.1. Smluvní strany se v zájmu vyloučení možných budoucích sporů, včetně sporů soudních, a nákladů s těmito spory souvisejících, dohodly na následujícím vyřešení všech sporných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a na jejich nahrazení právy a povinnostmi z této Dohody.
2.2. Celková cena díla dle čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy se v důsledku nepodstatné změny díla změnila a dle Smlouvy a v důsledku této změny díla na stavební práce, dodávky a služby obsažené v této Dohodě (specifikované ve Změnových listech č. 1, 2 a 3) činí 2 376 992,44 Kč bez DPH, tj. 2 662 231,53 Kč včetně 12% DPH. Ke změně ceny Díla sjednané ve Smlouvě došlo způsobem, který je v souladu se ZZVZ.
2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujícím:
· [bookmark: _Hlk24559513]konečná cena za dílo bude Zhotovitelem vyúčtována / vystavena faktura / do 10 dnů od uzavření této Dohody dle skutečně provedených prací ke dni předání a převzetí díla, 
· splatnost konečné faktury bude činit 21 dnů a počíná běžet ode dne jejího doručení Objednateli,
· konečná faktura bude zohledňovat doposud uhrazenou část dohodnuté ceny díla dle Smlouvy. Daňový doklad / faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy a dle čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy.
Článek III.
Prohlášení smluvních stran
3.1. Smluvní strany prohlašují, že splněním všech povinností stanovených v čl. II. této Dohody budou mezi smluvními stranami vypořádána všechna sporná práva a povinnosti. Tím nejsou dotčena žádná práva a povinnosti, které mohou vzniknout v budoucnu, ani právo Objednatele na uplatnění případných nároků vyplývajících ze Smlouvy ve znění této Dohody.
3.2. Účastníci Dohody se zavazují ode dne účinnosti této Dohody dále neuplatňovat sporná práva ani jakékoliv skutečné či domnělé nároky v souvislosti se spornými právy, či jakákoliv práva ze sporných práv vyplývající či s nimi související. Smluvní strany se dohodly, že dnem účinnosti této Dohody zanikají veškerá sporná práva a jsou nahrazena právy a povinnostmi uvedenými v této Dohodě.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že splněním všech povinností stanovených v čl. II této Dohody jsou mezi smluvními stranami vypořádána sporná práva a povinnosti vzniklé v důsledku uzavření Smlouvy. Tímto ujednáním není nijak dotčeno právo Objednatele na uplatnění případných dalších nároků vyplývajících ze Smlouvy ve znění této Dohody. 
Článek IV.
Závěrečná ujednání
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena touto Dohodou, se nemění.
4.2. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sbregistru smluv., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.3. Jakákoliv změna Dohody může být provedena pouze formou písemného dodatku odsouhlaseného oběma smluvními stranami s podpisy zástupců smluvních stran na jedné listině.
4.4. Dohoda se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
4.5. Smluvní strany vylučují možnost ukončení této Dohody výpovědí, nebo odstoupením od této Dohody ke Smlouvě. Dohoda bude ukončena splněním všech závazků smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.
4.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svoji případnou pohledávku za Objednatelem vůči jakýmkoliv vzájemným pohledávkám Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Dohoda se řídí českým právním řádem. Není-li v této Dohodě sjednáno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními OZ. 
4.7. V případě, že některé ustanovení této Dohody je nebo se stane neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Dohody účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Dohody ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného, a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření této Dohody.
4.8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody a konstatují, že v Dohodě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu této Dohody a bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
4.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dohody na internetových stránkách Objednatele a na profilu zadavatele.
4.11. Nedílnou součástí této Dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 3 vč. Rekapitulace
Příloha č. 2 – Vyjádření generálního projektanta
Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků ze dne 23. 8. 2024
Příloha č. 4 – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 3. 6. 2024
Příloha č. 5 – Kolaudační souhlas ze dne 18. 7. 2024


[bookmark: _PictureBullets]V Praze dne 3. 9. 2024			           		V Praze dne 4. 9. 2024
Objednatel                                            			Zhotovitel


…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		ArtibaStav s.r.o.
Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D.		                     	Ing. Daniel Šindelář
místostarosta							jednatel                     
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