
Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. S-0016/00069892/2024
číslo: S-0016/00069892/2024/2/2024
„Adaptace čítárny Středočeské vědecké knihovny v Kladně na multifunkční prostor"
Smluvní strany
Objednatel
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Sídlo:

Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno
Zastoupený:
Mgr. Roman Hájek, ředitel
IČ: 

00069892
Telefon: 
XXXXXXX
E-mail:
            XXXXXX 
Datová schránka: xu9w62t
Bankovní spojení: XXXXXXX
dále jen „objednatel“
kontakt ve věcech technických: František Veselý, XXXXXXXX tel. XXXXXXX
a

Zhotovitel 

PROTVAR s.r.o. 

se sídlem Tenorova 3407/7, 615 00 Brno - Židenice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 

jednající 104436 

IČO: 06826938 DIČ: CZ06826938 

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu XXXXXXXX 

Datová schránka: gwy2hhx 

dále jen „zhotovitel“
uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-0016/00069892/2024 ze dne 26. 4. 2024:
Článek 1

Na základě skutečností, které s ohledem na stavebně-technický stav objektu nebylo možné předvídat před započetím stavebních prací, se smluvní strany v souladu čl. 13.5 Smlouvy dohodly o následujících změnách stavby oproti projektové dokumentaci a rozsahu díla:

1. Nebudou provedeny práce pro osazení sochy v nice.
2. Dojde ke kompletní renovaci pódia s upraveným řešením úložného prostoru a opravě navazujícího dřevěného obkladu.

3. Nebudou dodány dřevěné skříně (T06).

4. Namísto litinových topných těles (11 článků, rozteč připojení 500 mm, hloubka 144 mm, výška 600 mm, celková délka otopného tělesa 660 mm, výkon otopného tělesa 961.4 W) budou osazena desková topná tělesa s hladkou čelní deskou a středovým spodním připojením (Korado radik plan VKM8-L).

5. Vyspravení stěn a stropu bude provedeno ve větším množství, bude zvolen jiný způsob výmalby. 

6. Nebude dodána VZT na půdě. 
V důsledku toho dochází k dílčím úpravám položkového rozpočtu, a to následujícím způsobem

· ruší se položka č. 67, T/05 Dod. + mtž , dřevěný sokl pro sochu roz. 400x700x1475mm, vnitř. nosná k-ce z hranolků 20x40mm obložená Sm deskami PDP tl.18mm, vč. povrchové úpravy v ceně 12 000 Kč bez DPH
· ruší se položka č. 68, T/06 Dod. + mtž , nová dřevěná skříň 1850x625x3348mm, skříň je víceúčelová, materiál truhl. Sm desky PDP 18mm a ocel.jekly, vč. povrchové úpravy v ceně 98 000 Kč bez DPH
· ruší se položka č. 37, KL/01 - Dod. + mtž VZT potrubí plechového-Pz, čtyřhranného s přírubami, tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu 600x600mm, součástí jsou kotvící profily a prvky pro uchycení lustru. Potrubí je je osazeno do k-ce stropu. Cena vč. povrchové úpravy, kotevního materiálu a napojení na stávající dřevěné VZT potrubí. v ceně 38 750 Kč bez DPH
· ruší se položka č. 38, Z/05 Dod. + mtž ručně ovládaná atyp ocelová klapka 590x590x125mm pro regulaci vzduchu umístěná do nové VZT, klapka zároveň slouží pro zavěšení lustru. Klapka je osazena do k-ce stropu. Cena vč. povrchové úpravy,kotevního materiálu a zednických přípomocí, v ceně 23 000 Kč bez DPH
· ruší se položka č. 39, Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m, v ceně 450 Kč bez DPH
· ruší se položka č. 40, Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu v ceně 108 Kč bez DPH
· u položky č. 35, Dod+mtž Vytápění, dochází ke změně ceny z 283 740 Kč na 227 640 Kč bez DPH 
· u položky č. 64 se název mění na T/02 - Dod. + mtž nový úložný dřevěný schod roz. 7565x1000x200mm. Nosná k-ce hranolky 40x60mm a překližka tl.15mm (vlysy oceněny v samotatné položce) a dochází ke změně ceny z 40 094,50 Kč na 29 318 Kč bez DPH 
· u položky č. 86, Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m, dochází ke změně ceny z 12 463,50 Kč na 48 790 Kč bez DPH 
· u položky č. 91, Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m, dochází ke změně ceny z 24 970 Kč na 59 940 Kč 
· ve skupině 766 Konstrukce truhlářské se doplňují položky:

· kompletní úprava stávajícího pódia na úložný prostor obsahuje: kompletní odstranění obložení pódia, výrobu a montáž pěti výklopných desek na hydraulických pístech s povrchem z vlysů, přebroušeno a opatřeno transparentním lakem, vložení nové podlahy z dřevoštěpkových desek v ceně 144 780 Kč bez DPH
· oprava obkladu na západní čelní stěně u pódia obsahuje: nové usazení desek, vyplnění otvorů topení a elektroinstalaci v ceně 23 108 Kč bez DPH
Článek 2

V souvislosti se změnou rozpočtu se upravuje rovněž část znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě, číslo
S-0016/00069892/2024/1/2024. 
Původní znění:
„Druhá faktura ve výši 596 512,80 Kč bez DPH, tj. 721 780,50 Kč včetně DPH bude vystavena po dokončení následujících prací dle rozpisu v oceněném výkazu výměr (Příloha č. 1):
· 731 – Ústřední vytápění – topná tělesa a hlavice (209 300 Kč bez DPH)
· 741 – Elektroinstalace – zdroje signálu, projektor s plátnem (302 660 Kč bez DPH)
· 766 – Konstrukce truhlářské – T01, T04 (84 552,80 Kč)

Třetí faktura ve výši 1 086 390,45 Kč bez DPH, tj. 1 314 532,43 Kč včetně DPH za zbývající práce dle rozpisu v oceněném výkazu výměr (Příloha č. 1) bude vystavena po dokončení celého díla.
O dokončení výše zmíněných etap vyhotoví zhotovitel písemný protokol o předání a převzetí části díla, který bude obsahovat specifikaci rozsahu předávaného díla, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.“
se nahrazuje následujícím textem:

„Druhá faktura ve výši 540 412,80 Kč bez DPH, tj. 653 899,50 Kč včetně DPH bude vystavena po dokončení následujících prací dle rozpisu v oceněném výkazu výměr (Příloha č. 1):
· 731 – Ústřední vytápění – topná tělesa a hlavice (153 200 Kč bez DPH)

· 741 – Elektroinstalace – zdroje signálu, projektor s plátnem (302 660 Kč bez DPH)

· 766 – Konstrukce truhlářské – T01, T04 (84 552,80 Kč) 

Třetí faktura ve výši 1 142 490,45 Kč bez DPH, tj. 1 382 413,44 Kč včetně DPH za zbývající práce dle rozpisu v oceněném výkazu výměr (Příloha č. 1) bude vystavena po dokončení celého díla.
O dokončení výše zmíněných etap vyhotoví zhotovitel písemný protokol o předání a převzetí části díla, který bude obsahovat specifikaci rozsahu předávaného díla, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních.“
Celková cena díla i ostatní ustanovení smlouvy i jejích dodatků zůstávají beze změn.
Tento dodatek Smlouvy je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, které provede objednatel.

………………………………………….
……………………………………………………
        Zhotovitel




           Objednatel 
     PROTVAR s.r.o.
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