
DODATEK Č.2

Ke smlouvě o dílo uzavřený podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
	
Číslo smlouvy objednatele: 01/2024
            Číslo smlouvy zhotovitele: ………………


I.
Smluvní strany
1. Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 
Se sídlem: 	Máchova 2032/8, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené:	Marie Hálová – ředitelkou MŠ 
IČ:	62350145
DIČ: 	nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu:                              

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Zdeněk Dostál
 (dále jen „objednatel“)
a
2. ALGRMONT s.r.o.	  
Se sídlem:	Loučka III 253/10, Troubky 751 02
Zastoupena:	Aleš Gregovský - jednatel
ve věcech smlouvy	Aleš Gregovský
ve věcech technických	Aleš Gregovský
ve věcech stavby	Aleš Gregovský
IČ:	04741625
DIČ:	CZ04741625
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 64979
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Aleš Gregovský
 (dále jen „zhotovitel“)



Předmět dodatku
Předmětem dodatku je narovnání ceny z dodatku č.1  uzavřeného dne 26.8.2024 v souvislosti se změnami rozsahu předmětu plnění smlouvy o dílo uzavřené dne 5.6.2024, jejichž součástí  byla realizace prací, které vznikly v průběhu rekonstrukce soc. zařízení a bylo je nutné realizovat pro zdárné dokončení díla.  Předmětem víceprací byly jednak stavební práce obsahující větší rozsah bouracích prací (zdiva, podlah, obkladů) včetně odvozu stavební suťi a jejího uložení na skládku, většího rozsahu dodávek a montáží vodovodního a odpadního potrubí a vícepráce spojených s pokládkou velkoformátové dlažby a obkladů stěn v soc. zařízeních MŠ, z důvodu objednatelem požadované změně formátu dlažby a obkladu z formátu 200x 400 mm na formát 300x600mm. Na základě této změny byla provedena aktualizace původního rozpočtu a v dodatku jsou odečteny méněpráce spojené s realizací dlažeb a obkladů v rozsahu původního položkového rozpočtu. Další vícepráce práce se týkají nutného provedení monitoringu stávajícího stavu kanalizace, zajištění její průchodnosti frézovaním litinového potrubí a navýšení elektroinstalačních prací spojené s napojením nových svítidel na stávající el. rozvody.   
Výše uvedená smlouva o dílo se mění následovně:
Cena za dílo
1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění: 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:
Cena bez DPH                                                            1 088 259,61 Kč
Výše DPH 21% 	                                                    228 534,52 Kč
[bookmark: _Hlk174352354]Celková cena včetně DPH                                       1 316 794,13 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.
Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.  
Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro provádění stavby „Rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – pracoviště Na Odpolední 16  “ na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Přerově dne: …………………				V Přerově  dne: ……………………


Za objednatele:					Za zhotovitele: 



……………………………………………………….	……		  …………………………………………..	
Marie Hálová, ředitelka MŠ	     Aleš Gregovský, jednatel
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