
SMLOUVA O dílo
č. SML/2017/0744/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 Č.13R-598/2017

ze dne 28.6.2017

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jalioda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4 
Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Nuselská 1
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: Společnost TA - ZŠ Na Planině

společník 1: 
zapsaný v OR sp.zn.: 
zastoupený: 
se sídlem
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně 
Bankovní spojení: Komerční
Číslo účtu zveřejněné správcem dan

TREPART s.r.o.
C 206689 vedená Městským soudem v Praze 
Jiřím Křemenákem, Jednatelem společnosti 
Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 
25917838 
CZ25917838 
RaiíTeisenbank a.s.

společník 2: 
zapsaný v OR sp.zn.: 
se sídlem 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Aubock s.r.o.
C 13372 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích 
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 
26089785 
CZ26089785 
Sberbank CZ. a.s.

Číslo účtu zveřejněné správcem daní 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu zveřejněné správcem danči

zastoupený: společníkem 1,



kteří se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy sdružili na základě Společenské 
smlouvy ze dne 26.4.2017 s názvem „Společnost TA - ZŠ Na Planině".

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že ph'lohou této smlouvy jsou obchodní podmínky městské části 
Praha 4 (dále jen OP).

11.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezb>lné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plném' představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „Rekonstrukce školní kuchyně ZS 
Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4“.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení stavebních úprav představujících celkovou 
modernizaci gastronomického provozu včetně dispozičních změn stávající školní kuchyně a 
jídelny, rozšíření provozu a změny dispozic vl.PP objektu, výměny podlah, výměny 
veškerých zdravotně technických instalací, kompletní rekonstrukce technologie 
gastronomického vybavení kuchyně, rekonstrukce lapolu, provedení nový'ch hydroizolací 
suterénu, provedení vnitroareálových přípojek inženýrských sítí a včetně všech souvisejících 
prací v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 8.6.2017, která je nedílnou součástí 
této smlouvy jako příloha č.2. Stavební práce budou probíhat na zastavěné parcele parc.č. 
580, k.ú. Krč a na pozemku parc.č. 585/1, k.ú. Krč.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace k provádění stavby zpracované 
společností ARCHDYNAMIC, s.r.o., IČ: 24154679, adresa: U Ladronky 38, 169 00 Praha 6 
v 02/2017.

Stavba bude probíhat za provozu základní školy (vyjma období prázdnin), kde budou v 
provozu všechny učební pavilony včetně 2.NP pavilonu, ve kterém je umístěna školní 
kuchyně. V rámci zahzení staveniště je nezb>'tné samotnou stavbu oddělit od provozovaných 
částí, a to jak v rámci samotného pavilonu, ve kterém je umístěna školní kuchyně, tak i 
v rámci areálu školy. Je bezpodmínečně nutné zajistit bezpečnost všech osob a umožnit 
přístup do školy i školní družiny.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve 
třech vyhotoveních v tištěné verzi + Ix v elektronické.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbjiné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a



zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném pnpadč nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady 
(atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. 
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. lil. této smlouvy jako lhůta pro 
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolem' k předčasnému 
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a 
to protokolárně v týdnu od 17.7.2017 do 21,7.2017. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky 
pro započetí provádění díla, může objednatel vyz\'at zhotovitele, aby převzal staveniště 
v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po předání a převzetí staveniště, 
pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávněm' dle stavebního zákona 
stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se 
splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 148 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, 
obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a 
předá předmět díla objednateli). Součástí plnění zhotovitele bude zkušební provoz, při kterém 
se ověří dosažení parametrů u technologických 2ařízení stanovených projektem. Před lhůtou 
pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li 
konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty 
pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně 
jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré 
své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných prá\'ních 
předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednáni této smlouvy včetně jejích příloh, 
a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného 
ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými



jsou zejména revizní zprá\7, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbé, instrukce pro zaškoleni obsluhujících osob, rezervy materiálů a 
výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem. kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí 
díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla 
podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že 
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a 
povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užíváni a 
provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 
sobě, ani ve sjxyení s jinými, nebrám' nerušenému užíváni předmětu díla k určenému účelu, 
neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož 
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a 
dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba 
provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se 
nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k předám' a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a 
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 
9.4 či dle tohoto ustanovem' smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle 
čl. IX. odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 37.889.100,86 Kč bez DPH 
7.956.711,18 Kč DPH 

45.845.812,04 KČ s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která 
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí býl zvýšena 
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících 
vý'konů (včetně činností a dodávek vyplý\'ajících z podmínek rozhodnuti správm'ch orgánů, 
které se x'ztahuji k prováděm' díla. a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy



- provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících 
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a 
platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané 
devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických 
činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn 
celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich 
uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich 
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny 
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních .stran formou písemného dodatku k této 
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změm' dílo bez předchozího sjednání 
písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla 
objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem 
dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které 2:výŠí, nebo sníží cenu díla, před 
jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není 
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt a pozemek, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou 
činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a 
z.ákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, 
cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li 
se zhotovitel jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se 
snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé 
stokoruny nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý 
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce 
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím 
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor 
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této 
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené 
v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. 
Na každém daňovém dokladu-faktuře bude uvedena cena provedených prací vdaném 
kalendářním měsíci a k tomu v>'číslena pozastávka ve výši 10% z fakturované částky, o 
kterou objednatel sníží platbu.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z 
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení



díla a jeho předání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za 
objednatele ve věcech technických.
Procentuálni limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti 
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 
procentuálm' limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury 
zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího 
písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající 
režimu přenesené daňové povirmosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, 
prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří 
dnů.
Za okamžik uhrazení faktury' se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, 
odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plném' předmětu této smlouvy, 
jsou vážni lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně 
uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla p>odléhá režimu 
přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a z\'eřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-Ii registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních 
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti 
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který' má být provedena úhrada zdanitelného 
plněni, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá 
zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce 
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro 
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placeni ceny díla tuto ponížit o 
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně. čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli 
zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nez^abudovávají do stavby a 
netvon tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštni fakturu za dodám' těchto 
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní ktery'koliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této 
smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplaceni ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.



VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 
poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č.3 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za 
pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a 
%7Žadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplněni povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. žHiotovitel 
zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se poddodavateli. Případná neúplnost 
takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou 
dobu provedeni díla. Zhotovitel nebude v průběhu prováděni díla měnit pt^ddodavatele bez 
předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna 
poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na 
cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní 
poddodavatel nem' schopen provést dílo dle této smlou\7 o dílo nebo pokud byl původní 
poddodavatel změněn zliotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká 
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu 
poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu 
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vjmaložením 
odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na 
majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přistup na předané staveniště. Na 
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo 
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenal 
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je 
povinen neprodleně oznámil objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech 
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých 
poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž 
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ilined uklidit.

7.5.
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)

Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu
provádění díla v nabídce zhotovitele,
řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou 
dokumentací,
všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 
objednatele a místním šetřením,
všechny technické a dodací pxjdmínky díla zahrnout do kalkulace cen, 
veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.



7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této 
smlouvy o dílo na nevhí)dnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové 
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem 
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků 
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, 
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých 
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je 
oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit 
nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné 
požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlou\7. Stejným způsobem je 
povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého 
závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději 
k datu uzavření léto smlouvy na nevhodnost, případné nepřípustnost podkladů objednatele, 
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel 
bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů 
(zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit 
případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové 
dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních 
inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být 
přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto 
sítí a příjme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace 
předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které zní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil 
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, 
že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní 
zajistit tak. aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů 
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňoval jakékoliv 
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných 
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický 
režim, který neni v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. 
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele 
správu. Výkon .správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle léto smlouvy 
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) 
a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda .se materiály a výrobky již staly 
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které 
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání



před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo 
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv 
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných 
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou 
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke 
Škodě nedošlo (napr. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli 
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné Činnosti, nedbalosti, 
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli 
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlasmí náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; 
v rámci toho zejm. obstará v>'dání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení 
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KU, výkopová 
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou 
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a 
vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení 
objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hí. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování 
čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují 
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel 
objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před 
předáním předmětu díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a 
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli 
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých 
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí 
být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy 
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a 
používal ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, 
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho 
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel 
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;



všechny povrchy, konstrukce, 2ařÍ7X)vací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovmi plochy apod. poškozené v důsledku stavební Činnosti uvede zhotovitel před 
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými;
zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;
zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených 
k rekonstrukci;
v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, 
kanalizace pro účely stavby a ani ^dné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady 
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. (Poznámka: 
pokud dílo dle této smlouvy je realizováno v areálu školy, je napojeni na uvedené 
zdroje médii možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a vedenim školy za 
podmink}' stanoveni odběrných mist a způsob vyúčtováni); 
zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:

- harmonogramu provádění prací
zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení 
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené včl. III. odst. 3.1. této 
smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. 
Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj Jsou uvedeny v příslušných právních 
předpisech a v OP.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka 
nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno 
právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této 
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. 
nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, práxmími 
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost



odpovídající účelu smlouvj' a přiměřenou zvláštnostem díla. použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. 2^áruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a 
zařízení v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávané gastro vybavení (tj.technologicko 
gastronomické vybavení kuchyně uvedené v projektové dokumentaci) je sjednána v délce 24 
měsíců. Záruční doba počíná běžel dnem protokolánhho předání a převzetí předmětu díla bez 
vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato 
kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskyluje-li výrobce stroje nebo zařízení delší 
záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady 
díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu 
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a 
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je pwvinen odstranit vady, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v 
případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradil zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z 
tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně 
příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - 
opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené 
objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od 
smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná 
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji 
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namital pozdní oznámeni takové vady, protože je-li 
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s \'ýskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončeni smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončeni smlouvy.

9.9. Nezjisti-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup 
zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti 
provádět dílo s potřebnou péčí a případné odp>ovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba 
vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel ne^'yrozumi objednatele o nevhodnosti



pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné 
odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný 
systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém 
využíval pro potřeby prováděni díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně jx)vinné bez zbytečného 
odkladu poté. kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu. vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné 
strany obdrží.

10.4. Podstatným ]x»rušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení 
objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo 
nedokončit předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné vý'zvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvj' o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným účastníkem o tuto veřejnou zakázku 
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného účastníka o tuto veřejnou 
zakázku jako poddodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku.



d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v 
pl. zn.),
0 byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.Č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho 
třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi 
neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skr>4ých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu 
změny smlouvy. '

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v pnpadč jakéhokoliv důvodu 
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o 
sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva 
zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouv)' objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynalož.ených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li 
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi 
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od 
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel 
pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu 
nákladů s tím spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění posk>4nutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této 
smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtováni plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené 
práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky 
určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), 
aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění 
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlou\7 o dílo. 
Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a \ýrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li 
určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení 
ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti 
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušenim smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení



od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro 
provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za 
každý, byt' i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z ceny díla za každý, bjť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splněni 
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 
l této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti až do .splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. Vil. odst. 7.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,00 Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této 
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,00 Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným 
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou včl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byt' i jen 
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené 
procentem a úroku z prodleni je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní 
pokuty dle této smlouvy ustanoveni OP.



XII.
Pojištění

12.1. Zhotovitel prohlaSuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze 
zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, vč. škody na 
zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

12.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik, které 
pokrývá:

(a) odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho činností při provádění díla, 
a to včetně škody způsobené zejména, nikoli výlučně, v důsledku odcizení věcí ze staveniště, 
vandalismu, pádu předmětů při prováděni díla a zřícení lešení, a
(b) odpovědnost zhotovitele za škodu vzniklou na majetku v okolí staveniště v důsledku 
provádění díla nebo dalších činností s dílem souvisejících.

Zhotovitel prohlašuje, že výše pojistné částky pro pojištění stavebně montážních rizik 
odpovídá nejméně částce ceny díla včetně DPH dle čl. 5.1 této smlouvy a výše pojistné Částky 
pro profesní pojištění odp>ovědnosti odpovídá nejméně 40 milionům Kč.

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude v p>ojištění stavebně montážních rizik 
uveden jako pojištěná osoba.

12.4. Zhotovitele je povinen předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku při 
podpisu této smlouvy, přičemž tento doklad bude po jeho předložení objednateli tvořit 
nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

12.5. Zhotovitel je povinen pojištěni dle tohoto čl. 12 udržovat v platnosti po celou dobu 
provádění díla a trvání záručních dob podle této smlou\7, tj. od uzavření této smlouvy do 
uplynulí poslední ze 2^áručních dob dle čl. 9.2 a 9.3 této Smlouvy.

XIII.
ž^věrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smlu\Tiích stran, jsou právně neúčinná.

13.3. Smlouvu lze měnit pouze pí-semnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu 
jsou v>'loučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i 
když již bylo započato s plněním. Smluvní .strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými 
změnami učiněná jednou smluvni stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána 
jako přijetí nabídky i v pnpadě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. 
Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadám' této veřejné zakázky na základě ceny díla v této



smlouvé uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru 
následně po uza\'ření této smlouv>' namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém 
nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskjdnout zhotovitel. 
Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolnosti 
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny 
závazku.

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouv}' předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí býl předána či předložena v českém jazyce.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé 
z v>'hotoveni obsahuje i úplný soubor příloh. OP jsou povinnou přílohou této smlouvy, 
zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Objednatel obdržel 3 vyhotovení, 
zhotovitel 2.

13.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se 
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z 
budoucí praxe zavedené mezi smluvm'mi stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP. 
Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv 
práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně 
ž.ádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle 
této smlouvy nebo OP.

13.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 
nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouN^y) 
se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit pí.semnost do vlastních 
rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost 
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta 
písemnost smluvm' straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení 23nařil, 
nebo přijetí písemnosti odmítl.

13.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlou\7 věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam 
k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany 
sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

13.9. Smluvní .strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

13.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.



Přílohy této smlouvy: 
Příloha č.l 
Příloha č.2 
Příloha č.3 
Příloha Č.4 
Příloha Č.5 
Příloha Č.6

Obchodní podmínky MČ Praha 4
Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8.6.2017
Seznam poddodavatelů
Harmonogram provádění díla
Doklady o pojištění
Plná moc ze dne 26.4.2017

V Praze dne......

Mgr. Petr St^ánel^ CSc. 
starosta MČ Praha 4

Jiří Křemenák
jednatel společnosti TREPART s.r.o., 

která je správcem Společnosti TA - ZŠ Na 
Planině

Níže podepsani filenové Zastupitelská nížstské části Praha 4 potvrzují, žc Jsou v připadč toJioto 
právního úkonu spinčny podmínky uvedené v ustanoven! § 43 zákona č. I3Ií'2000 Sb. o hlavním 
mistd Praze.

dlen Zastupitelstva 
mdstskd části Praha 4
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obchodní podmínky městské části PRAHA 4

(dále jen OP), schválené usneseními Rady městské části Praha 4 č. 36 R-1105/2004 z
21.12.04, č. 6 R-212/2005 z 14.3.2005, č. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, č. 5 R-152/2006 z 
21.2.2006, č. 16 R-373/2007 z 20.6.2007, Č. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, č. 7R-135/2010 
z 17.2.2010, č. 3 NR-51/2010 z 8.12.2010, č. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, č. 21 R-1017/2012 
Z29.8.2012, č. 4 R I47/20I4 z 12.2. 2014, č. 2! R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 ač. 10 R- 
557/2016 zc dne 18.5.2016 , které ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku (zákon č. 
89/2012 Sb. vpl.znění) určují Část obsahu smlouvy o dílo a jsou součástí obsahu zadávací 
dokumentace dle § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění
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1. Materiální podklady a základní právní regulativy 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), v pl. 
znění
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pl. znění
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vpl. 
znění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 
nařízení vlády ě. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v pl. znění
zákon ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v pl. znění, a 
vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržení čistoty na ulicích a jiných veřejných 
komunikacích, v pl. znění
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ě. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ě. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby v pl. zněni



zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění 
zákon č. 326/1999 Sb., o pobylu cizinců na území České republiky 
nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
nařízení vlády ě. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, v pí. znění

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, v pl. znění

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. znění

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pří práci na staveništích, v pl. znění

• vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pl. znění

• zákon č.l33/1985 Sb. o požární ochraně, v pl. znění
• zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění
• zákon Č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění
• zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, v pl. znění
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. zněni
• české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a 

technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, 
postupy a služby vyhovují účelu předmětu díla

• a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

II. Závazek mlčenlivosti
Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním 
bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by před 
zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivostí 
je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním 
díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, v2miká objednateli 
právo od smlouvy odstoupit.

111. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 
3.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy řádně překontrolovat předané materiální 
podklady a projektovou dokumentaci a řádné prověřit místní podmínky na staveništi 
(pracovišti), všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými 
zástupci objednatele a místním šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění 
zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě. 
Zhotovitel je povinen ověřit si údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a 
stavebních objektech, neboť údaje uvedené v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a



úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a 
přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 
provádění díla v nabídce zhotovitele (Hannonogram musí ukazoval podrobnosti průběhu prací 
rozdělených na jednotlivé činnosti, dodací lhůty, práce mimo staveniště, období přerušení prací 
jinými osobami, datum či lhůty jejich dokončení a návaznosti mezi všemi činnostmi. 
Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve 
správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.),
- řádně překontrolovat převzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),
- rádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací, 
-všechny nejasné podmínky pro realizaci svých plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci 
objednatele a místním šetřením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do 
kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě, jejíž součást tvoří 
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele kdatu uzavření smlouvy o dílo na 
nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů předaných mu objednatelem a tutéž povinnost 
má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů, ať už z hlediska 
důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, 
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých 
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je 
oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit 
nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně 
požadavků objednatele na změny díla formou písemných dodatků smlouvy. Stejným 
způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele/subdodavatele), které 
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

3.4. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění 
zhotovitele zajistit vlastním přičiněním, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto 
případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě 
zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plněni zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné 
plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen 
zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o 
cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

IV. Součinnost smluvních stran

4.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro 
realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejích smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. 
Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených 
postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého 
obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i 
připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost 
obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým



smluvním povinnostem, sdčlí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
zavazují neprodleně odstranil v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejích smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností 
nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním 
termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími 
přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami 
a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebníka a autorskému 
dozoru objednatele a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, 
konzultace, pomoc a jinou součinnost.

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je 
zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména 
respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když 
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případné třetí osobě, 
potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty;
5 pracovních dnů
pro kontroly zakrývaných části díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
3 pracovní dny
pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování 
plnění a navrhovaných řešení.
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní 
lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty 
počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena 
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené 
lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti.

4.6. Ncní-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele podání žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu, podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby (tj. dle 
smlouvy inženýrská činnost), má zhotovitel povinnost .spolupůsobit při přípravě a v průběhu 
řízení o vydání kolaudačního souhlasu a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné 
stavebním úřadem.

V. Provádění díla

5.1. Součástí předmětu díla jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném pnpadě nezvyšuje 
smlouvou sjednanou cenu díla.

5.2. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících zc smlouvy a těchto 
OP. Tu část díla, k jejímuž plnění zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splněni chybějící 
kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostřednictvím tohoto



subdodavatele. Tuto část díla může zhotovitel plnit prostřednictvím jiného subdodavatele, 
který v zadávacím řízení nebyl uchazečem Či zájemcem o veřejnou zakázku jako zhotovitel, 
pokud objednateli předloží dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
podle § 83 zákona č. 134/2006 Sb., v pl., znění, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzeni 
sdělí, že kvalifikaci stále splňuje. V případě, že zhotovitel při změně subdodovatele 
nepředloží objednateli dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle 
§ 83 zákona č. 134/2016 Sb., vpl. znění, neboje předloží, ale objednatel mu po posouzení 
předložených dokumentů sdělí, že nadále nesplňuje kvalifikaci, nesmí zhotovitel pokračovat 
v plnění části díla, k jejímuž plnění nesplňuje kvalifikaci, a objednatel je oprávněn pozastavit 
úhradu plateb zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opět splňovat. Pozastavení 
plateb není považováno za prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 
koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů/subdodavatelů) při 
přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je 
povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.5. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonával osobami, které jsou ktomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto Činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek 
zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací 
oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR.

5.6. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dodávek materiálů, 
konstrukcí a technologií požadovaných obecně závaznými právními předpisy. Tyto dodávky 
musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
(prohlášení o shodě nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad 
obstarat doklady o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a 
způsobilost předmětu díla (zejm. konstrukcí a technických zařízení) a kvalitu mikroklimatu 
2 hlediska požadavků hygienických, plnění požadavků požární ochrany, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro 
osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel objednateli 
ve lhůtě sjednané ve smlouvé o dílo, nejpozději však ve lhůtě pro provedení díla. Veškerá 
textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být v českém jazyce.

5.7. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a 
výrobky na vzorcích, popř. předložit dílenskou nebo jinou realizační dokumentaci na 
objednatelem vybrané Části dodávky, zejména technologické postupy obsahující především:

a) údaj o místu a účelu práce, popř. zabudování výrobku,
b) grafické schéma provádění práce,
c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
d) podmínky provádění prací (teplotu, relatÍNmí vlhkost prostředí, teplotu a vlhkost podkladů, 
rychlost větru apod.),
e) scCTam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé 
práce,
f) bezpečnostní opatření.



5.8. Všechny materiály a výrobky musí být vyrobeny na zakázku, není-li ve specifikacích 
nebo jiných listinných dokumentech výslovně uvedeno, že se mohou použít standardizované 
výrobky podle katalogů.

5.9. Všechny materiály a výrobky musí být přezkoušeny nebo jinak ověřeny, zda vyhovuji 
příslušné specifikaci a jsou vhodné pro zamýšlené použití.

5.10. Zhotovitel nezabuduje použité materiály nebo výrobky, pokud to není ve objednatelem 
dovoleno.

5.11. Všechny materiály a výrobky musí být v průběhu provádění díla trvale opatřeny 
identifikačními nálepkami, štítky apod. tak, aby bylo vždy patrné, jaký materiál nebo výrobek se 
zabudovává. Objednatel odmítne materiály nebo výrobky, u nichž se zjisti, že se s označením 
manipulovalo anebo u nichž dokonce označení vůbec chybí.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materiály a výrobky musí být vždy 
v neporušených původních obalech od výrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště a nahradí materiály, výrobky, 
popř. práce, označené objednatelem jako nevyhovující této smlouvé.

5.14. Zhotovitel zajistí, aby v průběhu realizace nebyly žádné dokončené práce poškozovány, a 
také aby se nepokračovalo na pracích, které byly provedeny nekvalitně, dříve, než se odstraní 
jejich vady.

5.15. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla a také v průběhu 
odstraňováni vad během záruční doby přístup ke každému místu nutný ke kontrolám zakrytých, 
probíhajících nebo dokončených prací, skladovaných, zpracovávaných, osazovaných nebo již 
zabudovaných materiálů a výrobků.

5.16. Pokud se bude některá součást stavby, popř. dočasná konstrukce, zhotovovat Jinde než na 
staveništi, musí k ní zhotovitel zajistil objednateli přístup kdykoliv v průběhu její výroby. 
Zhotovitel musí zajistit objednateli přístup také do vzorkoven materiálů a dílen a na jiná obdobná 
pracoviště subdodavatelů nebo výrobců.

5.17. Zhotovitel uloží schválené kusové vzorky materiálů, výrobků a prací do uzavřeného a 
uzamykatelného prostoru na staveništi a příslušné práce bude vykonávat tak, aby se 
objednatelem schválené vlastnosti vzorků dodržely také u následných materiálů a výrobků. 
Vzorky, které nelze takto uložit, musí býl zhotovitelem fotograficky dokumentovány.

5.18. ZhoioNHiel bude důsledně dodržoval všechny návody, předepsané technologické postupy 
výrobců a subdodavatelů speciálních materiálů a výrobků, a to 2:ejména s ohledem na jejich 
skladování, na zacházení s nimi, přípravu, montáž, dopravu a ochranu. Návody a technologické 
postupy výrobců a další informace musí býl uloženy zhotovitelem do uzavřeného a 
uzamykatelného prostoru na staveništi od zahájení příslušných prací až do jejich předání 
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště všechny materiály a 
výrobky napadené plísněmi, houbami, hmyzem nebo jinými biologickými činiteli, a to v souladu 
s příslušnými předpisy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených, ledaže 
materiál nebo výrobky opatřil objednatel a zhotovitel je odstranil, když před tím upozornil 
objednatele.



5.20. Zhotovitel oznámí objednateli bez zbytečného odkladu výskyt jakýchkoliv plísní, hmyzu 
nebo jiných škodlivých organizmů.

5.21. Zhotovitel učiní všechna nezbytná opatření pro vysoušení stavby během provádění díla tak, 
aby postup prací nebyl ohrožen. Objednatel může nařídit změnu způsobu nebo režimu vysoušení. 
Objednatel nebude nárokovat náklady spojené s takovou změnou.

5.22. Zhotovitel zajistí pravidelné větrání stavby, a to i při jejím vysoušení. Při použití 
speciálních vysoušečů je třeba režim větrání přizpůsobit vlastnostem vysoušeče.

5.23. Zhotovitel zajistí přiměřené a průběžné vytápění stavby během realizace v zimním období 
tak, aby teploty ve stavbě neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v 
technologických postupech. Dočasná otopná zařízení nesmějí způsobit poškození materiálů a 
výrobků, rozpracovaných a dokončených prací apod. Zhotovitel může se schválením objednatele 
použít definitivní otopný systém pro dočasné vytápění. Zhotovitel odpovídá za údržbu systému, 
za odstranění eventuálních znečištění a opravu eventuálních poškození během užívání a za 
zabezpečení potřebné energie. Zhotovitel prodlouží záruční dobu na vlastnosti systému 
stanovenou výrobcem o dobu, kdy systém využíval pro potřeby provádění díla.

5.24. Zhotovitel provádí demoliční práce lak, aby nedošlo k trvalému ani dočasnému poškození 
těch částí nemovitostí, jež nemají býl dotčeny prováděním díla.

5.25. V průběhu demoličních prací zhotovitel provede dostatečná opatření ke snížení přenosu 
hluku do přilehlých prostor tím, že použije přiměřená demoliěni zařízení a přiměřené postupy.

5.26. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím Ujetích osob, je 
povinen tyto třetí osoby zavázal a požadovat záruky plnění lak, aby nebylo ohroženo plněni 
jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení 
majetkových sankcí.

5.27. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce 
(BOZP) a požární ochrany (PO) jeho zaměstnanci a jinými zhotovitelem pověřenými osobami 
na staveništi. V pnpadě nedodržení tohoto ustanovení může objednatel pozastavit úhradu 
platby resp. plateb náležejících zhotoviteli, přičemž takové pozastavení plateb není 
považováno za prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu 
dodržování BOZP a PO je objednatel oprávněn prováděl jím pověřenými osobami.

5.29. Přestanou-li se v průběhu prováděni díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 
dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li vc vývoji nový materiál 
nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho 
používání bude pro objednatele výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich 
použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být 
smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu 
díla. Zhotovitel je povinen zabezpečil, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení 
jakosti díla a projektovaných vlastností díla.

5.30. V pnpadě rozporu podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti 
a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla 
sjednána ve smlouvě, popř. stanovena v souladu se smlouvou. Nclzc-li vlastnost či okolnost 
plnění díla určit způsobem podle předchozí věty, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost



plnění díla ta, kterou určují právní předpisy nebo rozhodnutí příslušných správních či 
soudních orgánů. Nclze-li vlastnost či okolnost plnění díla určit způsobem podle předchozích 
vět, použijí se obchodní zvyklosti.
5.31. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho Část z důvodu, že zhotovitel 
ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí 
kjeho prováděni potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. 
Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím 
související, event, vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

5.32. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit 
bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a 
odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet. Všechny vady zjištěné objednatelem v 
průběhu provádění díla odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu, pokud nebude objednatel 
požadovat odstranění neprodleně. Pokud objednatel zjistí vadu a uloží její odstranění, musí být 
každá obdobná vada odstraněna na všech dalších místech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy, 
jestliže tam nebyla objednatelem zjištěna. Objednatelovo upozornění na vady v průběhu 
realizace nezbavují zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv jiné vady zjištěné při předávání díla 
anebo v průběhu záruční doby.

5.33. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků zc smlouvy povinen:
- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace 
takových věcí není zřejmá ze zadávací dokumentace, materiálních podkladů a dalších 
podkladů, které objednatel zhotoviteli podle smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli 
neprodleně na jeho písemnou výzvu podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká,
- upozornil objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou 
povinnost objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem Č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči vc znění pozdějších předpisů, pokud provádí jejich úpravy, opravy, nebo jiné 
změny nebo je trvale či dočasně přemisťuje a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné 
odpovědné osobě ukládá. V případě porušení takové povinnosti jc zhotovitel povinen nahradit 
objednateli vzniklou Škodu.
5.34. Součástí plněni zhotovitele ve smyslu smlouvy jc i provedení všech školení 
zaměstnanců objednatele potřebných ktomu, aby byli schopni náležitě zabezpečit provoz a 
technické vybavení díla.

5.35. Přerušení prací
Zhotovitel je povinen přerušil práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn 
práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho 
provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně 
písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a 
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnějši a nejefektivnější způsob jejich 
odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky 
potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel jc povinen vynaložit veškeré úsilí, aby 
takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším v>'naložením nákladů. Bude-li 
přerušení prací způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření 
do doby obnovení prací, přiěemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba 
předání díla

5.36. Kontroly
Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí, a to zejm. při 
zajišťování subdodávek, výroby, montáží a prací; takovéto právo má i objednatelem určený 
technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Na požádání je zhotovitel povinen



předložil objednateli veškeré doklady o provádční prací. Zhotovitel Je povinen výkon tohoto 
práva strpět.
Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhů přípravy smlouvy a 
přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného 
vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet 
podmínky pro prováděni cenové kontroly.
Ustanovení tohoto článku se na dílo, které není stavbou, použijí přiměřeně.

VI, Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit 
opatření proti vstupu neoprávněných osob na staveniště a do zařízeni staveniště. Zhotovitel je 
povinen trvale zajistit staveniště a zařízení staveniště proti neoprávněným zásahům. Povinnost 
podle tohoto bodu těchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících na 
staveniště a při jeho opouštění. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany 
vzájemné oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní 
strany s vymezením ftinkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve 
smlouvě.

6.2. Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady, nedohodnou-li se ve smlouvě 
smluvní strany jinak. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, objednatel neposkytuje 
zhotoviteli na stavbě kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje zhotoviteli ani možnost 
parkování, toto ustanovení se použije přiměřené pro zajištění jiných technických podmínek 
provedení díla. Není-li ve smlouvě výslovně uvedenou jinak, zabezpečuje si zhotovitel 
dodávky všech médií pro provádění díla sám, a to vlastním jménem a na vlastní náklad. 
Dočasné přípojky elektrické energie pro osvětlení a zařízení staveniště budou mít parametry, 
které jsou v souladu s předpisy a s požadavky dodavatelů elektrické energie. Zhotovitel zajistí 
všechny nezbytné elektroměry, transformátory a jiná potřebná zařízení. Zhotovitel učiní opatření, 
aby nedocháíxlo k nekontrolovanému odběru energie. Zhotovitel zajistí plynulou dodávku vody 
potřebné pro práce na staveništi, zabezpečí potřebné dočasné rozvody vody, zařízení a 
instalatérské práce. V zimním období zhotovitel provede opatření proti zamrzání rozvodů. 
Zhotovitel zajistí dodávku pitné vody pro osoby zdržující se na staveništi. Ve smlouvě mohou 
strany dohodnout, že elektrická energie a voda budou zhotoviteli poskytovány zc společných 
zdrojů, a to za úhradu, která bude stanovena ve smlouvě o dílo.

6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na 
něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť 
apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí 
nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na 
staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. 
Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace 
vyskytnou. Zhotovitel umísti uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby 
na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, 
kdy se na konci pracovního dne, popř. směny ujistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. 
Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, 
může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok 
na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co 
nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými 
koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním sc musí omezit na nejmenší nutnou míru.



Objednatel může uložit zhotoviteli priméřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na 
úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny 
tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí 
být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu 
třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby sc 
zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážel 
odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná vc stavebním povolení, popřípadě schválená 
objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předával kopii dokladů o uložení odpadu. 
Do doby splnění těchto povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž 
platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

6.4. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově 
označil tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně zabezpečení 
protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.5. Pro dopravu v prostoro staveniště a jeho okolí zhotovitel zajistí zejména:

- dočasné dopravní značky,
~ dočasné silniční značení,
- automatický dopravní řídicí systém nebo roční dopravní řídicí systém se stálou obsluhou,
- bezpečnostní osvětlení,
- dočasné průběžné hrazení podél dočasných průjezdových cest,
- všechna další potřebná zařízení a opatření.

6.6. Přístup osob a vozidel na staveniště bude z Zhotovitel projedná s
příslušnými úřady zajištění a podmínky přístupu a uhradí náklady s tím spojené.

6.7. Všechny přístupy na staveniště udržuje zhotovitel bez překážek bránících bezpečnému 
průchodu osob a průjezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel řídí pohyb osob a vozidel v prostoru staveniště a jeho okolí a zajišťuje potřebná 
výstražná znamení. Zhotovitel zajistí bezpečnost uživatelů stavcništních a navazujících 
přilehlých veřejných komunikací.

6.9. Zhotovitel označí všechny únikové cesty zc staveniště a bude Je trvale udržoval v 
pohotovém stavu.

6.10. Zhotovitel musí na staveništi vybudoval, udržovat a následné odstranit dočasně zpevněné 
plochy nezbytné pro provedení díla.

6.11. Zhotovitel zajistí a označí plochy pro parkování vlastních vozidel, vozidel subdodavatelů a 
.....osobních vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajisti používání ochranných pomůcek a ochranného oblečeni všemi osobami 
pracujícími na staveništi po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli.

6.13. Budou-li na staveništi působit vedle zaměstnanců zhotovitele i zaměstnanci jeho 
subdodavatelů nebo jiných zhotovitelů a vjžaduje-li předmět díla stavební povolení nebo 
ohlášení nebo oznámení objednatele o zahájení stavebních pracích oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště (§ 15 zákona č. 309.^006 Sb., v pl. znění), je zhotovitel 
povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informoval 
objednatelem určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „koordinátoťO o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby 
zvolil, a o řešeních rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění, a poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plněni jeho úkolů po celou 
dobu provádění díla, zejména brát v úvahu podněty koordinátora, přijmout opatření
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k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem, předávat mu včas informace a podklady 
potřebné pro zhotovení plánu BOZP na staveniSti a jeho změny, zúčastňovat se zpracování 
tohoto plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnú a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůlách uvedených v tomto plánu. 
Objednatel je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je objednatel povinen provést 
bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o 7.ahájcní prací v aktuálním 
znění předá objednatel zhotoviteli, který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště 
po celou dobu provádění díla až do ukončení prací a předání díla objednateli. Rozsáhle stavby 
mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných 
údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo 
stavbě.

6.14. Pokud se na staveniště dostaví zástupci objednatele nebojím pověřené osoby nebo další 
osoby na základě rozhodnutí správního úřadu, zajistí zhotovitel doprovod takových osob po 
staveništi, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníku v daném 
prostoru a přidělí jim ochranné pomůcky požadované pro pohyb na staveništi. Toto zastavení 
práce nemá vliv na dohodnuté lhůty.

6.15. Všechny osoby pohybující se na staveništi musí mít ochrannou přilbu. Přilby musí být 
barevně rozlišeny do tří skupin: 1) pomocní dělníci, řemeslníci a vedoucí pracovníci 
subdodavatelů, 2) stavbyvedoucí a jeho asistenti, popř. jiní vedoud pracovníci zhotovitele a 
3) pracovníci objednatele a návštěvníci. Pro skupinu ad 3) bude na staveništi k dispozici deset 
(10) přileb. Pracovníci subdodavatelů smějí mít vlastní přilby s označením podniku.

6.16. Zhotovitel udržuje v provozuschopném a čistém sta\aj pozemní komunikace a jiné plochy 
v okolí staveniště dotčeném prováděním díla.

6.17. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil vynášení bláta či jiného materiálu na 
pozemní komunikace v okolí staveniště. V případě, že k tomu dojde, zhotovitel znečištěni 
neprodlené odstraní.

6.18. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil poškození stromů, zeleně, veřejného 
osvětlení nebo jiných veřejných zařízení na staveništi a v okolí dotčeném prováděním díla.

6.19. Zhotovitel zajistí potřebnou dokumentaci dočasných prací, objektů a konstrukcí a odpovídá 
za její úplnost a správnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude přemísťovat, upravovat a udržovat dočasné nosné konstrukce, 
které nebudou trvalou součástí stavby, ale jsou pro provedení díla nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovídá za spolehlivost dočasných konstrukcí, jejich údržbu a úklid a jejich 
bezpečné užívání po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajistí a bude udržovat dočasná oplocení, ochranné stěny, ventilátory, 
dřevěné chodníky, bezpečnosmí zábradlí, jeřáby, osvětlení a všechny další přiměřené prostředky 
ochrany staveniště a jeho okolí tak, aby se zabránilo úrazu osob a také poškození, zničení a 
odcizení majetku trvale nebo dočasně umístěného na staveništi, popřípadě na přilehlých 
objektech.

6.23. Zhotovitel umístí na oplocení staveniště, popř. na ohradu upozornění o místě vstupu na 
staveniště pro osoby a vozidla. Upozornění musí být rozmístěna v přiměřených vzdálenostech po 
obvodu staveniště, popřípadě na jeho detašovaných prostorách.
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6.24. Zhotovitel opatří dočasná zastřešení, zástěny, ohrazení a jakékoliv další prostředky, 
materiály a výrobky k ochraně stavby a dalších objektů na staveništi před poškozením vlivem 
nepříznivých účinků povětmosti.

6.25. Zhotovitel zajistí potřebné dočasné žlaby, svody a vpusti a potrubí pro odvod vody zc 
všech částí stavby i dočasných konstrukcí vystavených vodním srážkám. Zajistí 
provozuschopnost a ošetření takových zařízení při teplotách pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajistí ochranu všech materiálů a výrobků skladovaných na staveništi před vlivy 
povětmosti a také před znečišťováním zvířaty nebo lidmi.

6.27. Zhotovitel opraví všechna dočasná zařízení na staveništi bez zbytečného odkladu. Zařízení 
sloužící k odvodu vody a zařízení zajišťující be^ečnost osob a majetku opraví neprodleně.

6.28. Zhotovitel zajistí pro objednatele uzamjicatclnou vytápěnou kancelář o výměře nejméně 18 
(osmnáct) m^, vybavenou osvětlením, uzamykatelnou skříní, popřípadě policemi k uložení 
dokumentace, jednoduchým psacím stolem a dalším nábytkem umožňujícím pracovní jednáni 
nejméně osmi osob. Zhotovitel zajistí pravidelný úklid objednatelovi kanceláře. Zhotovitel 
uhradí provozní náklady kanceláře objednatele.

6.29. Zhotovitel zajistí neprodlené po převzetí staveniště dva záchody a bez zbytečného odkladu 
další potřebný počet záchodů a umýváren na staveništi pro potřeby svých pracovníků a dalších 
osob a bude je udržovat čisté a funkční po celou dobu realizace. Mobilní zařízení budou 
pravidelně \7prazdňována. Dočasná pevná sociální zařízení budou připojena na veřejný 
vodovodní a kanalizační systém. Záchody budou viditelně označeny tabulkou s nápisem "WC- 
Muži", "WC-Ženy". Na staveništi budou umístěna zřetelná upozornění, kde se záchody nalézají. 
Objednatel může nandit zvýšení počtu těchto upozornění.

6.30. Zhotovitel umístí na staveništi dva maximo-minimální teploměry na místa určená 
objednatelem. Na teploměrech se budou vždy v 7:00 h po celou dobu realizace odečítat extrémní 
teploty dosažené za uplynulých 24 h a teploty v okamžiku měření. Teploty se budou 
zaznamenávat ve stavebním deníku.

6.31. Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici 2 (dva) vlhkoměry k měřeni vzdušné vlhkosti 
a vlhkoměry k měření vlhkosti materiálů.

6.32. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu potřebná pevná a 
pohyblivá mechanická zařízení nutná pro provedení díla.

6.33. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu všechna nezbytná 
nemechanická zařízení, nářadí, měřicí a jiná elektrická a elektronická zařízení.

6.34. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost proti vzniku požáru průběžně po celou dobu provádění 
díla a také po dobu přerušení prací.

6.35. Zhotovitel zajisti a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění vzniku požáru 
včetně zajištění protipožárního vybavení a přístupných návodů pro jeho použití.

6.36. Zhotovitel nebude pálit na staveništi odpad ani přebytečný materiál nebo bez schválení 
objednatelem rozdělávat oheň k jakýmkoliv účelům.

6.37. Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat v trvale provozuschopném stavu 
plynové láhve, ohřívače a obdobná riziková zařízení. Použití otevřených elektrických zářičů a 
jakýchkoliv ohřívačů na plynná nebo tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů není 
dovoleno.
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6.38. Zhotovitel nehromadí hořlavý materiál jakéhokoliv druhu a původu, hořlavé kapaliny nebo 
plyny na staveništi, s výjimkou těch, které jsou nutné pro právě probíhající práci. Pro uskladnění 
takových látek musí zhotovitel vyhradit na staveništi vhodný uzamykatelný prostor.

6.39. Kouření na staveništi je zakázáno.

6.40. Dočasné buňky, přístřešky, sklady a jiné objekty umístěné na staveništi nebo v jeho 
blízkosti musí vyhovovat požárním předpisům. Zhotovitel neprodleně odstraní ze staveniště na 
svůj náklad a riziko všechny dočasné objekty, které podle zjištění objednatele, popřípadě 
kontrolních orgánů tomuto požadavku nevyhovují.

6.41. Zhotovitel bude denně na konci provozní doby provádět prohlídku na celém staveništi, zda 
jsou všechny elektrické spotřebiče vypnuty, plameny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál 
nedoutná nebo nehrozí nebezpečí jeho vznícení.

6.42. Zhotovitel zajistí dočasné uměle osvětlení prostor staveniště v takovém rozsahu, aby se 
práce mohly provádět bezpečně a efektivně bez ohledu na intenzitu denního světla a aby sc mohl 
kd^oliv a kdekoliv ověřit standard a jakost prací a zabudovaných materiálů a výrobků.

6.43. Na pracovištích uvnitř stavby, na schodištích a na jiných nebezpečných místech zhotovitel 
zajistí do^sné osvětlení v úrovni nejméně 200 (dvě stě) luxů. Osvětlení jiných prostor bude na 
úrovni nejméně 50 (padesát) luxů. Na staveništi budou k dispozici trvale nejméně 2 (dvě) plně 
funkční přenosné nabíjecí svítilny o výkonu nejméně 150 (sto padesát) lumcnů včetně nabíjecího 
zařízení.

6.44. V případě, že se na staveništi objeví známky výskytu potkanů, myší nebo jiných hlodavců, 
bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a zajistí bez zbytečného odkladu deratizační 
opatření.
6.45. Ncní-li vc smlouvě výslovně uvedeno jinak, jc zhotovitel povinen nejpozdéji do 5ti dnů 
po provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho předmětu objednateli) vyklidit 
staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. Ncní-Ii ve smlouvě výslovné 
uvedeno jinak, v případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště a předal 
staveniště v řádném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

6.46. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s objednatelem. 
Nedohodnou-li sc smluvní strany, urči termíny objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je 
zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je 
povinen hradit objednateli smluvní pokutu vc výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6.47. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory 
staveniště a jeho zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely.
V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - KČ, 
a to pro každý případ zvlášť. Tabule umístěné bez souhlasu objednatele musí zhotovitel 
neprodleně odstranit. Hlavní informační tabule o prováděném díle bude vyrobena a osazena 
zhotovitelem před zahájením provádění díla na základě popisu obsaženého v zadávací 
dokumentaci a bude udržována a pravidelně čištěna zhotovitelem během provádění díla. 
Informační tabule musí být umístěna mimo dosah sprejerů a jiných vandalů. V případě, že 
zhotovitel bude potřebovat přemístit informační tabuli, aby mohl pokračovat s pracemi, nebo aby 
nedošlo k jejímu zakrytí, přemístí zhotovitel tabuli na nové místo schválené objednatelem.
V případě že dojde k znečištěni nebo poškození informační tabule, musí být zhotovitelem bez 
zbytečného odkladu opravena nebo vyměněna za novou.

6.48. Zhotovitel umožní přistup na staveniště objednateli a dalším osobám objednatelem 
pověřeným.
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6.49. Osoby zdržující se na staveništi nesmějí na staveništi ani mimo ně požíval žádné 
alkoholické nápoje s výjimkou tzv. nealkoholického piva. Při zjištění, že tento požadavek nebyl 
dodržen, nařídí objednatel nebo jím pověřená osoba, aby příslušná osoba byla ze staveniště 
neprodleně zhotovitelem vykázána. Takové opatření nemá vliv na dohodnutou cenu a na 
dohodnuté lhůty provádění díla.

6.50. Na staveništi sc nesmějí uskutečňovat jakékoliv akce, které nesouvisejí s prováděním díla.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se smějí uskutečnit jen po písemné dohodě obou 
stran, zvláště pokud by měly mít vliv na dobu zhotovení díla a cenu díla. Pokud se příslušná 
akce koná na žádost objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení těch nákladů spojených se 
zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků, které objednateli předem sdělí.

6.52. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu díla zejména:
- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi,
- uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,

- vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na 
staveniště, stavbu apod.,

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění 

stavebních prací.

VII. Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor

7.1. Stavební deník
Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podle ust. § 157 zák.ě. 183/2006 Sb., 
stavební zákon a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být veden 
v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení.
Pokud některá zc zúčastněných stran nesouhlasí sc zápisem do stavebního deníku, je povinna 
do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za 
odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci 
objednatele prokazatelným způsobem v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej 
odsouhlasit.
Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi 
s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.
Stavební deník musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává 
zhotovitel objednateli vždy na jeho vyžádání.
V den předání a převzetí díla bude objednateli s ostatními doklady předán i originál 
stavebního deníku.
Objednatel jc povinen na základě výzvy 2diotovitelc ve stavebním deníku zkontrolovat Část 
díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy 
zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event, připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke 
kontrole nejpozději 5 dnů předem. Žádná dokončená nosná nebo nenosná konstrtikce, zařízení, 
rozvody, výrobek apod. nebo práce nesmí být zakryta bez provedené kontroly jakosti, popř. 
výměr. Objednatel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv materiály, výrobky nebo práce 
zabudované, popř. ítakrytc bez kontroly jakosti, popř. výměr byly odkryty a zpřístupněny kc 
kontrole, popř. zcela odstraněny na náklad a riziko zhotovitele.
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7.2. Technický dozor stavebníka (TD) a autorský dozor projektanta objednatele (AD) 
Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TD a AD provádět průběžnou 
kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TD a AD a jména osob pověřených 
jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy.
Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě příslušnými 
orgány státní správy, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně 
opatření k odstranění vytknutých závad.

Vlil. Zkoušky

8.1. Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho 
části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, 
garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků stavebního úřadu, orgánů 
památkové péče, příp. jiných orgánů a osob příslušných kc kontrole staveb. Provádění 
dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, těchto OP, podmínkami stanovenými 
ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících 
součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek 
určuje objednatel.

8.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným 
výsledkem (např. každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením 
osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní 
vyzkoušení sc má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, 
ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další 
zainteresované osoby doporučeným dopisem alespoň 10 dnů předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem 
zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile 
odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést 
zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

8.4 Výsledek zkoušek sc zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich 
provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečností rozhodné pro 
stanovení a průběh záruky, event, zjištěné závady, pHpadně podmínky, povinná osoba a 
termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, 
zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a 
surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušeni, popř. též pro přípravu 
kněmu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě 
neúspěšného provedení zkoušek.

IX. Užívání díla před jeho předáním
9.1. Požádá-Ii o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodleni s prováděním díla anebo 
provedením díla (jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli) dohodnou 
smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky 
užívání díla před jeho předáním (předčasné užívání stavby). Požádá-li o to objednatel, obstará 
zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním
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díla nebo jeho části.

9.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání stavby, jeho 
dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky 
předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že 
zhotovitel návrh nepředloží ve Ihútě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh 
obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky 
užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku kc 
smlouvě.

X. Převzetí díla
10.1. Ukončení díla

10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení bez 
zjevných vad a protokolární předání jeho předmětu objednateli. Nedílnou 
součásti řádného předání předmětu díla objednateli je předáni všech dokladů 
souvisejících s předmětem díla objednateli (zejména revizních zpráv, atestů o 
funkčnosti, výkresů skutečného provedení, záručních listů, atd.).
Lhůta pro provedení díla se považuje za dodrženou, jestliže do jejího skončení 
bude dílo řádně ukončeno a objednatelem protokolárně převzato, tj. bude-li o 
řádném ukončeni díla a převzetí díla oběma smluvními stranami sepsán zápis 
(protokol). Takový zápis (protokol) o předáni a převzetí díla osvědčuje splnění 
povinnosti zhotovitele provést dílo.

10.1.2. Dílo s vadami není objednatel povinen převzít; objednatel není povinen dílo 
převzít ani v případě, že mu zhotovitel nepředá všechny doklady související 
s předmětem díla. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s vadami, sepíší 
smlu\Tií strany o převzetí díla rovněž protokol (zápis); v tom případě jc 
povinnost zhotovitele provést dílo splněna až dnem odstranění vad, které mělo 
dílo v době jeho předání objednateli.

10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádné ukončený, 
provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních 
předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o 
památkové péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 
předepsanými a ncjsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 
objednatel povinen dílo převzít.

10.1.4. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného 
provedení stavby bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. č. 
499/2006 Sb., v pi. znění, o dokumentaci staveb, a současně v rozsahu, který 
umožní kolaudaci předmětu díla. Bude-li zapotřebí pro zpracování léto 
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný 
zhotovitelem, a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace 
skutečného provedení stavby a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, 
jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. 
Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického 
zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného
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objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení odevzdá zhotovitel 
objednateli v počtu vyhotovení uvedeném vc smlouvé. Není-li ve smlouvě 
takový počet uveden, jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát na objednatelem 
určeném digitálním nosiči dat.

10.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 
závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 
jiným porušením závazku zhotovitele.

10.2. Převzetí díla
Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla 
a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

10.3. Příprava k předání díla
Zhotovitel jc povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat vc Ihůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Zhotovitel 
je povinen předmět díla řádně připravit k odevzdání a převzetí.

10.3.1. Zhotovitel zprovozní všechny mechanické, vodovodní, plynové a elektrické a jiné 
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstraní ze staveniště dočasné konstrukce a materiál a výrobky, které nebyly 
zabudovány. Konstrukce a práce, které budou podrobeny prohlídce, však musí zůstat přístupné 
až do převzetí díla.

10.3.3. Pokud zhotovitel používal některá zabudovaná zařízení a výrobky během realizace, 
uvede jc do původního stavu, zbaví nečistot a odstraní eventuální poškození, kc kterým došlo.

10.3.4. Zhotovitel odstraní všechna dočasná značení, zakrytí, ochranné obaly a pásky, pokud 
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opraví všechna eventuální poškození maleb a nátěrů vzniklá během realizace, 
a to při pečlivém dodržení odstínu barvy a povrchové úpravy a zahlazení, popř. zabroušení 
viditelných okrajů; nedostatky opraví až k lomům nebo stykům povrchů.

10.3.6. Zhotovitel odstraní všechny přetahy, stnkance a jiná znečištění od stavebních materiálů, 
maleb a nátěrů na přilehlých konstrukcích, výrobcích a materiálech.

10.3.7. Zhotovitel vyčistí a ošetří všechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel seřídí a upraví pohyblivé části technického zařízení předmětu díla a kde je to 
možné, ošetří je tak, aby bylo umožněno jejich snadné používání ( okenní a dveřní kování, 
závěry, zásuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a pročistí všechna odpadní potrubí a zbaví je všech překážek, 
které mohou způsobit ucpání během jejich užívání.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okenních a jiných skel, keramických a jiných obkladů, 
okenních rámů, dveří včetně zárubní, obložek a výplní a také očistí a ošetří všechna technická 
zařízení.

10.3.11. Zhotovitel předá všechny skleněné, kamenné, lakované a další plochy bez vrypů, 
naleptání, skvrn nebo jiného poškození.

10.3.12. Zhotovitel vyčistí všechny žlaby, svody a vpusti.
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10.3.13. Zhotovitel důkladně vyčistí stavbu vně i uvnitř a odstraní všechen prach, nánosy a 
usazeniny, suť a přebytečný materiál, a to i na místech, která nebudou viditelná, uživatelem 
běžné odkrývána a která nebudou běžně dostupná.

10.3.14. Zhotovitel provede závěrečný úklid stavby tak, aby všechny prostory a všechna zařízení 
byla způsobilá k užívání, zbavena prachu a jiných nečistot.

10.3.15. Před započetím závěrečného úklidu v jakékoli části stavby a jejího příslušenství 
zhotovitel odstraní všechny své stroje, zařízení a odpad a použije průmyslové x^savačc k 
odstranění zbytků stavební sutě, prachu a jiných nečistot.

10.3.16. Zhotovitel uloží rezervní materiály a výrobky a veškeré náhradní díly a montážní 
prostředky dodávané s výrobky na místo určené objednatelem. Zhotovitel zajistí, aby úložný 
prostor byl uzamykatelný.

10.3.17. Zhotovitel zajistí zaškolení a seznámení pracovníků objednatele s provozem, obsluhou a 
údržbou veškerého technického zařízení včetně zajištění návštěv specialistů subdodavatelů na 
staveniSti za účelem potřebné instruktáže.

10.3.18. Po dokončení úklidu zhotovitel opustí zabezpečené staveniště a zamkne všechny 
přístupy.

10.3.19. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 
objednateli.
Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.

10.3.20. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 
doklady potřebné pro rádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány 
k přejímaeímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

10.3.21. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TD a AD a svá stanoviska kjiž 
provedeným zkouškám v průběhu prováděni díla a své doklady.

10.4. Zápis (protokol) o převzetí díla
V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku 
harmonogram jeho přejímek.
V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro 
jejich odstranění.
Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a 
nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění. Jestliže objednatel odmítne 
dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal, 
jednalo-li sc o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje sc přejímací řízeni v nezbytně 
nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovil nový zápis nebo k původnímu zápisu 
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, dílo je 
převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
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10.5. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. XIII. těchto OP 
do předání a převzetí plněni nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon 
správy koněí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

10.6. Zhotovitel vrátí objednateli klíče, které mu byly předány objednatelem při převzetí 
staveniště. Zhotovitel předá objednateli označené klíče od všech nově vybudovaných dveří, vrat, 
skříní, oken apod. Každá sada klíčů musí být pevně, srozumitelně a Čitelně označena visačkou.

XI. Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů

1 l.I. Cena za zhotovení díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která jc závazným 
rozpočtem se zaručenou úplností. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu 
objednatele jinak než formou dodatku ke smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku ani jiný 
zápis není způsobilý zvýšit cenu díla. Zhotovitel jc povinen s objednatelem dohodnout 
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší nebo sníží cenu dílu, před jejich 
provedením formou dodatku ke smlouvě o dílo.

11.2. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 
formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k léto smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení 
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je 
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, 
nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

11.3.

a) V pHpadě, že sjednaná cena díla nepřekročí 2.000.000,- Kč bez DPH, neboje vc smlouvě o 
dílo sjednána úhrada ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, je 
možné ve smlouvě o dílo sjednat tento způsob úhrady ceny díla:
Zálohová platba v maximální výši 25 % z celkové ceny díla bude objednatelem proplacena 
jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Pokud se 
nejedná o režim přenesení daňové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 
dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Objednatel 
uhradí zbývající část ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. 
Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 
5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou 
platbu se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňuje na celkovou cenu díla bez 
DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou 
platbu se uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH.

V ostatních případech jsou možné tyto způsoby úhrady ceny díla;

b) Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. 
Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 
5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Záloha není poskytována.

c) Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý 
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce 
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím 
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějici technický dozor
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stavebníka. Za objednatele podepisují soupis provedených prací osoby oprávněné ze smlouvy 
o dílo. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit 
a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly 
provedeny práce, jež fakturuje. U každé faktury se uplatňuje pozastávka 10% z ceny díla. 
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z 
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení 
díla a jeho předání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednal za 
objednatele ve věcech technických.
Procentuální limity pro provádění fakturace sc v případě režimu přenesení daňové povinnosti 
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, 
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury 
zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího 
písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, 
prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří 
dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána 
z účtu objednatele. Při nedodržení léto splatností je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 
úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

11.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.

11.6. Objednatel má právo podmínil úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplamii jak před vyslavením faktury, 
lak pote.

11.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy 
(např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).

11.8. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto 
náležitosti -
- označení příslušného odboru,
- IČ
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a Číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, 

konstantní a variabilní symbol,
odvolávka na smlouvu,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného 
účetního dokladu,

- soupis příloh.

11.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahoval výše uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněn jej vrátit zhotoviteli k opravě. V případě, že bude objednateli doručen daňový 
doklad s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené sazby DPH, přestože předmět 
díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, vrátí ji objednateli zhotoviteli k opravě. 
V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, 
plynout nová lhůta splatnosti.
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11.10. Zhotovitel není oprávnén určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktmy- daňového dokladu oznámení o změně registračních 
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti 
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného 
plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá 
zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce 
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro 
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel jc oprávnén při placení ceny díla tuto ponížit o 
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli 
zaplacena.

Xn. Smluvní pokuty
Ncní-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, činí smluvní pokuta pro případ:

12.1. prodlení zhotovitele:
a) s provedením díla 0^ % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní 

pokuta náleží objednateli i v případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů 
objednateli dle smlouvy a těchto OP, a dále v případě, že zhotovitel nepředá 
objednateli všechny takové

doklady. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;

b) se splněním kterékoli lhůty pro odstranění vad 0. 5 % z cenv díla za každou lhůlu a 
každý započatý den prodlení zvlášť;

12.2. porušení:
a) povinnosti zhotovitele spolupůsobení dle č. IV. odst. 4. těchto OP ^ % z cenv díla 

za každý započatý den, po který zhotovitel neplní takovou povinnost, až do splnění 
takové povinnosti. V případě, že zhotovitel splní povinnost po výzvě objednatele a 
ve Ihútě stanovené objednatelem, zanikne objednateli právo smluvní pokutu 
uplatňovat;

b) některé z povinností stanovených v čl. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV. 
odst.4.5. těchto OP 1000.- KČ za každé porušení a každý den prodlení zvlášť, a to 
vždy až do splnění povinnosti.

12.3. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, 
že předmět díla není řádně připraven k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení 
přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že předmět díla nebyl připraven 
k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000.- Kč.

12.4 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
Škody, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Takovou škodu může objednatel na 
zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu 
škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
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XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

13.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do protokolárního převzetí předmětu 
díla bez zjevných vad a staveniště objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí bez ohledu 
na to, zda jsou práce přerušeny.
Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná poškození věcí odstraní zhotovitel svým 
nákladem.
Není-li ve smlouvě anebo těchto OP uvedeno jinak, protokolárním převzetím předmětu díla a 
staveniště objednatelem přechází nebezpečí škody na díle a staveništi na objednatele.
Převzetí předmětu díla a staveniště objednatelem nemá vliv na odpovědnost za škodu 
způsobenou zhotovitelem podle obecně závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadami 
díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovované věci. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do stavby. Na zhotovitele nepřechází vlastnické právo ke 
zhotovované věci. To platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, 
oprava nebo úprava věci.

XIV. Odpovědnost za vady - záruka
14.1. záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla. které se projeví u díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Není-li vc 
smlouvě uvedeno jinak, platí u strojních a speciálních dodávek záruční doba v délce 
stanovené v záručním listu výrobce. Nároky z odpovědno.sti za vady se nedotýkají nároků na 
náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

14.2. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i 
nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, 
které nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky 
v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky 
budou vyznačeny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trváni záruční doby vlastnosti 
stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, 
technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla. použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu tr\'ání záruky. Není-li 
stanoveno jinak, jc zhotovitel odpovědný za vady plnění podle u,st. § 2615 občanského 
zákoníku.
Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele vady jeho plnění nejpozdéji do konce záruční 
doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své 
požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo:

- půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranění takových 
vad a nedodělků - opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných 
částí, dodáním nedodaných částí - anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla,
- půjde-Ii o vady podstatné {§ 2106 OZ), má objednatel vedle nároků shora uvedených právo 
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady. Objednatel 
má právo volby způsobu odstraněni důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti 
dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda

22



reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu s Jejich odůvodněním. Zhotovitel 
se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 5 pracovních dnú od obdržení 
reklamace, nedohodnc-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li 
odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro 
toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem. 
Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky 
neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního 
rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka záruční lhůty, pokud není ve smlouvě o dílo sjednána delší, je dva roky a u staveb pět 
let od protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve stanovené Ihútě, nebo oznámí>li 
před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených 
práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě 
vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí 
osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu v tomto případě nezaniká.
Práva a povinnosti z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze zhotovitelem 
poskytnuté záruky nezanikají, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
V období posledního měsíce záruční lhůty jc zhotovitel povinen provést s objednatelem 
výstupní prohlídku objektu, konstrukcí a zařízeni. Na základě této prohlídky bude sepsán 
protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční 
závady a stanoven režim jejich odstranění. Termín výstupní prohlídky určuje objednatel. 
Ncposkytne-li zhotovitel potřebnou součinnost k provedení výstupní prohlídky, zejména 
nczajistí-li zhotovitel, i přes omluvu své nepřítomnosti, přítomnost svého zástupce při 
kontrolní prohlídce, který by se místo zhotovitele kontrolní prohlídky zúčastnil, může 
objednatel provést kontrolní prohlídku v nepřítomnosti zhotovitele.

XV. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

15.1. splněním.
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

15.2. dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, 
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový 
dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, 
které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak jc neplatná.

15.3.odstoupením od smlouvy
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně 
podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:
- zmaření účelu smlouvy - pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při 
podpisu smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou 
objednatel i zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do I4ti dnů ode dne, kdy taková 
skutečnost vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo.
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Ncsplní-li nékterá ze smluvních stran povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit anebo obrátit na soud s návrhem na určení obsahu 
tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.
Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, 
avšak za podmínek, které by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly,
- jednostranné odstoupení smluvní strany - kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od 
smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla 
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem, zápisem ve stavebním 
deníku) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní 
(dodatečnou) Ihútu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynulí této lhůty, to 
neplatí jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. 
V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, tj. ihned poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní 
strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 
dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu dokončení díla vc stejném 
rozsahu. V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno 
stanovisko expertů k provedení nezbytných činnosti, které by alespoň částečně vyhověly 
původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, 
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zrušení smlouvy zaplacením odstupného
Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena 
výše odstupného.

15.5. dodatečnou nemožností plnění
Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení OZ.

15.6. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních 
stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na 
náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních 
povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel jc povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a 
aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla a provést dle dispozic 
objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí 
s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě.
Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restituci a nebude-li 
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, 
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí 
objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli 
náklady na znalce.
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XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu 
jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodrženi formy lze namítnout, i 
když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými 
změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána 
jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. 
Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této 
smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru 
následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém 
ncpoměni ceny díla. kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. 
Zhotovitel přebírá uzavřením léto smlouvy riziko změny okolnosti, zejména okolnosti 
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny 
závazku.

16.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

16.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je pro vyj)očet smluvní pokuty určené procentem a 
úroku z prodleni rozhodná cena díla bez DPH.

16.5. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou 
dovozovány z případné do.savadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
odchylující sc od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat 
za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle 
této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí sc nebude považovat za 
souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Písemnosti mezi stranami smlouvy, sjejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručuji do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.
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