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[bookmark: _Hlk126242961]z jednání s dodavatelem GAPP System, spol. s r.o., ze dne 21. 8. 2024, online 

Bod „instalaci Objektové Storage MZe – termín dokončení“
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Přítomni za MZe:
Aleš Prošek – vedoucí oddělení provozu
Petra Honsová 

Přítomni za poskytovatele GAPP System, spol. s r.o.
xxx
xxx
Omluveni:
-
[image: ]___________________________________________________________________

K dokončení plnění DNS 2017 – 87. kolo - Garantované objektové úložiště umístěné v datových centrech, bylo nutné ze strany Objednatele (MZe) zajistit spotřební materiál k instalaci Objektové Storage, který nebyl součástí smlouvy. mezi MZe a jeho dodavatelem spotřebního materiálu.
Jedná se o tento spotřební materiál:
1000BASE-T Copper SFP 100 m, RJ-45, Autoneg, NO RX_LOS, Preferred Master, SERDES, 12 Mbit/s - 1.25 Gbit/s – počet kusů 150
100G QSFP28 SR4 with dual CDR 100 m, 4x λ850 nm, MTP/MPO-8/12, Multimode – počet kusů 13
MTP® to MTP® Multimode OM3 cable 8 Cores, MPO compliant, 50/125 µm, aqua, 7 m – počet kusů 8
Termín dodání byl dodavatelem materiálu stanoven na 25. 8. 2024. 

[bookmark: _Hlk152058870]Vzhledem k migraci LAN/SAN, stanovilo ICT MZe nejbližší možný termín realizace instalace a zapojení Objektové Storage v obou datových centrech MZe do 2. 10. 2024, tedy 30 dní po dni stanoveném v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy S2024-0035 „Smlouva na GARANTOVANÉ OBJEKTOVÉ ÚLOŽIŠTĚ“.

Tento termín byl stanoven a odsouhlasen na online schůzce provozního týmu 
21. 8. 2024, kterého se zúčastnili zástupci MZe a GAPP System, spol. s r.o.

Pro vyloučení všech pochybností uvádíme, že v daném případě došlo k prodlení na straně Objednatele, který včas nezajistil potřebnou součinnost v podobě dodání  spotřebního materiálu, a tak MZe nevzniklo právo na vyúčtování  sankce za pozdní dodání zboží dle čl.11., odst. 11.2 Smlouvy. V případném prodlení by se GAPP System, spol. s r.o. ocitl až 3. 10. 2024 pokud nebude instalaci realizovat do 2. 10. 2024.
Zároveň GAPP System, spol. s r.o. prohlašuje, že z důvodu prodlení Objednatele mu nevznikla žádná újma a tím ani žádné nároky vůči Objednateli.









Zapsala Petra Honsová

Schválil za MZe: Ing. Miroslav Rychtařík



Schválil za GAPP Systém, spol. s r.o.: xxx
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