
ŘEDITELSTVÍ
v ■ ■ > SIL̂ ICN i l /  A DÁLNIC

DODATEK č. 1 
K OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 32ZA-003528 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 710 000 0002 

Název související veřejné zakázky:
TPO na zakázky D1 Oprava zádržného systému a zábradlí a D1 Oprava odvodnění

propustku 311,02

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „Dodatek č. 1“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp.
Bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „Objednatel“) 
a

2. Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel dále společn 
samostatně jen „Smluvní strana“).

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
. A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
​..........​.. . ​....​...........​......................... 
​.......​...........​...........​.............​...........​.... 
​.......​...........​...........​.............​...........​....

Kounicova 271/13, 602 00 Brno
46347488
CZ46347488
KS Brno, oddíl B, vložka 785 
akciová společnost
...... ​........​..............​...........​...............​....................... 
​.......​........​..............​...........​...............​.......................

označováni též jen „Smluvní strany“ nebo každý

I.
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2024 Objednávku, číslo objednávky: 32ZA-003528, 

(dále jen „Objednávka“) na plnění veřejné zakázky s názvem: „TPO na zakázky D1 
Oprava zádržného systému a zábradlí a D1 Oprava odvodnění propustku 311,02“, jejímž 
předmětem je poskytnutí Služeb, jejichž podrobný soupis včetně specifikace je obsažen 
v příloze Objednávky. Objednávka nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dne 25. 3. 2024.
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


II.
2.1 Z důvodu zrušení zakázky D1 Oprava odvodnění propustku 311,02 není možné TPO 

provést v termínu do 31. 8. 2024. Zakázka bude opětovně soutěžena s potřebou TPO.

III.
3.1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění znění Objednávky -  Lhůta pro dodání či termín 

dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30. 6. 2025.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

IV.

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

4.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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