
DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001635 
Číslo smlouvy konzultanta: 24 016 

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4002 
Číslo dodatku: 08DPT-000885 

Název související veřejné zakázky:
„D7 Chlumčany zkapacitnění a D7 Louny, zkapacitnění obchvatu -  dokončení TDS“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
............. ........................................
.............................................................................
. .....................................................................
..............
.................................................... 
.................................................................

a

SG-SMPK-SD-BOZP-2023, zastoupená Společníkem a Správcem, společností
KOMOVIA s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodního rejstříku: 
Zastoupená:

email:
tel:

Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3
043 63 795
CZ04363795
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822 
..................................................... 
............................................................... 
.................................. 
.............................

Další společníci:
Brněnské komunikace a. s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Renneská třída 787/la, Štýřice, 639 00 Brno
607 33 098
CZ60733098
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zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále též „Společník 2“) 
a
PUDIS a. s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:

(dále též „Společník 3“) 
a
GeoTec-GS, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodního rejstříku: 
zastoupený:

(dále též „Společník 4“) 
a
IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodního rejstříku: 
zastoupený:

(dále též „Společník 5“) 
a
DS engineering PLUS, a.s.,
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479 
............................................................................... 
................................................................. 
.......................

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000
452 72 891
CZ60193280
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
................................................................................ 
................................................................................. 
........................................................................ 
...................................................................... 
................................................................

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
251 03 431
CZ25103431
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
............................................................................. 
...................................................................... 
.......................
.........................................................................

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
257 01 347
CZ25701347
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 
......................................................................... 
..........................................................

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
279 55 834
CZ27955834
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316
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zastoupený: ....................................................................... 
....................................................................

(dále též „Společník 6“) 
a
Dopravoprojekt Brno a. s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel:
(dále též „Společník 7“) 
a

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
463 47 488
CZ46347488
vedeném KS Brno, sp. zn.: B 785 
akciová společnost
.............................. .... ... .......................................... 
............................................................................. 
.......................
.................................................................................
.................................................................................
................................................ ....................
.......................
............................................
.............................
..................................................................................
............................................
.............................

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodního rejstříku:

Kominárska 141/2, 4, 83203 Bratislava, SR
313 22 000
SK2020524770
Mestským súdem v Bratislavě III, oddíl: Sa, vložka 
378/B

zastoupený: ..............................................................................
............................................................. 
.......................
...............................................................................

(dále též „Společník 8“)
(dále jen „konzultant“) na straně druhé
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Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PT-011635 ze 

dne 18.03.24

2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. II. -  Cena za poskytované služby.

Původní znění dle Smlouvy:

Celková hodnota Smlouvy v Kč bez DPH: 14 990 000,00 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH: 2 862 000,00 Kč

Celková hodnota Dodatku č. 1 vč. navýšení v Kč bez DPH: 17 852 000,00 Kč

I.

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku č. 1 s názvem 
Příloha č. 1 -  Aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb.

II.

Odůvodnění

Vzhledem k platnosti nového Stavebního zákona od 1.7.2024 dojde k navýšení pracnosti na 
dokončení zakázky, zejména pak předčasného užívání a kolaudace jednotlivých činností v 
průběhu realizace díla/stavby. Součinnost v rámci dokladování pro SFDI, MF. IČ v rámci 
rozdělení stavby na několik etap zprovozňování.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku.

4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
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Příloha č. 1 -  Aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal Podepsal

Datum: 2024.09.06 
09:04:17+02'00'

Datum: 2024.09.06 09:15:16 
+02W
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P říloha  č. 1 -  A k tu a lizo va n ý  R ozp is  C eny S lužeb

SOUPIS PRACÍ

Č e rp á n o  d o  3 1 .5 .2024 D o d atek  č.1 S m lo u v a  + D o datek  č.1

D7 C h lu m ča n y , zk a p a c itn ě n í a D7 L ouny, zk a p a c itn ě n í o bch va tu  - d o k o n č e n í T D S D7 Louny D7 C h lum čany J ed n o tek Kč

S lu žb a  - fu n k ce p očet počet dní P o čet dní
P o čet
týdnů

T ýd en n í C en a

A ) m ěsíců v  měsíci ce lkem ce lkem sazb a Kč
sp rávce  s tavby X není so u čá s tí p lnění
a s is te n t sp rávce  s tavby X 36 17,750 14 ,036 24

S lu žb a  - fu n k ce p očet počet dní P o čet dní
P o čet
týdnů

D enn í C en a

m ěsíců v  měsíci ce lkem ce lkem sazb a Kč
T ým  as is te n ta  sp rá v ce  s ta v b y  :

P om ocný  p ra co vn ík  sp rávce  s tavby  pro a d m in is tra tivn í 
práce

12 19 228 X — 114,130 114 ,000 80 —

s p e c ia lis té :

A s is te n t sp rávce  s ta vb y  pro oce ň ová n í p rac í/kon tro lu  
rozpočtů

12 12 144 X — 13,688 32 ,000 0 ■ —

A s is te n t sp rávce  s ta vb y  pro kon tro lu  jakosti 12 13 156 X 26 ,000 104 ,875 25
P om ocný  p ra co vn ík  sp rá vce  s ta vb y  pro inženýring 12 12 144 X 20 ,625 49 ,500 55
ko o rd in á to r B O ZP 12 10 120 X 25 ,500 76 ,500 25

P om ocný  a s is te n t sp rá vce  s ta vb y  pro H a rm onog ram 12 1 12 X — — 0 ,000 0 ,000 -12 — ■ ■
A ) T ým  as is te n ta  sp rá v ce  s ta v b y -c e lk e m C E L K E M

------------------------- ------------------------ -----------------------------------------1------------------1------------------1------------------
B) T ec h n ic k á  d o zo rč í s p ráva  :

A s is te n t sp ec ia lis ta  p ro m os tn í ob jek ty  be tonové , os ta tn í 
a zdi

12 18 216 X — 22,000 55 ,875 -70 —

A s is te n t sp ec ia lis ta  p ro p ro m os tn í o b jek ty  oce lo vé  a 
oce lové  konstrukce

X

P om ocný  a s is te n t p ro  m ostn í o b jek ty  be tonové , o s ta tn í a 
zdi

12 10 120 X — 16,375 26 ,500 -30 -
A s is te n t sp ec ia lis ta  p ro pozem n í kom un ikace  (vče tně  
p ropus tků )

12 20 240 X — 59,000 74 ,000 6 — —

P om ocný  a s is te n t p ro  pozem ní kom un ikace  (vče tně  
p ropus tků )

12 10 120 X — 69,500 102 ,875 120 —

A s is te n t sp ec ia lis ta  g e o techn ika 12 5 60 X 5 ,500 26 ,500 -12 ■
A s is te n t sp ec ia lis ta  ze m ě m ě řičs tv í 12 12 144 X 41 ,750 59 ,000 70
A s is te n t sp ec ia lis ta  vo d o h o sp o d á řské  o b jek ty 12 5 60 X 0 ,000 44 ,000 0 ■ ■
A s is te n t sp ec ia lis ta  trub n í ve d e n í 12 5 60 30 ,000 49 ,000 35 ■
A s is te n t sp ec ia lis ta  v  obo ru  e lek tro  (s ilno  a s labop roud ) 12 4 48 X 30 ,000 53 ,000 60
A s is te n t sp ec ia lis ta  proti ko rozn í o ch rany 12 3 36 X 0 ,000 12 ,000 -5 ■
A s is te n t sp ec ia lis ta  e ko d o zo r 12 1 12 X 0 ,000 17 ,125 20 ■
P rávn ík 12 5 60 X 3 ,500 27 ,500 -20 ■

A s is te n t sp ec ia lis ta  p ro pozem n í s tavby
A s is te n t sp ec ia lis ta  p ro vý ro b u  a m on táž  sva řo va n ých  
o ce lo vých  konstrukcí

12 2 24 X — 0 ,000 9 ,000 -10 — ■ —
B) T ec h n ic k á  d o zo rč í s p ráva  - ce lkem : C E L K E M

I I I
C ) E xperti p o su zu jíc í p ro jek tovo u  d o ku m en tac i

E xpe rt -  m osty  a inženýrské  konstrukce X X 20 X 0 ,000 0 ,000 -20 0 0
E xpe rt - pozem n í kom un ikace X X 20 X 0 ,000 2 ,500 0 ■ 20
E xpe rt -  vo d o h o sp o d á řské  s ta vb y  a p roduk tovody X X 15 X 0 ,000 0 ,000 -15 0 ■
E xpe rt - e le k tro te ch n ická  za řízen í X X 10 X ■■■ wmm 0 ,000 0 ,000 -10 0 ■

C ) E xperti p o su zu jíc í p ro jek tovo u  d o k u m e n ta c i - 
celkem :

C E L K E M

I I I
A ) C e lkem C E L K E M wmmm 8 490 000
B) T ec h n ic k á  d o zo rč í s p ráva  - ce lkem : C E L K E M 9 282 000
C ) E xperti p o su zu jíc í p ro jek tovo u  d o k u m e n ta c e  - ce lkem : C E L K E M 80 000
C e lk e m  (b e z  D P H ): u 17 852 000

Datum: 06.09.2024 10:24:37 +02:00


