1
		Strana 2/2
Smlouva o dílo
č. 845/2024 dodatek č. 1
„Revitalizace hřiště Vehlovice“
uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
kontaktní osoba ve věcech technických: Martina Neubauerová, xxx 
dále jen „objednatel“

4soft, s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, 
IČO: 28703324, DIČ: CZ28703324
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Tanvald, č.ú.: 43-4960250267/0100,
zastoupen Mgr. Dušanem Šmídem a Mgr. Michalem Kubínem - jednateli
společnost zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 27601
[bookmark: _GoBack]Kontaktní osoba: Mgr. Dušan Šmíd, xxx
              dále jen „zhotovitel“
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 16.06.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 845/2024 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace hřiště Vehlovice“
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
Na úpravě ceny za stavební dílo  – vícepráce – méněpráce
Méněpráce – broušení stávajícího dřevěného oplocení brusným papírem
Vícepráce – dodávka a montáž nových KVH hranolů (dřevěné obložení hřiště), dodávka a montáž nových ochranných sítí oplocení, zemní práce pro přípravu položení kabelových elektro rozvodů pro areálové osvětlení hřiště.                                	     
Vícepráce celkem			     238.007,-     Kč  bez DPH
Méněpráce celkem                            	       12.150,-     Kč bez DPH
Celkem 				     225.857,-     Kč bez DPH    
DPH ve výši 21%     			        47.429,97 Kč  DPH
Cena celkem				      273.286,97 Kč vč. DPH

Článek 5. Cena za dílo smlouvy č. 845/2023, odstavec 5.1 smlouvy o dílo nově zní:
Cena za dílo specifikované v článku 3. je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavřením této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
Cena díla bez DPH				4.281.426,25Kč
Celkem DPH					   899.099,51 Kč
Cena díla včetně DPH			              5.180.525,76 Kč

Čas a místo plnění
[bookmark: _Ref376362159]Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 30.10.2024.
Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
předání díla: 			30.10.2024
[bookmark: _Ref376508893]vyklizení staveniště: 		30.10.2024
Vyklizením staveniště dle čl. 4.2.2 se rozumí vyklizení staveniště od zařízení a nářadí zhotovitele, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů.
V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanoven smlouvy o dílo ze dne 16.04.2024 beze změn.
Tento dodatek č.1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Schvalovací doložka:
Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 544/2024/R ze dne 19.08.2024.
Přílohy
Příloha č. 1: Výkaz výměr zhotovitele z července 2024
V Mělníku dne: 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.				Mgr. Dušan Šmíd
starosta města Mělník					jednatel
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