
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 18 9 400 23 000 43

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„FD - doplnění parkovacích míst a chodníků při ul. Mlýnské nábřeží

a Hradiska“

Smluvní strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, BrnoObjednatel

Konečný příjemce MČ Brno Maloměřice a Obřany

Selská 66, 61400 Brno

starostkou

449 92 785

Se sídlem

Zastoupený

IČ

DIČ CZ 449 92 785

Ve věcech
smluvních
oprávněn jednat

Ve věcech
technických
oprávněn jednat

, UMČ-OID

MENHIR projekt, s.r.o.Zhotovitel

Horní 32, 639 00 Brno

jednatelem

63470250

CZ63470250
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, sp.zn. C 19907

Se sídlem

Zastoupená

IČ:

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení až do doby, kdy
začne platit nový územní plán, aby bylo možno požádat o povolení záměru. Práce na
projektu budou do té doby přerušeny a zhotovitel bude vyzván kjeho dopracování po
začátku platnosti nového územního plánu.

II.
Cena díla

11.1.Cena díla zůstává beze změny.



11.2. Zhotovitel má právo provést dílčí fakturaci dle aktuálního stavu rozpracovanosti.
Zůstatek ceny bude uhrazen po dopracování projektu v kontextu s čl.l.

III.

Ostatní ujednání

111.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.

111.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží
2 vyhotovení a zhotovitel 1 výtisk.

111.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního
tajemství.

111.4.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem
publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

111.5. Tento dodatek č. 2 byl schválen v 51. RMČ konané dne 28.8.2024, bod 31.

V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Vít Ševčík
jednatelstarostka MČ Brno Maloměřice a Obřany


