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 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(uzavřenou dne 17.1.2024)
dále jen „Dodatek č. 2“ 
Stavba: Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek 
Ev. číslo objednatele: 2/2024
Ev. číslo zhotovitele: S24-044-0038
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:	Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Se sídlem:                             	Třída T. G. Masaryka 80, 552 03  Česká Skalice
IČ:	04708733
DIČ:	---
Zastoupen:	Ing. Zuzanou Jungwirthovou, předsedkyní svazku
Ve věcech organizačních:	Ing. Lenkou Šmotkovou, manažerkou svazku
Technický dozor stavebníka:	Jiří Dvořák, DOSPOK s.r.o.
Koordinátor BOZP:	Mgr. Yveta Patzeltová
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:  	115-1892090287/0100
(dále jen objednatel)
a
ZHOTOVITEL: 	SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní 	stavby VÝCHOD 	
Se sídlem:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:	48035599 	
DIČ:	CZ48035599 
Statutární orgán: 	Ing. Petr Seknička, vedoucí závodu 

Smluvní zástupce: 	Ing. Petr Seknička, vedoucí závodu, 	
	Ing. Pavel Vacek, ředitel oblasti Hradec Králové
Hlavní stavbyvedoucí:	Jan Štych, DiS. , 
Zástupce stavbyvedoucího:	Václav Šantora 
	
Bankovní spojení: 	UniCredit Bank 
Číslo účtu: 	430201005/2700 			          	
Zápis v obchodním rejstříku: 	vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 	8032, oddíl C  
(dále jen zhotovitel či dodavatel)

Společně objednatel a zhotovitel (dodavatel) též „smluvní strany“.
Na základě vzájemné dohody sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené Smlouvy o dílo: 

   PŘEDMĚT DODATKU Č. 2:
 Smluvní strany se dohodly na změně technologie založení lávky „SO 201 Lávka přes Úpu“       
Dle změnového listu č. 1, který jse přílohou tohoto Dodatku č. 2          
S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany rovněž dohodly na změně ceny díla.                                        
   CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 2:
 Cena díla se upravuje následovně:
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH		19 792 000,00
Dodatek č. 2 bez DPH				        77 062,21
Cena celkem bez DPH				19 869 062,21
DPH 21 %				  	  4 172 503,06
Cena celkem včetně DPH			24 041 565,27


   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2:

 Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona                  č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.
[bookmark: _Ref269202708] Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
  Tento Dodatek č. 2 byl schválen Valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka pod usnesením č. 40/2024.
  Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ:

Přílohy:
Změnový list č. 1 ( včetně příloh )

V Hradci Králové                               			V České Skalici



…………………………………. 				……………………………………………. 
za zhotovitele 					za objednatele 
Ing. Petr Seknička, vedoucí  závodu			Ing. Zuzana Jungwirthová, předsedkyně 								svazku 


 …………………………………. 
za zhotovitele Ing. Pavel Vacek, ředitel oblast 
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