
SMLOUVA O DÍLO G/ fyty / RÍ>
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupen: Alena Punčochářová, ředitelka
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

00533874
CZ00533874 (neplátce DPH)
Komerční banka, a.s.
59837761/0100

na straně jedné jako „objednatel"

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: TECHARTSTAV a.s.
Sídlo: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupen:
IČ:
DIČ:

Jaroslav Jedinák, předseda představenstva
02162083
CZ02162083

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B, vložka 11340

na straně druhé jako „zhotovitel"
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I.
Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k zakázce na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce střešního pláště a prvků vzduchotechniky - spojovací krček mezi budovami Divadla
loutek Ostrava" (chápáno „zakázka") mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a
zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem zadávacího řízení.

II.
Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, dle charakteristiky níže v této
smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli
za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu
a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.

2.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou.

2.5. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky,
českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými,
tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době
provádění díla. Dílo se zavazuje provést:

a) v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této smlouvy,

b) řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě; k provedení díla použije materiály 1. jakosti,

c) bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona.

2.6. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP,
technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, je - li tento vykonáván.

2.7. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření, revizí dle platných a účinných právních
předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně
protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá
zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví
a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),

e) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob
ve smluvním vztahu se zhotovitelem v širším slova smyslu vstoupit jen objednatel,
jím pověřené osoby a zaměstnanci objednatele a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo
na jeho základě,

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních
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předpisů,

g) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, přičemž
splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,

h) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními
dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

i) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, budou-li takové.

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
vztahujících se k předmětu díla,

k) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

III.
Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 15.8.2024

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 110 dní od předání a převzetí Staveniště,
nejpozději však do: 31.12.2024

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán
objednatelem a zhotovitelem, či osobou ktomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně
písemně oprávněnou.

3.3. Místo plnění díla je sídlo zadavatele.

IV.
Cena díla

4.1. Cena za dílo je totožná s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení
-ve zhotovitelem naceněném položkovém rozpočtu.
Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 1.113.000,00,- Kč
DPH 233.730,00,- Kč
Cena včetně DPH 1.346.730,00,- Kč

4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako závazný
a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této
smlouvy a její přílohou č. 2.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších nákladů a nákladů
ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla.

4.4. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě,
že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena
neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo
na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze
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za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH.

4.6. Vyskytnou-li se při provádění díla nové práce (vícepráce), zhotovitel je povinen provést jejich
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
Zhotovitel nemůže začít provádět vícepráce před odsouhlasením. Pokud zhotovitel nedodrží
tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel
soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového
rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění,
bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů
směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné,
pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou
odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek
ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny
zhoršují kvalitu díla.

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce,
ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět,
je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit
objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací
dokládaných u fakturací.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže
po objednateli uhrazení zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo nebo její část bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur
vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být
objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně
provedených v daném kalendářním měsíci (chápáno „zjišťovací protokol"). Bez těchto dokladů
je faktura neúplná.

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého
kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce
následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu
protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle
předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli
neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.

5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem
v zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli,
bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku.
DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtována cena díla,
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b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu
s touto smlouvou neodsouhlasil,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba
splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy
běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná
částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny
sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny,
sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení zákona
o zadávání veřejných zakázek.

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich
cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený
soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým
byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla.

5.11. Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této Smlouvy využije
možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF

adresy na e-mailovou adresu Objednatele na adresu:
den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se

považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s
využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě,
nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a
také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

5.12. V případech, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o
DPH, je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za zhotovitele DPH z fakturované ceny přímo
příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem
zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH. O takové
úhradě bude objednatel informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu.

5.13. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí každou část ceny díla na základě dílčí
faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % z částky uvedené na dílčí faktuře. Těchto
10 % z fakturované částky bude použito jako tzv. zádržné (pozastávku z ceny díla) s tím, že toto
zádržné bude zhotoviteli uhrazeno dle podmínek uvedených níže v odst. 5.14 této smlouvy.

5.14. Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z celkové ceny díla následovně:

10 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě
120 dnů po splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující
drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné až
poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny. Ujednání dle tohoto odstavce 5.14
této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli,
oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel
oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady
na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož
i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a
s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni
započtení splatné.
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VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu
díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo
je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel
objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně pět pracovních dnů předem objednatele
k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen
zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému
předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně
způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran
(tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat
zejména:

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,

b) identifikační údaje o díle,

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli
předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,

g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad
a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady
a nedodělky,

h) jmenovitý seznam účastníků řízení,

i) určení místa a času předání a převzetí díla.

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny
do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele.

6.5. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány
v samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad,
popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí,
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne
zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené
lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo
vyřešení rozporu (posouzením znalce stanoveného ze strany objednatele na náklady strany,
jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami
protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn
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odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují.

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto
pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést
tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu,
zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích.

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen
na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak
zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech,
dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních
povolení.

VII.
Vlastnictví

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Statutární město Ostrava (objednatel hospodaří
se svěřeným majetkem obce), přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se
stává okamžikem jejich zapracování do díla.

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání
a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě
na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto ustanovení,
nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem
jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční
povinnosti zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech
ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

Vili.
Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv
třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený
pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště,
která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení
staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebamia v souladu
s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště
vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru
stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li tento vykonáván.

8.2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném
znění (chápáno „zákon o BOZP"), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
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požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,

požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou
stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1, 2,
3 a 5 (chápáno „NV").

8.3. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP
ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je-li tento vykonáván.

8.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů.
Ktomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem
o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých
poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat.,

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně
i u zaměstnanců svých poddodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné
pracovní pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

e) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16
zákona o BOZP, je-li tento vykonáván.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.

8.6. Dále je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany
životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále
je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla
nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární
předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými
požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly
vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele
nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů
v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná
opatření k odvrácení těchto okolností.

8.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.8. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
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8.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele
povinen předložit.

8.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku
a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis
(vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.11. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude
psán do tiskopisu (lx originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být
vynechána volná místa.

8.12. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě
pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a
nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám
kdykoli přístupný k provedení zápisu.

8.13. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat pověřená osoba objednatele, stavbyvedoucí
zhotovitele, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění
vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor objednatele, osoba
vykonávající autorský dozor, je-li tento vykonáván, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, je-li tento vykonáván, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát
nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují
za změnu této smlouvy.

8.14. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem,
které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

8.15. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek
smlouvy.

8.16. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny,
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel
určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis
a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená
jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky
do stavebního deníku.

8.17. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle
potřeby a aktuálního stavu realizace díla.

8.18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen
zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací
předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých
materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím
pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu
dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá
je bez zbytečného odkladu objednateli.

8.19. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce
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8.19. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve
stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady stím spojené, a to i
v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

8.20. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit
jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich
výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované
zkoušky objednatel.

8.21. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije
takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození
přilehlých povrchů a konstrukcí.

8.22. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími
z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě ktomu poskytnuté
objednatelem v souladu s ust. čl. XIII. odst. 1) této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této
smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.23. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se
strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

8.24. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592
občanského zákoníku.

8.25. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele
na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost
pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele
na splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou
v důsledku splnění takového pokynu.

8.26. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí
a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených
za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi
pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle
podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti
dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti
obvyklé a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 66 měsíců na stavební části díla a 24 měsíců
na ostatní části, pokud výrobce nestanoví záruku delší.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků.
V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční
doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
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9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady.

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení vady
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn
požadovat zejména:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,
apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva
objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení
písemného oznámení vady, v případě vady označené objednatelem jako havarijní bránící
užívání neprodleně. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady,
a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění
oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla
vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění
uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů
či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost
pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného
pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě
požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.

9.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy
a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění
oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne
doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

9.12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení
k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:

■ označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin od obdržení písemného
oznámení vady,

■ drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného
oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy
nedohodnou jinak,

■ pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven
termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
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9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.15. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ve lhůtě uvedené v odst. 9.8
tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli
zhotovitel.

9.16. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
dodavatele. Náklady stím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli
do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo
prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.
Pojištění, odpovědnost za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
třetí osobě vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění
10.000.000 Kč (slovy: desetmilionů korunčeských). Pojistná smlouva bude udržována v
platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této
Smlouvy. Pojištění bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště
zhotoviteli až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.

10.2. Pojištění bude pokrývat / zahrnovat mimo jiné:

• odpovědnost za škodu způsobenou neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou
montážních a stavebních strojů, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností
a/nebo nedbalostí zhotovitele, která nastane při a/nebo v souvislosti s realizací díla, tj.:

o škodu na zdraví nebo životě,

o škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,

o jinou majetkovou škodu z toho vyplývající;

• zachraňovací náklady vynaložené na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné
události, zmírnění následků již nastalé pojistné události a odklizení poškozeného majetku.

10.3. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění ke snížení minimální
výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak,
aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4 tohoto
článku smlouvy.

10.4. Zhotovitel je před podpisem této smlouvy povinen předložit objednateli kopii pojistné
smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno Pojištění, a která bude splňovat podmínky
stanovené touto smlouvou (chápáno „pojistná smlouva"), případně pojistný certifikát, pokud
z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovenou toto smlouvou. Doklad o pojištění
tvoří v kopii přílohu č.3 této smlouvy.

10.5. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy,
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální
pojistné výše, jakož i její ukončení.

10.7. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou,
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se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k neuzavření této smlouvy, případně
k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou
smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání.

10.8. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele,
aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat
podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením
pojistné smlouvy smlouvou novou.

10.9. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu
pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky
prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat
pojištění poddodavatelů.

10.10. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla
při realizaci díla v souvislosti nebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této
smlouvy.

10.11. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen
nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob,
umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné,
jinak formou finanční náhrady.

10.12.Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této
smlouvy.

10.13.Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou
újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší
smluvní strany zápis.

XI.
Sankční ujednání

11.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

11.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla dle čl. III. odst. 3.1 této
smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazi e strany zhotovitele ve výši

11.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla,
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu,

uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výšiH
nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodleni.

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo
poža dovát uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši

11.5. TOmRTOffWffflWT TrcRtavenist Teoastnn anzen tavenisteve sjednaném termínu,
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele
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Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. Vlil. odst. 8.10 této smlouvy, má objednatel právo11.6.
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši

11.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných

ždoisů vypracovaných technikem BQZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní

11.8. Pokud zhotovitel poruší některou svou povinnost stanovenou v článku X. této smlouvy, má
í smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve vý

11.9. Pokud bude objednatel v prodlení se za
možnost uplatnění úroku z prodlení ve výš
prodlení.

11.10.Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou
náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje.

11.11.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

11.12.Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

11.13.Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost
této faktury bude 30 kalendářních dní.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1.Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno
do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.

12.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních je zejména, když:

a) Probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek
zhotovitele byl zcela nepostačující.

b) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení a dokončení díla delším
než 30 kalendářních dní.

c) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí
zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.

d) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění
kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.

e) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší
na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
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f) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných touto smlouvou.

g) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.

h) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu
se smlouvou.

i) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit
(nebo převzít staveniště).

12.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto
smlouvou.

12.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký
subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým
rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno
vzájemné finanční vyrovnání.

12.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě,
že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě
má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného
díla stanovené dle odst. 13.5 tohoto článku smlouvy.

12.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání
nápravy.

12.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIII.
Poddodavatelé

13.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost.
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů).
V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

13.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele,
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní
poddodavatel prokázal za účastníka zadávacího řízení. Stejně tak případná změna
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem
písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

13.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří
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mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu
na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat
objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn
požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv,
a to i opakovaně.

13.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo,
pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady,
prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K
oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele,
který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. Doručeným
stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za
zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno,
má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo
objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i
nesplatným pohledávkám z této smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na
účet objednatele.

XIV.
Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

14.2. Termín zahájení a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. III. této smlouvy. Smlouva
je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem provedena úhrada za
poskytnuté služby v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena zejména existence práv a
povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady a poskytnutou
záruku za jakost.

14.3. Tato smlouva též zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran;

b) odstoupením dle čl. XIII. této smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (chápáno „nabídka zhotovitele"),
kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech
jejích příloh.

15.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou
výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto
povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou
a zhotovitel je povinen je dodržet.

15.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této
smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním
textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu
vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy,
kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
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15.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní
strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost
mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele,
a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel však může poskytnout
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

15.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání} smluvních stran uvedená v záhlaví této
smlouvy.

15.6. Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

15.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1
občanského zákoníku.

15.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních
stran.

15.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě
se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.

15.11.Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.
V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními
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normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

15.12.Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou
ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany
se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory,
jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně
vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví
jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele
k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

15.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel
v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy
kontrolním orgánům.

15.14.Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. bude tato smlouva
zveřejněna v registru smluv. Tuto smlouvu je oprávněn postupem podle zákona o registru
smluv uveřejnit pouze Objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této
době k uveřejnění této smlouvy ze strany Objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem
podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana. Objednatel je oprávněn ve
smlouvě provést znečitelnění informací v souladu se zákonem o registru smluv, tj. zejména,
nikoli však výlučně, z důvodu ochrany osobních údajů a/nebo informace které považuje za své
obchodní tajemství.

15.15.Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou tato smlouva a další skutečnosti dle
uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

15.16.Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pís. e) a § 13 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15.17.Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

15.18.Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
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XVII.
Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást
smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Doklad o pojištění

Divadlo loutek Ostrava, TECHARTSTAV a.s.

příspěvková organizace

Místo: O
Datum:

Jméno: Alena Punčochářová
Funkce: ředitelka
Místo:
Datum
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CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Oprava střechy nad spojovacím krčkem

Objekt: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace Zhotovi te l :  TECHARTSTAV a.s.

Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 021 62 083, DIČ: CZ021 62 083

Datum: 10.7.2024Místo: Ostrava

Cena celkem bez DPH [CZK]
DPH 21 %
Cena celkem včetně 21 % DPH [CZK]

1 113 000,00 Kč
233 730,00 Kč

1 346 730,00 Kč

Stránka 1 z 1





Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu







Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě




