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DODATEK č. 1SMLOUVY O DÍLO –PDPS 

"II/193 Ostromeč – V. Malahov – hr.okr. DO" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001175 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:       

číslo smlouvy objednatele:  8500008282 

číslo smlouvy zhotovitele:        

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem:P23V00000737, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČ:   720 53 119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   
datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba:  ,  

e-mail:   

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

SUDOP Project Plzeň, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 199 vedenou u Krajského soudu v Plzni  

sídlo:  Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň 

zastoupená: MUDr. Jindřichem Sittou, ředitelem společnosti 

IČO: 453 59 148 DIČ: CZ 453 59 148 

telefon:   

e-mail:    

datová schránka: 6g8sq24 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

 (dále jen „zhotovitel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 10.10. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby pod názvem:“ II/193 Ostromeč – V. Malahov 

– hr.okr. DO“, vč. zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr 

a zajištění související inženýrské činnosti (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, 

tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu 

ZZVZ. 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II/193 Ostromeč – V. Malahov – hr. okr. DO“ 

 

Stránka 2 z 4 

III. Změna SOD 

3.1. Při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající zatrubnění pod silnicí II/193, které zajišťuje odtok 

z Ostromečského rybníka, minimálně v části stávajícího výpustného zařízení, které je majetkem 

vlastníka, vykazuje s vysokou pravděpodobností nutnost opravy, přičemž je v současné době 

z větší míry nepřístupné a nelze ve sjednané době v celém rozsahu posoudit jeho stavební stav 

a zpracovat odpovídající návrh opravy a projednat ho s vlastníkem a zajistit jeho souhlas. 

Z těchto důvodů není možné dodržet stanovený termín dokončení díla.  

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu 

realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení dílčího termínu 

předání díla a konečného termínu dokončení a předání díla dle čl. 4.1 SOD, a to nejpozději do 

30.11. 2024 bude předána PDPS před projednáním a konečný termín pro odevzdání kompletní 

projektové dokumentace do 28.2. 2025. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla 

je přílohou tohoto dodatku. 

3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění. 

3.4. Ostatní ujednání  SOD zůstávají beze změn. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 

a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 

číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 

se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 

námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 

souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 

zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 

stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 

(dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 

předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
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údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, 
že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí 

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 

prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 

elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však 

musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím 

poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/%20
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - žádost o zpracování dodatku 

 

 

 

objednatel :       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SUDOP Project Plzeň a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      MUDr. Jindřich Sitta 

generální ředitel      jednatel společnosti 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

Návrh dodatku vyhotovil/a:  dne 30.8. 2024 



 

SUDOP Project Plzeň a.s.   

Plachého 35 IČO 45359148 Bankovní spojení: Tel.:  
301 25 Plzeň DIČ CZ45359148 KB Plzeň č.ú. 4832440277/0100  
e-mail: sudop@sudop-plzen.cz www.sudop-plzen.cz   

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. 

Pracoviště Domažlice 

Sadová 635 

344 01 Domažlice 

 
 VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE LINKA PLZEŇ 

 1-      41  /2024  26.8.2024 

Věc:  
 

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU  
 

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 943 – 23 – 1 
 
ČÍSLO  

SMLOUVY OBJEDNATELE:  8500008282 
  

NÁZEV STAVBY:  II/193 Ostromeč – V. Malahov – hr. Okr. DO 
 
OBJEDNATEL :  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
 sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
 IČ: 720 53 119, DIČ: CZ72053119 
 Kontaktní osoba:  

  
Dobrý den, 
vzhledem k tomu, že při realizaci předmětu díla bylo zjištěno, že stávající zatrubnění 

pod komunikací II/193, které zajišťuje odtok z Ostromečského rybníka, minimálně v části 
stávajícího výpustného zařízení, které je majetkem jiného vlastníka, vykazuje s vysokou 
pravděpodobností nutnost opravy, přičemž je v současné době z větší míry nepřístupné a 
nelze ve sjednané době v celém rozsahu posoudit jeho stav, zpracovat návrh oprav, návrh 
projednat a zajistit souhlas jeho vlastníka, žádáme o sepsání dodatku SOD s návrhem 
změny v čl 4.1. následovně:  

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.1. a 2.1.2. této smlouvy dokončit a 
předat objednateli nejpozději v níže uvedených termínech v požadované formě a počtu 
vyhotovení:  

- do 10.12. 2023 bude předáno geodetické zaměření trasy,  
- do 30.11. 2024 bude předána PDSP před projednáním,  
- do 28.02. 2025 bude předána kompletní PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s  
výkazem výměr. 

 
 

Na shledanou                                                                                          

                                                                                                                   
 
                                                                         
                                                                          
                                                                                ředitel společnosti 
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