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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark65]změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněných soupisů prací změn závazku ze dne 27.08.2024,
b) [bookmark: bookmark66]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark67]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.08.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
b) [bookmark: bookmark68]Čl. III. Cenové a platební podmínky
odst. 1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:
Původní znění:
Celková cena díla: 28 984 625,20 Kč bez DPH,
(slovy: dvacet osm milionů devět set osmdesát čtyři tisíc šest set dvacet pět korun českých dvacet haléřů)
	z toho: oprava: investice:
	1 328 176,03 Kč bez DPH
27 656 449,17 Kč bez DPH



Nové znění:
Celková cena díla: 28 943 097,41 Kč bez DPH,
(slovy: dvacet osm milionů devět set čtyřicet tři tisíc devadesát sedm korun českých čtyřicet jedna haléřů)
	z toho: oprava: investice:
	1 328 176,03 Kč bez DPH
27 614 921,38 Kč bez DPH




Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 27.08.2024
Stránka # z 3



V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Jirnech oprávněný zástupce zhotovitele
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