	Soupis méněprací

	Číslo zjišťovacího protokolu: SO 09b
Zhotovitel
IČO: 00565679
DIČ: CZ00565679
NOWASTAV akciová společnost Malešická 2679
130 00 Praha 3 - Žižkov
Stavba:	502 265 + 302 661 - Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
Objekt:	[SO 09]/[SO 09b] - SO 09b
Místo stavby: Staré Křečany Smlouva o dílo č.: S-17/2023
Smlouva objednatele č.: 742/2023
	Sledované období: 2024
Objednatel
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
	Počet příloh: 	

	Odsouhlasené údaje [Kč]
	Od zahájení do konce předch. měsíce [Kč]
	Ve sledovaném měsíci [Kč]
	Celkem [Kč]

	Provedené a převzaté práce
	0,00
	41 527,79
	41 527,79

	Provedené a převzaté práce po valorizaci
	0,00
	41 527,79
	41 527,79

	DPH 21,00 %
	0,00
	8 720,84
	8 720,84

	Celkem s DPH
	0,00
	50 248,63
	50 248,63

	Celkem s DPH po odečtení pozastávky
	0,00
	50 248,63
	50 248,63
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	PČ
	Číslo
	Název
	MJ
	Množství
	Jedn. cena [Kč]
	Čerpáno [Kč]
	Množství
	Celkem [Kč]

	10
	10.076.425
	chránička pr.110 mm
	M
	24,000
	329,00
	7 896,00
	24,000
	7 896,00

	1
	11900142R
	Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení
	M
	4,000
	144,00
	576,00
	4,000
	576,00

	2
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	M3
	8,640
	1 040,00
	8 985,60
	8,640
	8 985,60

	3
	16275111R
	Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	4,320
	480,00
	2 073,60
	4,320
	2 073,60

	4
	174104111
	Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný
	M3
	4,320
	893,00
	3 857,76
	4,320
	3 857,76

	7
	23001108R1
	Montáž potrubí trouby ocelové DN 100 - chránička
	M
	4,150
	312,00
	1 294,80
	4,150
	1 294,80

	5
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	M3
	4,320
	1 130,00
	4 881,60
	4,320
	4 881,60

	9
	460520165
	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm
	M
	24,000
	72,00
	1 728,00
	24,000
	1 728,00

	6
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
	T
	8,316
	330,00
	2 744,28
	8,316
	2 744,28

	11
	OST_1
	Kabelová spojka
	KPL
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	1,000
	4 000,00

	8
	R1212
	ocelová trubka DN 100 - chránička s ochranným nátěrem
	M
	4,150
	841,00
	3 490,15
	4,150
	3 490,15



Za období	Od počátku
Celkem:	41 527,79	41 527,79
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