
SMLOUVA O DÍLO 

na straně jedné: 

a 
na straně druhé: 

kterou dle š 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

Město Hořice 
IČO: 00271560, DIČ: C?.:699005965 
se sídlem 5080 I Hořice, námčstí Jiřího z Poděbrad 342 
zastoupena Ing. arch. Martinem Pourem. starostou 
bankovní účet číslo: I 9 - I I 6 I I 57329/0800 

- dále jen objednatel - 

STAVEBNÍ POD'.'l'IK PŘELOUČ, s.r.o. 
IČO: 47473053 DIČ: CZ-t7-t73053 
sídlo Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč 
zápis v rejstřiku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3 165 
zastoupen Ing. Vratislav l.:!ITI Luňákem, jednatelem 

Romanem Luňákem, jednatelem 
bankovní účet číslo: 39490 ! ,+349/0800 
- dále jen zhotov i k I - 

I. 
Vymezení pojmů 

1.1. Vymezení pojmů: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena 
tato smlouva o dílo. 

2.1. 

2.2. 

').., _,.), 

2.4. 

II. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Podkrovní vestavba 
ZŠ Na Dali borce Hořice" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 
- projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Podkrovní vestavba ZŠ Na Daliborce 

Hořice" zpracovanou Digitronic CZ s. r. o., IČO: 48168017 (dále jen „Projektová dokumentace"); 
Projektová dokumentace je přílohou č. l této smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová 
dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu bodu l. l. této smlouvy; 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení pod názvem 
„Podkrovní vestavba ZŠ Na Daliborce Hořice" zpracovanou Digitronic CZ s. r. o·' (dále jen 
„Cenová nabídka"); Cenová nabídkaje přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí; Cenová 
nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1. této smlouvy; 

- zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace"). 
Dílo má být spolufinancováno z !ROP a ze státního rozpočtu ČR, a to v rámci projektu realizovaného 
pod názvem .Podkrovní vestavba se zajištěním bezbariérovosti na Základní škole Na Daliborcc. 
Hořice 2··, registrační číslo projektu CZ06.04.0!/00/22_111/0001658. 
Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 



a) provedení veškerych stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. I ač. 2, 
b) zpracován i projektov é dokumentace skutečného provedení díla. 
c) úklid místa pro prováděni díla, 
d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 
e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 
f) obstarání ve škerých souhlasu, stanovisek a dokladu o zkouškách apod nutných pro započetí 

užívání dle platných předpisů a ohlášení dokončení stavby dle Stavebního povolení č.j. MUHC­ 
SUíl I 7-+0/2023/SV 

2.5. Dílo musí splnit a být 'v souladu s harmonizovanými. platnými a doporučenými ČSN (pokud 
Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními 
předpisy. zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 
vztahují na prováděni dí la. na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

2.6. Místem plnění je vymezeno v PD. 
2. 7. Zhotovitel je pov inen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce. pokud jejich 

provedeni podzhotov itelcm tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 
jako by je prováděl sám zhotov i tel. 

2.8. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 
povahou díla. že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní aj íné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje. že dílo provede v souladu se: 
- Stavebním povolením č.j. MUHC-SU/11740/2023/SV ze dne 22.5.2023 vydaným Městským 

úřadem Hořice, stavební úřad, 
a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději 
při předání staveniště. 

2.1 O. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení. 

2.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 

2.12. Dodavatel při plnění musí dodržovat zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen 
,,DSNH") viz příloha č. 4. 

2.13. Na stavbě bude zhotovitelem zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu nikoli 
nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 
uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vytříděno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to 
v souladu s hierarchií způsobu nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. 

2.14. Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištěni předání produkovaných stavebních a 
demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle§ 15 
odst. 2 písm. c) zákona č. 54 I /2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele 
zařízení dle§ 17 odst. I písm. c) zákona č. 54 I /2020 Sb., o odpadech. 

2.15. Při stavbě bude zhotovitelem dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, 
které mohou přijít do styku s uživateli, při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze 
XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se uvolňovalo méně než 0,06 mg 
formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000- 
3:201 I neboj iných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně 
než 0,00 I mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie I A a I B na m3 

materiálu nebo prvku. 
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III. 
Čas plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla do I O pracovních dnu ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 
3.2. Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce na realizaci díla dle článku 3.1. 

Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto: 
- 1.1 O. 202"+ předaní dodavatel i půdu a v I .patře pravou j ižn i stranu - pro demontáž azbestu a výstavbu 
výtahové šachty (tělocvična, sklad, zázemí, případně ředitelna a sborovna) - s dělící příčkou v chodbě 
musí zůstat pro školu vstup a volné schodiště (případně můžeme uvolnit prostory v levé severní části 
přizerni) 
- 6. I. 2025 předat dodavatel i k půdě ještě 3. patro l dělící příčka ve schodišti) 
- 20.6.2025 předat dodavateli zbývající část prvního patra a 2. patro. 
- do 30.8.2025 dokončené, uklizené a nastěhované místo plnění, dále bude I. - 3. patro s dílčí kolaudací 
a protokol) měřenl azbestu, tak aby začátek září 2025 mohlo být zahájení školy 1.-3. patro. 
- do 30.9.2025 dokončení podkroví, předávací protokol. úklid do 30.10.2025 kolaudace a 
odstraňování vad a nedodělků. 

3.4. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy podrobný časový a finanční 
harmonogram, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje harmonogram při 
provádění díla dodržovat. 

3.5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předložit objednateli 
aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění zpracovaný podle požadavků objednatele. 
Pokud bude mít objednatel k aktualizovanému harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel 
zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením aktualizovanému harmonogramu a/nebo se 
zapracováním připomínek objednatele dle tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. 

3.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením: 
a) dílčího díla (dle harmonogramu 31.10.2024), má objednavatel vůči zhotoviteli právo na smluvní 

pokutu, která činí za každý den prodlení 15.000 Kč 
b) celého díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, která činí za každý den 

prodlení 15.000,-- Kč. 

IV. 
Cena díla 

4.1. Cena díla bez DPH činí 41649059,38 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla .. ). 
4.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 

v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

4.4. Celková cena díla muže být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 
geologické údaje apod.); 

c) v dalších prípadech uvedených v č lanku V. teto smlouvy. 

v. 
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Změny rozsahu a ceny díla 

5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i\. připadč, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 
které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové 
nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, 
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách cen iku URS v aktuální cenové úrovní období 
realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent. o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH 
nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), 
jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 
zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak 
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období 
realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. 

5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a 
Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálu, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálu musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 

5.6. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a 
méněprací (zejména s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat. 

VI. 
Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou I x měsíčně fakturovány. 

Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději 
do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených 
prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek 
předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 
vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. 
Dnem uskutcčnční zdanitelného plnční je vždy poslední den kalendářního rnčsícc, za který je soupis 
zpracován a odsouhlasen. 
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Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 
dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. Objednatel obdrží faktur) i 
v elektronické podobě (tedy soupis prací a dodávek bude v xls.). Zhotovitel faktury odešle na e-rnail: 
rykl@horice.org 

6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 
předávací protokol. 

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek,je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

6.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, 1--d) zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnot). 

6. 7. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotov itele a prohlášení zhotovitele, že: 
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle§ 96 zákona o DPH; 
- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehli v)'.· plátce DPH ve smyslu § I 06a zákona o 

DPH. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 
oprávněn fakturu zhotovitel i vrátit. 

6.8. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.04.0 l /00/22 _ I I I /000 I 658 a 
názvem projektu „Podkrovní vestavba se zajištěním bezbariérovosti na Základní škole Na Daliborce, 
Hořice 2". 

6.9. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před 
vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele 
dotace. Zhotovíte! je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. 
V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo 
náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu 
uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž 
opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 

6.1 O. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 
zákonný úrok z prodlení. 

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit. je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVll. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 

6.12. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví 
zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

6.13. Zhotovitel jt: povinen L důvodu dotační kontroly být schopen nahrát rekapitulace a soupisy 
provedených prací dle SOD a rozpočtu stavby v tzv. BIM platformě 

VII. 
Předání a převzetí dokumentace 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli I vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště. 

7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 
zadávacího řízení. 

7 .3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 
7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení, a to ve 

2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na CD. 
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Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace musí být předána 
i ve formátu dwg a dgn. 
Předání projektové dokumentace skutečného provedení je podmínkou pro převzetí díla objednatelem. 

VIII. 
Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s 
vadami čí nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z 
takových vad a nedodélkú. 

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
strany se mohou dohodnout i na elektronickém vedení stavebního deníku. 

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 
8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den. kdy by 1)- práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti. které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věcí technické 
objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 

8. 7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

IX. 
Staveniště 

9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.2. této smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli. 

9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo kjejích poškození. 

9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové 
dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi. 

9.Q. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé pří provádění díla. 

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstrančn ze stavcništč odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 
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9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 
neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,­ 
Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

X. 
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

I O. I. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 
I 0.3. Zhotovitel je pov inen provádět hlučné práce tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí. 
I 0.4. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobné seznámen s podmínkami 

prováděni díla, zejména se skutečností, že dílo bude muset provádět tak, aby neohrozil chod a provoz 
základní školy a její žáky. Provádění vlastních stavebních prací je nutné realizovat v odpoledních 

I 
hodinách po 13:00 hodině, ve dnech pracovního volna a o prázdninách. 

IO.S. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dle této smlouvy poskytovat součinnost a umožnit 
plnění dodavateli vybavení a nábytku do prostor Základní školy Svitavy, Felberova 2. Zhotovitel se 
zavazuje, že nebude dodavatele vybavení a nábytku omezovat při výkonu jeho činnosti a při instalaci 
nábytku. Konkrétní podmínky a harmonogram instalace vybavení a nábytku na místo plnění dohodnou 
strany na kontrolních dnech. V případě sporu se zhotovitel obrátí na objednatele, který zajistí nápravu. 

10.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru 
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a 
nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla. 

I 0.8. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 

I 0.9. Zhotovitel zpracuje výrobní a dílenskou dokumentaci částí díla specifikovaných v Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel je povinen předložit tyto výrobní či dílenské dokumentace k odsouhlasení 
zástupci pro věci technické objednatele a zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodě 
2.2. této smlouvy s dostatečným předstihem před zahájením výroby a dodávky. Objednatel se 
zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení výrobní či dílenské dokumentace sdělí zhotoviteli k této 
dokumentaci své stanovisko. 
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou výrobní 
či dílenskou dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě příslušné části díla, u které si objednatel 
vyhradil předložení výrobní či dílenské dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část 
díla bez toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat 
dokumentaci schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp.jeho část 
převzít, ani hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části 
díla. 

I O. I O. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

I 0.11. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 
věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla I x za 7 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- zástupce pro věci technické objednatele, 
- zástupce pro věci technické zhotovitele, 
- zpracovatel Projektové dokumentace, 
- osoby přizvané k účasti některou Le shora uvedených osob. 
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L kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

I 0.12. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-rnailern na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak.je povinen na žádost objednatele. učiněnou kdykoli, odkrýt práce. které 
b) ly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svuj náklad. 

I 0.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 
Pokud zhotovitel nebo jeho zaměstnanec či podzhotov i tel poruší hygienické předpisy, předpisy 
z oblasti BOZP, OŽP a PO, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,­ 
Kč za každé porušení. 

I 0.1 cl. Pokud bude nutné jmenovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn. 
koordinátora BOZP, objednatel takového koordinátora, který bude vykonávat činnost dle platných 
právních předpisů, jmenuje. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP 
objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP. 

I 0.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

I 0.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

I 0.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží­ 
li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní.je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

XI. 
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 

I I. I. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů maj rci 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč za každé 
takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 
provádění díla. 

l 1.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla. a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady 
o kvalífikacije zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě IO pracovních dnů ode dne 
žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtč, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý nepředložený doklad a 
objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel kvalifikací v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 
objednateli záměr zrněny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 
podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v§ 85 zákona 
č. 134/20 I G Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve Lnění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 
navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal 
provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
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V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3„ má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve vý·ši 4 000,- Kč. 

I 1.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 
předložené v zadávacím řízení. 
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

11.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících 
se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 
předložit objednateli vždy do 1 O dnů ode dne, kd1 objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 
uvedeným v článku XVII., nebo do I O dnu ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání 
objednatele. 
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

XII. 
Pojištění 

12. I. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 
způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
jeho činností s limitem nejméně 50 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 
250 000,- Kč. 

12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 
až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla 
je udržovat v platnosti a účinná. 

12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen 
předložit objednateli při podpisu smlouvy, přičemž objednatel je dále oprávněn požádat o předložení 
dokladů kdykoliv během provádění díla. 

12.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. 
této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 
od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé 
nedoložení pojištění. 

XIII. 
Předání díla 

13.1. Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli. 

13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel 
dílo převezme. 

13 .3. Zhotovitel je povinen předat objednatel i dílo na staveništi, nedohodnou-I i se strany jinak. 

13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla 
přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání 
díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího 
autorský dozor. 

13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 
dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 
zahájí přejímací řízení. 

13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, žeje dílo připraveno k předání, a při přejímaclm řízení ,e 1ji,tí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení jt vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení. 
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13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně celého díla: 
- zápisy a osvědčen! o provedených zkouškách použitých materiálů. 
- zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízeni, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují 
- stavební deník, 
- bankovní záruku dle bodu l '4.6. této smlouvy. 
Objednatel není pov inen převzít dílo. pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 
13.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předáni není objednatel 
povinen dílo převzít. 

I J.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení srn luvn ích stran, 
- prohlášení objednatele o tom. že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášeni 

objednatele. že dík) z duvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu. 
- podpis objednatele nebojím pověřené osoby, 
- podpis zhotov i tele nebojím pověřené osoby. 

13.9. Jestliže budou při předání díla ZJ ištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotov i tele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol. 

13. I O. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jiným i nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 
protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 
odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než I měsíc od podpisu 
předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude 
vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací 
protokol. 

13.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 

13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž 
odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 

13.13. Ujednání tohoto článku XIII se použijí přiměřeně na předání části díla dle bodu 3.3. písm. a) této 
smlouvy. 

XIV. 
Zajištění plnění - bankovní záruka 

14.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel 
objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě objednatel i. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku 
z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

14.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 
zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 
smyslu zákona č. 21 /1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka'·). 

14.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná 
změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 
odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy. 

14.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 
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banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den 
vystavení. 

14.5. Nejpozději I O dní před datem, kdy chce zhotovitel objednatel i příslušnou bankovní záruku poskytnout, 
předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text 
záruční I istiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne. kdy návrh textu záruční 
listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu 
záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční 
I istina nebude vystavena podle podmínek této srn louvy, je objednate I oprávněn ji odmítnout. 

14.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti: 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele, až do výše zaručené částky, a to v případě, 

že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a 
z práva na odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby na dílo. 
Zaručenou částkou se rozumí částka ve 500.000,-- Kč bez DPH částky. 

14. 7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 
povinností ze strany zhotovitele: 
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu a/nebo 
b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo 
c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou. 

14.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí 
osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, 
nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné 
DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu 
veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní 
zárukou. 

14.9. Předání záruční listiny dle bodu 14.6. je podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost 
předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení ohledně předání díla záruční listinu 
s výše specifikovaným obsahem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši I O 000,- Kč. 

14.1 O. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční I istině vystavené dle bodu 
14.6. snížena na polovinu. 

14.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 

XV. 
Záruka za jakost 

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. 
15.2. Záruční doba činí 60 měsíců. 
15.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel Jílu předá a 

objednatel převezme. 
15.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této 

smlouvy. 
15.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 
způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-rnailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít. 

15 .6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do S kalcndúřnich dnů po obdržen: 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
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15. 7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

15.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 1 O dnů po obdržení 
reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši I 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 
a jednotlivou vadu. 

15.Q. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných připadech až do rozhodnutí soudu. 

I S.I O. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě.je objednatel oprávněn pověřit 
odstrančním vady jinou, k tomu způsobilou, tf-ctí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena. 

15. 1 I. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel,je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

XVI. 
Ostatní ujednání 

16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

16.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/200 I Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů. 

16.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) aje povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující 
se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

16.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2035 a zároveň po dobu deseti let 
počínajících koncem účetního období, kterého se týkaj í, nevyplývá-li z českých právních předpisů 
lhůta delší. 

16.6. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti zjírn převzaté záruky dle této smlouvy. 
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16.7. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením§ 6 odst.u 
zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá 
na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po 
zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti: 
a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN 

EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000; 
b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce 

a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se: na plnění této smlouvy o dílo na straně 
zhotovitele budou podílet; 

c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění 
férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména. aby smlouvy mezi zhotovitelem ajeho 
poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména. aby řádně a včas hradil 
dluhy svým poddodavatelům; 

a zhotovitel se zavazuje. že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku 
objednatele mu dodržování daných povinností doloží. 

! 6.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem 
ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 

v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 16.8., nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 16.8. 
16.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že: 

- nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 
16.8. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než I O% hodnoty zakázky; 
neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska 
nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek; 
žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 
sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením 
Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v 
jejich prospěch; 
v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 16.8. a v tomto bodě 16.9. bude objednatele 
neprodleně informovat. 

XVII. 
Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

17.1. Adresy pro doručování: 
- adresa a e-rnail objednatele jsou: Město Honce, 

namést, Jiřího L Poděbrad 3..i2 
508 O I Honec 
e-podatelna dhori..:<::.org 

datová schránka: gfmmsv2 
- adresa a e-rnail zhotovitele jsou: 

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o. 
adresa: Chrudimská 166 l, 535 O I Přelouč 
e-mail: info@spprelouc.cz 
datová schránka: vk34eva 

nebo jiné adresy nebo e-rnai lové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 
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17.2. Veškerá oznámení, vfzvy. reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-rnai lem na adresy shora dohodnuté. 

17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je !11~. R.c:tdu; Ryk l, e-mail: r;,kl ,1 lw11.c: ,1 _ tel. 
7j ;-r1~..,.., t. (objednatel doplní před podpisem smlouvy) nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 
Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický dozor stavebníka dle stavebního zákona. 
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo. 

17.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Ing. Vratislav Luňák, e-mail: 
("--~):;•'.r"'<;'/ó''I-··,·'!.. ►,( 'i''"'•-··•·"jl b ", b k h . I., d&;.~7:li:}].'1'{~::::.t~;\;;,~~;.~S.~j,ťt.~::~:'.j•}.ii~"~ii:_ť1 ne o Jina oso a, terou z otovite urci. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací podzhotov itelú a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla. 

17.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/ I 992 Sb., ve znění pozdějších změn. 

17.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy. 

XVIII. 
Změna a ukončení smlouvy 

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

18.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
18.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému. 

18.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu§ 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě. 

18.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 
mít písemnou formu. 

18.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do I O dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než I O dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 
18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky. 

18.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se 
má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace 
následně snížena. 

18.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XIX. 
Závěrečná ustanovení 
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19.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení 9 504 zákona č. 89/2012 Sb. a uděluj i svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy, registru smluv zajistí objednatel. 

I 9.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
19.J. Smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv. 
19.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

příloha č. I - Projektová dokumentace 
příloha č. 2 - Cenová nabídka 
příloha č. J - Harmonogram 
příloha č. 4 - DSNI-I 

19.5. Uzavření této smlouvy bylo projednáno Radou města Hořice, usnesení č. R 17 I -i :v~+. 

V Hořicích dne - 3 -09- 202~ V Přelouči dne 
2 8 -08- 2024 

Za objednatele: 
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