DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 4. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
se sídlem:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
zastoupena:		Ing. Jiří Veverka 	
IČ:		00534242
DIČ:		CZ00534242
Bankovní spojení:		Komerční banka Třinec, a. s.
Číslo účtu:		29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
     Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
     Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751
     (dále jen „objednatel“)
2. KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
se sídlem:	Spojů 835/2, 708 00  Ostrava - Poruba	
zastoupena:	Ing. Daniel Rimel,  vedoucí odštěpného závodu 
Zřizovatel – zahraniční osoba:  KAMI PROFIT, s.r.o. 
	Bratislava, Pri starom letisku 17, Slovenská republika
	Registrační číslo:  35943301
	Ing. Milín Kaňuščák, jednatel
IČ:	05264758
DIČ:	CZ683743702
bankovní spojení:	Všeobecná úverová banka a.s.
číslo účtu:	1000004567/6700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A21539
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Daniel Rimel, tel.: 604 210 640
(dále jen „zhotovitel“)

	
II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst. 3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto: 

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových  listech č. 1 - 8, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce. 

2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn  mění cena díla takto: 

Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH							19 879 977,96 Kč 

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH	  	    	     643 435,20 Kč   

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH		   	   - 405 653,97 Kč


Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez  DPH 		20 117 759,19 Kč   


III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24. 4. 2024 zůstávají beze změn. 
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanovíli zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele  (ZL1 – 8)





	
V Třinci dne……………....



…………………………………….
za objednatele
Ing. Jiří Veverka, ředitel

	
	
V Ostravě  dne …………………



……………………………..
za zhotovitele
Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu  




