[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 046/82/2017 na realizaci stavby
„Dubňany, ul. Nádražní - oprava přivaděče“ 
 	Objednatel: 	Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.
		Purkyňova 2933/2
		695 11  Hodonín         
	registrace: 	Obchodní rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1168 
	jednající: 	           RNDr. Pavel Koubek, CSc.,  ředitel a. s. na základě plné moci   
                                                      představenstva a. s. ze dne 4. 6. 2015                                                                          
	IČO: 	49454544
	DIČ: 	CZ49454544
	bankovní spojení:	KB Hodonín, č. ú. 2200671/0100
          
 	Zhotovitel: 	 ARTESIA, spol. s r. o.
		 Ratíškovice 241
		 696 02  Ratíškovice
	registrace:	 Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4756
	jednající: 	 Ing. Jaroslav Bystřický, jednatel
	IČO: 	 45475199
          DIČ: 	 CZ45475199
	bankovní spojení: 	 KB Kyjov, č. ú. 743447671/0100

Z důvodu změny trasy vodovodu (navržená trasa chodník, skutečná trasa státní komunikace km 0,84 – 0,516), zapříčiněné skutečným situováním opravovaného řadu, se smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo, uzavřené dne 28. 3. 2017 na realizaci stavby „Dubňany, ul. Nádražní – oprava přivaděče“. Původní smlouva o dílo se rozšiřuje o následující vícepráce a mění v čl. V – Cena díla:
Odsouhlasené vícepráce:     
 zemní práce a komunikace                                             xxxxxxxx,-- Kč
 chodníky (viz Dohoda z 26. 4. 2017)                              xxxxxxxx,-- Kč
 náhradní výsadba                                                             xxxxxxxx    Kč 
 celkem                                                                                xxxxxxxx,-- Kč 

Čl. V – Cena díla
Původní cena díla:                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Odsouhlasené vícepráce                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nová cena díla včetně odsouhlasených víceprací             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání původní smlouvy ze dne 28. 3. 2017 ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.
Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.


Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele:

V Hodoníně dne:    29.6.2017                                                         V Ratíškovicích dne 28.6. 2017





………………………………..                                                           …………………………………
	RNDr. Pavel Koubek, CSc.
	                    Ing. Jaroslav Bystřický

	            ředitel a. s.
	                      jednatel společnosti




