
Příloha č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP pro 
stavbu I/20 České Budějovice, severní spojka.

Výkon funkce TDS na stavbě I/20 České Budějovice, severní spojka bude proveden dle platných metodik 
SFDI (Metodika pro tým správce stavby, Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních 
podmínek FIDIC, Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu 
SFDI), podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek, 
Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC a dalších.

Konzultant je povinen provádět výkon technického dozoru dle Metodického pokynu Výkon stavebního 
dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleným Ministerstvem dopravy, Odboru pozemních 
komunikacích pod č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024.

Konzultant je dále povinen se řídit příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo uzavřenou mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby, projektovou dokumentací VD-ZDS včetně TKP a ZTKP. Dále je povinen zajistit 
veškeré úkony v souladu s Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro 
stavby většího rozsahu 2023 (01ST-001190).

Na předmětné stavbě bude Stavební deník veden v elektronické podobě. Objednatel má k tomuto účelu 
zřízen informační systém, ve kterém bude Konzultant na základě uživatelských rolí a práv stavební deník 
administrovat. Do elektronického stavebního deníku budou mít právo zapisovat oprávněné osoby 
Konzultanta, které k tomuto účelu musí disponovat platným elektronickým podpisem, a to k termínu 
zahájení služeb a dále pak po celou dobu vedení elektronického stavebního deníku.

Oprávněným osobám Správce stavby/Objednatel poskytne uživatelské jméno a heslo pro vstup do 
informačního systému elektronického stavebního deníku.

Součástí výkonu TDS bude mimo jiné kontrola kvality prováděných prací, kontrola časového průběhu 
stavby HMG, koordinace všech zhotovitelů stavby, provádění zápisů v el. stavebním deníku, vyhotovení 
pravidelných měsíčních zpráv o výkonu služeb, vedení měřičských deníků, vedení záznamů a protokolů o 
provedených zkouškách, průběžné zpracování dokladů vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. a 
navazujících interních předpisů včetně předložení závěrečné zprávy, vedení a vkládání všech dokumentů do 
CDE, archivace stavby dle interních předpisů objednatele, práci v systémech objednatele MPV, 
odsouhlasování v CES, pomoc při vkládání do systému CEV.

Tým správce stavby -  Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby (TDS)

Asistenti specialisté zajišťují výkon Technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby podle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nebo zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon) (dále i „TDS“) a musí být 
podle §161 téhož zákona osobami oprávněnými podle Autorizačního zákona, tj. musí být autorizovanými 
inženýry nebo autorizovanými techniky podle Autorizačního zákona.

Autorizovaná osoba není oprávněna převést své povinnosti nebo delegovat své pravomoci související 
s autorizací na neautorizovanou osobu ani na autorizovanou osobu s jiným oborem autorizace.



Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro oceňování prací /  kontrolu rozpočtu:

Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým 
správce stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování prací)“ a kapitoly 7 
dílu „Pomocný asistent pro oceňování“, dále pak:

- Zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně potvrzování ocenění prací 
v dokumentaci Změny během výstavby;

- Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8;

- Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během výstavby, za účelem 
naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů Objednatele;

- Spolupráce s Objednatelem/Správcem stavby při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, 
účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace za účelem nastavení 
postupu při řízení a administraci Variací díla dle Pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu 
s interními předpisy Objednatele;

- Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se předložených změn 
díla (Variací).

Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro kontrolu jakosti:

Nad rámec povinnosti definovaných Metodickým pokynem pro tým správce stavby je předmětem plnění 
asistenta pro kontrolu jakosti:

- Zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek a to do 14 dní od zahájení prací;

- Provedení kontroly souhrnné závěrečné zprávy a dílčích závěrečných zpráv zhotovitele.

Rozsah výkonu činnosti pomocného pracovníka správce stavby pro inženýring:

Součástí plnění je mimo jiné:

- Zajišťování změn v průběhu realizace na základě zjištěných skutečných stavů oproti ZDS (PDPS), 
jejich projednávání s cizími majetkovými správci a jejich realizace, zejména nové povolení na 
komunikace, nové sjezdy na pozemky, nové nájemní smlouvy a smlouvy na věcná břemena

- Zajištění prodloužení platnosti propadajících stavebních povolení a rozhodnutí, prodloužení doby 
pro ukončení, vedení podrobné agendy inženýrské činnosti

- Zajištění povolení dokácení mimolesních stromů včetně stanovení náhrad škod vlastníkům 
(kontaktování vlastníků a uzavírání písemných dohod)

- Řešení stížností se vstupy na pozemky s majiteli a stížnosti na překračování záboru stavby

- Vedení agendy nájemních smluv a smluv o věcném břemeni včetně jejich průběžné aktualizace

- Kompletní kontrola všech dokladů týkající se inženýrské činnosti před realizací stavby a jejich 
doplnění dle potřeby, příprava dokladů a jejich kontrola dle průběžného předávání těchto dokladů 
v souladu se ZTKP, průběžné doplňování dokladů dle potřeb a dotazů Zhotovitele/Objednatele

- Spolupráce s majetkoprávním oddělením Objednatele pro potřeby zahajování a ukončování či 
prodlužování nájemních smluv dle stavu a postupu výstavby (průběžná činnost po celou dobu 
realizace)

- Zajištění a získání kolaudace objektů cizích majetkových správců



- Zajišťování zpětného předávání pozemků jejich původním vlastníkům / nájemcům

- Spolupráce na zajištění ocenění plodin pro výplatu náhrady škody za vstupy na pozemky, na kterých 
byly osety agrární plodiny

- Příprava podkladů pro kolaudační řízení, žádosti o povolení předčasného užívání a zkušebního 
provoz, žádosti o odstranění staveb

- Zajištění technických prohlídek pro přejímací řízení objektů stavby

- Příprava podkladů pro přejímací řízení

- Zajišťování případných nových povolení dle potřeby stavby

- Řešení problematiky oznamování vstupu na pozemky za účelem odstranění původního potrubí (nad 
rámec trvalého a dočasného záboru, nikterak smluvně neošetřeno v rámci majetkoprávní přípravy 
stavby) + problematika náhrady škod na zemědělských plodinách vysazených na těchto pozemcích

- Průběžné plnění požadavku Objednatele týkajících se majetkoprávní činnosti.

Rozsah výkonu činnosti pomocného asistenta správce stavby pro harmonogram:

Součástí výkonu činnosti tohoto pomocného asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu 
pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 7 díl „Pomocný asistent pro časový dozor“, dále pak:

- Průběžné vyhodnocování finančního harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, zda plán uvedený 
ve finanční harmonogramu odpovídá věcnému harmonogramu a skutečnému postupu prací;

- Zpracování analýz nároků zhotovitele dle Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek podle 
smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP:

Koordinátor BOZP je povinen dodržovat a postupovat dle Směrnice státního podniku 10-S-14.7 Aplikace 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a 
oběhu dokumentů stavby v průběhu její realizace.

Rozsah činností:

- Správa Centrálního datového skladu Objednatele

- Koordinátor společného datového prostředí

- Implementace Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se schvalováním 
provedených množství, posuzování skupin a kategorií soupisu prací, poskytnutí Systému 
pro digitální evidenci měření provedených prací.

Správa Centrálního datového skladu Objednatele:

Správa Centrálního datového skladu Objednatele, validace dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu 
Objednatele. Vyhodnocení elektronických podkladů zjišťovacích protokolů, fakturace a odsouhlasených 
ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele 
stavby ve formátu XC4 a jejich souladu s listinným originálem dokumentů Objednatele, včetně vystavení



protokolů o validaci dat a vytvoření souvisejících přehledů a sestav. Zakázka zahrnuje také základní 
konzultace při zjištění nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou poskytovány po dobu realizace 
stavby.

Podrobná specifikace činností:

- Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých 
stavebních objektů, a to v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti na platné směrnice 
objednatele.

- Sběr a kontrola podkladů.

- Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech 
zajišťovat od zhotovitele stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel 
získávat prostřednictvím TDS. Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn 
nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a přečerpání položek.

Aktualizace Centrálního datového skladu ASPE Objednatele (modul rozpočtování)

Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad ASPE 
provozovaný v rámci Objednatele.

Požadované výstupy:

- Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány 
elektronicky).

- Závěrečná zpráva - 1x digitálně.

- Aktualizace ASPE Objednatele -  služba je prováděna průběžně na serveru Objednatele.

Koordinátor společného datového prostředí

Zajištění obsluhy elektronického úložiště pro Strany a Správce stavby.

Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve 
formě poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora“) a odborné 
konzultační služby vztahující se k předmětu díla.

Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu 
dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).

Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionality a vlastnosti společné datové 
prostředí (CDE) i požadavky na práci s daty, dokumenty a procesy. Koordinátor zajišťuje správné fungování 
a spolupráci všech zúčastněných stran v CDE dle předem definovaných parametrů a garantuje tak 
bezproblémový průběh stavebního projektu z pohledu digitalizace, a to v souladu se shora uvedenými 
metodikami.

Koordinační činnost ve vztahu k CDE:

-  tvorba procesních a schvalovacích schémat

- úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu (zejména 
procesy schvalování změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování TePř apod.),

- kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku objednatele, 
jejich editace v CDE



- založení přístupů účastníkům projektu,

- nastavení rolí a práv pro účastníky projektu,

- aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků),

- koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby,

- rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti,

- koordinace schůzek, jejich plánování,

- řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, případně dalšími rolemi,

- hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků.

Datové práce:

-  správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či chybné 
funkčnosti CDE s poskytovatelem CDE,

- digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele

- studium a zatřídění podkladů,

- kontrola úplnosti dokumentů/podkladů a jejich vložení do správné části CDE,

- zajištění tvorby výstupů a jejich kompletaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE,

- zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu.

Digitálně podepsal: ......​................​............... 
Datum: 19.08.2024 9:17:41 +02:00



Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2023, 01ST-001190D

I/20 České Budějovice, severní spojka -  výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP (05PT-002859)

Předpokládaná doba výstavby: 48 (36 měsíců do provozu + 12 měsíců na dokončení stavby) + 3 měsíce na vedení stavby

Zeleně-doplní účastník
Žlutě-doplní zadavatel

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů

Týdenní Cena

A) měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Správce stavby/asistent správce stavby

správce_stevby ........​............. .......
asistent správce_stavby . ...... .....​...... .....​.......​......

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů

Denní Cena

měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní 
práce

.... .... ........ . ...​...... ...​.......​......

sp e c ia lis té :
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů

.... .. ...... . ...​...... ...​.......​......

Asistent správce stavby pro kontrolujakostp .... .... ...... . ...​...... ...​.......​......
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring .... .... ...... . ...​...... ...​.......​......
koordinátor BOZP .... .... ...... . ...​...... ...​.......​......

A) Celkem CELKEM .....​.......​......

1 1 1
B) Technická dozorčí správa :

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi

.... .... ...... . ...​...... ...​.......​......

Asistent specialista pro pro mostní objekty ocelové a 
ocelové konstrukce

........​..............​.........

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi

.... .. ...... . ...​...... ...​.......​......

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

.... .... ........ . ...​...... ...​.......​......

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

.... .... ...... . ...​...... ...​.......​......

Asistent specialista^eotechnika .... .... ...... . ...​...... ...​.......​......
Asistent specialista zeměměřičství .... .... ...... . ...​...... ...​.......​......
Asistent specialista vodohospodářské objekty .... .. ...... . ...​...... ...​.......​......
Asistent specialista trubní vedení .... .. ...... . ...​...... ...​.......​......
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) .... .. .... . ...​...... .......​......
Asistent specialista protikorozní ochrany .... .. .... . ...​...... .......​......
Asistent specialista pro podzemní stavby .... .. .... . ...​...... .......​......
Asistent specialista ekodozor .... .. ...... . ...​...... ...​.......​......
Právník .... .. ...... . ...​...... ...​.......​......
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram .... .. ...... . ...​...... ...​.......​......
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných 
ocelových konstrukcí

.... .. .... . ...​...... .......​......

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM .....​.......​......

1 1 1
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci

Expert -  mosty a inženýrské konstrukce . . .... . ...​...... .......​......
Expert - pozemní komunikace . . .... . ...​...... .......​......
Expert -vodohospodářské objekty a trubní vedení . . .... . ...​...... .......​......
Expert - elektrotechnická zařízení . . .... . ...​...... .......​......
Expert -  tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce . . .... . ...​...... .......​......

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - 
celkem:

CELKEM ...​.......​......

1 1 1
A) Celkem: CELKEM .....​.......​......
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM .....​.......​......
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: CELKEM ...​.......​......
Celkem (bez DPH) : 67 555 930



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-002859 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MAX 2023-SHPTS, SAFETY, 
VYSPL, 4R, 3G“
se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno 
IČO: 28342771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 62512,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby I/20 České Budějovice, severní spojka - výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek VZ0197232 
(dále jen „dodavatel4‘),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:
Obchodní firma 
nebo název nebo 
jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 
poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

Procentuální 
podíl z 
nabídkové 
ceny

GEOS SILESIA 
s.r.o. 286 09 549

- zajištění zeměměřické činnosti 
a činnosti úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra 
objednatele (asistent specialista 
geodet ÚOZI)

4,15 %

JGK advokáti v. o. s.

IČO: 075 36 941 
28. října 438/219
709 00 Ostrava- 

Mariánské
Hory

- zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

0,3 %

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její 
existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.



Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné 
zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené 
s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze 
s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za 
předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci 
požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení 
souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel 
schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.
Obchodní firma 
nebo název nebo 
jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 
poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

Procentuální 
podíl z 
nabídkové 
ceny

GEOS SILESIA 
s.r.o. 286 09 549

- zajištění zeměměřické činnosti 
a činnosti úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra 
objednatele (asistent specialista 
geodet ÚOZI)

4,15 %

JGK advokáti v. o. s.

IČO: 075 36 941 
28. října 438/219
709 00 Ostrava- 

Mariánské
Hory

- zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

0,3 %



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-002859 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MAX 2023-SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R, 3G“ 
se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno 
IČO: 28342771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto konzultant 
služby „I/20 České Budějovice, severní spojka - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 05PT- 
002859“, (dále jen „konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet 
na realizaci služby „F20 České Budějovice, severní spojka - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 05PT- 
002859“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
osoba  vyko n á va jíc í č innost správce stavby .......​............. ..........
osoba  vyko n á va jíc í č innost správce stavby .......​...................​......... ............
osoba  vykonávajíc ích  č innost a sisten ta  správce  
stavby .......​............​......... .......

osoba  vykonávajíc ích  č in n o st a sisten ta  správce  
stavby .......​............. ..........

osoba  p o skytu jíc ích  služby v  oboru tvorby a 
kon tro ly  rozpočtů .......​................​......... ..........

osoba  p o skytu jíc ích  služby v  oboru tvorby a 
kon tro ly  rozpočtů .......​................ .......

osoba  p o skytu jíc ích  služby v  oboru tvorby a 
kon tro ly  rozpočtů

........... .........

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  m o s tn í ob jekty  
betonové, o s ta tn í a zd i .......​.............. .........

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  m o s tn í ob jekty  
betonové, o s ta tn í a zd i .......​............ ......

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  m o s tn í ob jekty  
betonové, o s ta tn í a zd i .......​.......... .......

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  m o s tn í ob jekty  
betonové, o s ta tn í a zd i ...... .............

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  m o s tn í ob jekty  
o ce lové  a oce lové  konstrukce (v rozsahu TK P  19A) .......​............. ............

osoba  pom o cn éh o  asistenta  p ro  m o stn í ob jekty  
betonové, o s ta tn í a zd i .......​................ ...............

osoba  pom o cn éh o  asistenta  p ro  m o stn í ob jekty  
betonové, o s ta tn í a zd i .......​............... .........

osoba  pom o cn éh o  asistenta  p ro  m o stn í ob jekty  
betonové, o s ta tn í a zd i .......​............... ..............

osoba  pom o cn éh o  asistenta  p ro  m o stn í ob jekty  
betonové, o s ta tn í a zd i .......​............. ..........



osoba  pom o cn éh o  asistenta  p ro  m o stn í ob jekty  
betonové, o s ta tn í a zd i .......​......... ..........

osoba  experta  p ro  m osty a in ženýrské konstrukce .......​.......... ......
osoba  experta  p ro  m osty a in ženýrské konstrukce .......​............. ......
osoba  asisten ta  specia listy  p ro  p o ze m n í kom unikace  
(včetně propustků ) .......​.......... ..........

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  p o ze m n í kom unikace  
(včetně propustků ) .......​............ ...........

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  p o ze m n í kom unikace  
(včetně propustků ) .......​.............. .........

osoba  asisten ta  specia listy  p ro  p o ze m n í kom unikace  
(včetně propustků ) .......​.......... ..........

osoba  pom o cn éh o  asistenta  p ro  p o ze m n í  
kom unikace (včetně propustků ): .......​.......... ......

osoba  pom o cn éh o  asistenta  p ro  p o ze m n í  
kom unikace (včetně propustků ): .......​............ ...........

osoba  pom o cn éh o  asistenta  p ro  p o ze m n í  
kom unikace (včetně propustků ): .......​........ .....

osoba  pom o cn éh o  asistenta  p ro  p o ze m n í  
kom unikace (včetně propustků ): .......​............ ..........

osoba  pom o cn éh o  asistenta  p ro  p o ze m n í  
kom unikace (včetně propustků ): .......​............ ...........

osoba  experta  p ro  p o ze m n í kom unikace .......​........... ..............
osoba  experta  p ro  p o ze m n í kom unikace .......​.......... ..........
osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  geo technika .......​.............​....... .....
osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  geo technika .......​............ .....
osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  geo technika .......​......... ..............
osoba  p ro v á d ě jíc í zem ěm ěřické  činnosti -  úředně  
oprávněného  zem ěm ěřického  inženýra ob jednatele .......​............ ........

osoba  p ro v á d ě jíc í zem ěm ěřické  činnosti -  úředně  
oprávněného  zem ěm ěřického  inženýra ob jednatele .......​.............. ..........

osoba  p ro v á d ě jíc í zem ěm ěřické  činnosti -  úředně  
oprávněného  zem ěm ěřického  inženýra ob jednatele .......​......... ........

osoba  koord iná tora  B O ZP .......​............ .....
osoba  za jišťu jíc í inženýrskou  č innost .......​............. ..........
osoba  za jišťu jíc í inženýrskou  č innost .......​.............. ........
osoba  za jišťu jíc í inženýrskou  č innost ................. .............
osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  kon tro ly  ja k o s ti .......​.................. .......
osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  kon tro ly  ja k o s ti .......​.............. ..........
osoba  -  a sis ten t specia lista  p ro  tru b n í ved en í .......​..................... .....
osoba  -  a sis ten t specia lista  vodohospodářské  
objekty .......​........... ......

osoba  -  a sis ten t specia lista  vodohospodářské  
objekty .......​.............. ..........



osoba  -  a sis ten t specia lista  vodohospodářské  
objekty .......​................... ...........

osoba  -  expert v oboru vodohospodářské  stavby a 
p roduk tovody .......​........... ......

osoba  -  expert v oboru vodohospodářské  stavby a 
p roduk tovody .......​................... .......

osoba  -  expert v oboru vodohospodářské  stavby a 
p roduk tovody .......​......... ........

osoba  -  expert v oboru vodohospodářské  stavby a 
p roduk tovody .......​............ ........

osoba  -  a sis ten t specia lista  v oboru  elektro  (silno  a 
slaboproud)

............ .....

osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  živo tn ího  p ro s třed í .........​............ ..............
osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  p ro tiko ro zn í 
ochrany .......​.............. ......

osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  technika  p ro s třed í  
staveb -  specia lizace elek tro technická  za ř ízen í .......​.................... .......

osoba  p o sk y tu jíc í p rá v n í p o ra d e n s tv í .........​.............. .........
osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  p ře jím ky  ocelových  
ko n stru kc í

.......​................ .....

osoba  p o sk y tu jíc í služby v oboru  p ře jím ky  ocelových  
ko n stru kc í

.......​.................. ........

osoba  -  a sisten ta  specia listy  p ro  p o d ze m n í stavby .......​............​......... .........
osoba  -  expert v oboru tunelových  staveb a 
rozsáhlých zem ních  p r a c í

.........​.......​..........​.......... 
​...........​............​.......... ...........

O soba p o sk y tu jíc í slu žby v  oboru ř ízen í času -  
harm onogram .................. ................

osoba  p o sk y tu jíc í a dm in istra tivn í služby .........​................... ............
osoba  p o sk y tu jíc í a dm in istra tivn í služby .................. ...........
osoba  p o sk y tu jíc í a dm in istra tivn í služby .........​..................... .........
osoba  p o sk y tu jíc í a dm in istra tivn í služby ..................... ........

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2023, číslo Rámcové dohody 
01ST-001190, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-036352.



VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002859 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 151 0007 
Název související veřejné zakázky:

I/20 České Budějovice, severní spojka - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PT-002859 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „objednatel"), 
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant] 
(dále jen „konzultant")

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant ] 
[doplní konzultant]

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1.

2.

3.

Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je  určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]


