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DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č.120/2023/01
uzavřené dne 06.12.2023 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků mezi smluvními stranami níže uvedenými:
Název zakázky:

„Stavební úpravy strakonického hradu-věž Jelenka (strop, krov, střecha).“

Smluvní strany

Objednatel

:
Muzeum středního Pootaví Strakonice 

se sídlem

:
Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČ



:
00072150

DIČ



:
nejsme plátci DPH

Bankovní spojení
:
KB Strakonice 

Číslo účtu

:


Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435

 (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:
 
PV STAV eu s r.o. 

Se sídlem: 

Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
IČO: 


26070464
DIČ:


CZ26070464
Zastoupený: 



Bankovní spojení: 
ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 

 

Zapsaný v obchodním rejstříku: C 12119 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají podle čl. IV., odst. 5. Smlouvy její Dodatek č. 1 v tomto znění:

Zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

I. ZMĚNY SMLOUVY

1. V Čl. IV. Cena za  dílo -  se odst. 1 nahrazuje tímto zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č.1 ze dne 07.08.2024 pro dílo uvedené ve čl.II této smlouvy:

	Cena v Kč
	Cena bez DPH:
	DPH:
	Cena včetně DPH:

	Původní cena dle smlouvy
	7.777.483,34
	1.633.271,50
	9.410.754,84

	Změna ceny díla v rozsahu změnového listu č.1
	554.703,94
	116.487,83
	671.191,77

	CENA CELKEM
	8.332.187,28
	1.749.759,33
	10.081.946,61


2. V Čl. III. Doba plnění, místo plnění –se odst.1 doplňuje:
1. Dokončení a protokolární předání stavby se prodlužuje o 52 kalendářních dnů od původního dokončení a protokolárního předání.
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou přílohou č.1 Dodatku č.1 ke Smlouvě 120/2023/01 je Změnový list č.1 včetně stavebního rozpočtu
      obsahující ocenění jednotlivých dílčích dodávek a prací.
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
5. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Strakonice, dne
06.09.2024


           
Strakonice, dne 06.09.2024
Podpis: ……………………




Podpis: ……………………

objednatel






zhotovitel

ředitelka MSP Strakonice
  
, PV STAV eu s.r.o.
Příloha č. 1 Dodatku č.1: Změnový list č.1 včetně stavebního rozpočtu 
