
   

   

 
 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

na zhotovení stavby  

Název zakázky: „Výstavba haly pro měřící 

vozy pevných trakčních zařízení - 

Bohumín“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1330/2024  

číslo jednací: 8880/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/ 5813520029 

 

A 

 

Společnost  
„Výstavba haly Bohumín – OHLA ŽS + Hroší stavby Morava + TOMI-REMONT“  
Se sídlem Tuřanka 1554/115b, Brno, 627 00  

 
Vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s.  
Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, 
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695  

Zastoupen:  Ing. Roman Kocúrek – 1.místopředseda představenstva,  

Jiří Procházka, MBA – člen představenstva 
 
 
Společník: Hroší stavby Morava a.s.  
Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc, 
IČO: 28597460, DIČ: CZ 28597460  

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124 
Zastoupen:  Richard Tláskal, člen představenstva 
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Společník: TOMI - REMONT a.s. 
Se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, 
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571 

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, B 2501 
Zastoupen:  Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva, 

Miloš Pacek, člen představenstva 
 
bank. spojení:xxx  

 

Korespondenční adresa:  

Hlávkova 1, Ostrava – Přívoz, 702 04 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: SOD00200858 

uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je zasmluvnění změny bankovního spojení Zhotovitele, ke 

kterému dochází na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 9.8.2024, doručené 

dne 12. 8. 2024 prostřednictvím datové schránky. 

Součástí dodatku je také aktualizace přílohy č. 2 Smlouvy, Oprávněné osoby, odborný 

personál Zhotovitele, kdy ke změně členů personálu došlo na základě oznámení 

Zhotovitele ze dne 8. 8. 2024 a dále změně zástupce zhotovitele. 

Taktéž dochází k aktualizaci přílohy č.3 Smlouvy, Seznam poddodavatelů, kdy ke 

změně těchto došlo na základě oznámení Zhotovitele ze dne 9. 8. 2024. 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 Změna bankovního spojení 

Smluvní strany mění bankovní spojení v hlavičce této Smlouvy, kdy namísto 

původního bankovního spojení:xxx bude nadále užíváno bankovní spojení: xxx. 

2.2 Změna Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele 

Smluvní strany mění přílohu č. 2 Smlouvy, Oprávněné osoby, odborný personál 

Zhotovitele. Aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí 

tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 2 Smlouvy. 

2.3 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů 

Smluvní strany mění přílohu č. 3 Smlouvy, Seznam poddodavatelů. Aktualizovaná 

příloha č. 3 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném 

rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 3 Smlouvy. 

2.4 Změna Přílohy k nabídce 

Smluvní strany mění čl. 4.3 Zástupce zhotovitele, Přílohy k nabídce, kdy tento se 

v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním: 

„4.3   Zástupce Zhotovitele 

    Ing. Tomáš Špaček“ 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku 

a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel. 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.3 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1  Příloha č. 2 - Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele 

Příloha č. 2   Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k tomuto připojují svoje podpisy. 

 

V Praze, dne dle el. podpisu    V Ostravě, dne dle el. podpisu 

Za Objednatele 9-9.2024   Za Zhotovitele 2.9.2024 

  Společnost „Výstavba haly Bohumín – 
OHLA ŽS + Hroší stavby Morava + 
TOMI-REMONT“ 

 

 

 

……………………………………   ……………………………………… 

Ing. Mojmír Nejezchleb   Ing. Roman Kocúrek 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  1. místopředseda představenstva, OHLA 

Správa železnic, státní organizace  ŽS, a.s 

                                                                                                 2.9.2024 

  

  ………………………………………..  

   Jiří Procházka, MBA 

   člen představenstva, OHLA ŽS, a.s. 

   

  

                                                                                                2.9.2024 

  ………………………………………..  

   Richard Tláskal 

    člen představenstva,  Hroší Stavby  

    Morava, a.s. 

  

                                     23.8.2024 

   ……………………………………….. 

   Ing. Martin Dokoupil 

   předseda představenstva, TOMI –  

   REMONT, a.s. 
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                                                                                                23.8.2024 

 

   ……………………………………….. 

   Miloš Pacek 

   člen představenstva, TOMI – REMONT,  

   a.s. 
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Příloha č. 1 

PŘÍLOHA Č. 2 - Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele 

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek) 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Roman Kocúrek – 1.místopředseda představenstva 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 
 

 

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 

jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 
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Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Specialista (vedoucí prací) na geotechniku 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoba odpovědná za kontrolu kvality 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Autorizovaný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Příloha č. 2 

PŘÍLOHA Č. 3 - Seznam poddodavatelů 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo 
a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO případně 

jiným vhodným způsobem, 
nelze-li označit dle SO a PS) 

Hodnota poddodávky 
v % ze Smluvní 

ceny díla 

MORAVIA CONSULT a.s., 
Legionářská 1085/8, 779 00 
Olomouc  

IČO: 646 10 357 

… provedení prací v rozsahu oboru 
Požární bezpečnost 

 

TEMEX, spol. s r.o., 
Erbenova 293/19, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO:  42767873 

Kalibrační zařízení a VZT  

Celkem   
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