»Rekonstrukce elektroinstalace ve spoleénych prostorach v €p. 2223, ul. Sobéslavska, Tabor*

DODATEK &. 1, ke SMLOUVE O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 96/2024
¢islo smlouvy zhotovitele:

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisi
(déle jen "obcansky zakonik"),

1.
SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 01 Tabor

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo uétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Mgr. Martin Mareda, mistostarosta Mésta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tabor s.r.0. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze smlouvy (tel.
XXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXxX, tel.: Xxxx

(dale jen "objednatel")

1.2.  Zhotovitel:
TaPraSys s.r.o.
Sidlo: Malesicka 2855/2b, Zizkov, 130 00 Praha 3
1C: 07732775
DIC: CZ07732775
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo u¢tu: 123 —3908590227/0100
Spisova znacka: C 386213 vedena u Méstského soudu v Praze
Kontaktni osoba: XXXX, XXXX — jednatelé spole¢nosti
tel: / fax: XxXxx; XXxx
e-mail: XxXxx
Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: XXXX, XXXX — jednatelé spolecnosti
Veéci technické: XXXX, XXXX — jednatelé spolecnosti
(dale jen "zhotovitel")

Strany smlouvy timto dodatkem sjednavaji nasledujici zmény a dopliiky smlouvy o dilo ¢. 96/2024 dle ¢lanku 11 smlouvy o
dilo.
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2.
DOBA PLNENI

2.1. Smluvni strany sjednéavaji na zaklade¢ ¢lanku 11. Zmény a ukonceni smlouvy, smlouvy o dilo, zménu terminu pInéni
takto:

Novy termin dokonceni kompletniho dila v¢. pfedani a prevzeti dila je 30.9.2024
Termin plnéni je prodlouzen z divodu dodavky rozvadéci, kdy dodavatel vzhledem k prazdninovym omezenim

vyrobnich provozi prodlouzil dodani nejméné o 14 dnt. Déle je termin prodlouzen z divodu vzniklych vicepraci.

3.
ZAVERECNA USTANOVENI

3.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel je povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zakona ¢.
340/2015 Sb. o registru smluv, a Ze zasle spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu, a to bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

3.2 Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo, ktera nejsou timto dodatkem ¢. 1 dotéena, zustavaji v platnosti.

3.3 Tento dodatek ¢. 1 je sepsan ve Ctyfech vyhotovenich s platnosti origindlu. Tii Vyhotoveni obdrzi objednatel, jedno

zhotovitel.

3.4 Smluvni strany svym podpisem stvrzuji, ze tento dodatek ¢. 1 byl uzavien na zékladé svobodné vazné vile, nebyl

uzavien v tisni, za napadné nevyhodnych podminek ani pod natlakem.

V Tébofte dne: V Tabote dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Martin Mareda XXXX

Mistostarosta Jednatel spole¢nosti
Meésto Tabor TaPraSys s.r.o.



