DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 8.5. 2024
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
I. Smluvní strany
Zhotovitel :                 Plynoma Soukup s.r.o.  

Adresa:                         Masarykova 235
                                     344 01 Domažlice

tel.:                               xxx xxx xxx  

fax.:                        

E - mail:                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený:                 Liborem Soukupem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:       xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                   xxxxxxxxxxxxxx
IČO:  
                 291 56 793

DIČ:                            CZ29156793 

Objednatel                  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn,     
                                     Littrowa 122
Adresa:
                  Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn
tel.:                               3xxx xxx xxx
fax.:                        

E - mail:                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený:                  Ing. Miluše Fousová, ředitelka                           
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                    xxxxxxxxxxx
IČO:                             00376469
DIČ:                             CZ00376469
II. Orgány odpovědné jednat ve věci této smlouvy
Za objednatele: Ing. Miluše Fousová - ředitelka
Za zhotovitele:  Libor Soukup - jednatel

Změny nebo doplňky smlouvy se musí odsouhlasit písemně a musí je potvrdit obě strany.

III. Předmět dodatku
1.  Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce vzniklé při realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce kotelny K1, K2 – Horšovský Týn, Littrowa 122.
2. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba upravit elektroinstalaci a datové rozvody pro účely umístění dálkového přístupu monitorovacího zařízení na hlášení poruch a nastavení kotelny. Dále v návaznosti na změnu PBŘ nebylo nutno provést požární ucpávku a celkovou prohlídku TIČR.
3. Z důvodu zařazení nových položek prací a neprovedení plánovaných prací se rozsah předmětu plnění upravuje dle přiloženého soupisu prací následovně:
Vícepráce


  80 000,- Kč bez DPH
Méněpráce


150 180,- Kč bez DPH
Celková hodnota změny plnění:
230 180,-Kč bez DPH
IV. Cena díla
Objednatel se zavazuje zaplatiti zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Původní vysoutěžená cena za dílo bez DPH činí 
1 343 448,- Kč

(slovy: jeden milion tři sta čtyřicet tři tisíce čtyři sta čtyřicet osm korun)

Cena za méněpráce bez DPH činí 


- 150 180,- Kč

Cena za vícepráce bez DPH činí


    80 000,- Kč

Nová cena za dílo bez DPH činí


1 273 268,- Kč

Celkem za DPH 21 %



 267 386.28 Kč

Nová cena za dílo včetně DPH činí


1 540 654,28 Kč

(slovy: jeden milion pět set čtyřicet tisíc šest set padesát čtyři tisíce korun a dvacet osm haléřů)

XI. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Soupis prací – vícepráce, méněpráce
V Horšovském Týně 30.8. 2024
.............................................                                                                         ......................................

           objednatel                                                                                                    zhotovitel
Ing. Miluše Fousová – ředitelka



Libor Soukup - jednatel

