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Č.j. NZM/2017/1207

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 86/011/2017
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (zkr. „NZM“)
se sídlem:	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 	750 75 741
DIČ: 	CZ75075741
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu: 	xxx
Zastoupená:	doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem
Oprávněný jednat ve věci smlouvy: 	xxx
Oprávnění jednat ve věcech technických:	xxx
	xxx

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
se sídlem: 	Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
IČO: 	48201952 
DIČ: 	CZ 48201952
Zastoupený/á: 	Bc. Eliškou Váchovou, jednatel 
Zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2362
Bankovní spojení: 	xxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 	xxx

(dále jen "zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“.

Čl. I

Dne 4.5.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 86/011/2017 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se následně dohodly na změně níže uvedených ustanovení Smlouvy, která od účinnosti tohoto Dodatku č. 1 zní následovně:

1. Čl. IV odst. 7 nově zní:

„Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění s tím, že daňový doklad za kalendářní měsíc listopad 2017 je zhotovitel povinen předložit objednateli k proplacení nejpozději do 5. prosince 2017. V případě doručení daňového dokladu po uvedeném datu 5. 12. 2017, tak daňový doklad bude vrácen a zhotovitel vystaví jeden souhrnný daňový doklad za kalendářní měsíc prosinec 2017, leden 2018 a únor 2018, který předloží objednateli k proplacení nejdříve v kalendářním měsíci březen 2018.“


2. Čl. V odst. 1 nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: bezprostředně, nejpozději do 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu (tj. termínu předání stanoveném objednatelem) převzít.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání: do 4.12.2017.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „časový harmonogram“).“


Čl. II

1. Ostatní - tímto Dodatkem č. 1 výslovně nezměněné - ustanovení Smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást) budou smluvní strany vykládat v souladu s tímto Dodatkem č. 1.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek č. 1 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
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	            V Praze, dne __. __. 2017




………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,
                             zastoupená
doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D.
                        generálním ředitelem
                         (objednatel)
	V Hluboké nad Vltavou, dne __.__.2017




……………………….…………………………
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
zastoupené 
Bc. Eliškou Váchovou, jednatel 
(zhotovitel)
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