UID smlouvy : spudms00000014862975
Číslo Smlouvy Objednatele: 846-2023-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele:   PU-2023-004
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 846-2023-514101 objednatele ze dne 17. 7. 2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,
503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,                                                                                                                   
                                                         Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, změna čl. 3 CENA DÍLA a změna přílohy č. 1 a č. 2 položkový výkaz činností ke Smlouvě o dílo, které jsou vyvolané úpravou počtu měrných jednotek (MJ) u dílčích fakturačních celků na základě přesného určení obvodů pozemkových úprav. 
Dochází také k úpravě termínů odevzdání dílčího fakturačního celku 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených. 
2. Předmět Dodatku
2.1. Změna rozsahu plnění:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]Na základě dohody smluvních stran dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, změně počtu měrných jednotek dle skutečnosti.
[bookmark: _Hlk175732808]Zhotovitel návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd“ dopisem ze dne 26.8.2024 informoval objednatele v souladu s čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy o skutečném rozsahu měrných jednotek pro jednotlivé dílčí fakturační celky, které vyplývají z geodetického určení obvodu pozemkových úprav.

Úprava měrných jednotek na skutečný stav bude provedena u následujících položek:
	fakturační celek
	MJ dle SOD
	MJ dle dodatku č. 2
	Cena za MJ
	Hodnota změny v Kč

	KoPÚ v k.ú. Nové Smrkovice:

	6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	200
	229
	1 100,00
	31 900,00

	6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	85
	80
	4 070,00
	-20 350,00

	6.2.7 Rozbor současného stavu 
	233
	232
	440,00
	-440,00

	6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	233
	232
	660,00
	-660,00

	6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	233
	232
	1 430,00
	-1 430,00

	6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	233
	232
	1 650,00
	-1 650,00

	6.4 Mapové dílo
	233
	232
	1 100,00
	- 1 100,00

	KoPÚ v k.ú. Sylvárův Újezd:

	6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	45
	44
	4 070,00
	-4 070,00

	Celkem změna závazku ze smlouvy
	
	
	
	61 600,00


Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Výše uvedené změny měrných jednotek vyvolaly změny cen původních hodnot uvedených ve smlouvě a v přílohách – položkových výkazů činností.
Tímto dodatkem dochází k navýšení celkové ceny díla o 2 200,00 Kč bez DPH.

Čl. 3.1 Smlouvy se mění takto:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	 1 410 730,00 Kč 

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	 1 592 305,00 Kč 

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	 419 100,00 Kč 

	Celková Cena díla bez DPH
	 3 422 135,00 Kč 

	DPH 21 %
	 718 648,35 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH
	 4 140 783,35 Kč 



  2.2.  Změna termínů plnění:
V rámci veřejné zakázky na „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd“ se posouvá: 
[bookmark: _Hlk175733089]Termín ukončení fakturačního celku 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona ze dne 31.10.2024 na den 30.4.2026,
Důvodem posunu výše uvedeného termínu jsou okolnosti které, nemůže zhotovitel předvídat, jenž můžou vyvstat až při provádění následných etap. Zjišťování hranic pozemků neřešených nebude do původního termínu prováděno, avšak obě smluvní strany nevylučují v návaznosti na projednávaní nároků a nového uspořádání pozemků jeho použití. Proto je navrhováno posunutí termínu plnění tohoto fakturačního celku až do doby vypracování návrhu nového uspořádání k jeho vystavení, tedy do 30.4.2026.

3. Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]
2. 
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
[bookmark: _Hlk151366150]Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností KoPÚ Nové Smrkovice – Dodatek č. 2
Příloha č. 2: Položkový výkaz činností KoPÚ Sylvárův Újezd – Dodatek č. 2

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad		GEOVAP, spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové					Místo: Pardubice
Datum: 10.09.2024						Datum: 10.09.2024






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	Funkce: jednatel 
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