
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné: Město Holice  

IČO: 00273571,, DIČ: CZ00273571  

se sídlem 53401 Holice, Holubova 1  

zastoupena Mgr. Ondřejem Výborným, starostou  

bankovní účet číslo:  
- dále jen objednatel -  

a  
na straně druhé: Columbus Energy a.s.  

IČO: 17388732, DIČ: CZ17388732  
sídlo Trnitá 491/3, 602 00 Brno  
zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, pod číslem 8730 
zastoupen   
bankovní účet číslo:   

 
- dále jen zhotovitel -  

 
 

I.  
Vymezení pojmů  

1.1 Vymezení pojmů:  
a)  objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
c)  podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  
d)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním  

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  
e)  položkovým  rozpočtem  je  zhotovitelem  oceněný  soupis  stavebních  prací  dodávek  a  služeb,  

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena  
tato smlouva o dílo.  

II.  
Předmět smlouvy  

2.1 Zhotovitel  se  zavazuje  provést  na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo FVE – Mateřská  
škola Holice – Pardubická¨ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.  

2.2 Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:  
- projektovou  dokumentací,  (dále  jen  „Projektová  dokumentace“);  Projektová  dokumentace je 

přílohou č.  1  této  smlouvy  a  její  nedílnou  součástí;  Projektová  dokumentace  je  příslušnou 
dokumentací ve smyslu bodu 1.1. této smlouvy;  

- cenovou  nabídkou  zhotovitele,  která  byla předložena v rámci  zadávacího řízení  pod názvem 
„FVE elektrárny, město Holice “ (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 
této smlouvy a její nedílnou součástí; Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 
1.1. této smlouvy;  

- zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2.3 Dílo má být spolufinancováno z OPŽP  
2.4 Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:  
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a)  provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,  
b)  zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,  
c)  úklid místa pro provádění díla,  
d)  ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,  
e)  dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,  
f) obstarání  veškerých souhlasů,  stanovisek a  dokladů o zkouškách apod.  nutných pro započetí  

užívání dle platných předpisů.  
2.5 Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými,  platnými  a  doporučenými  ČSN  (pokud  

Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními 
předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 
vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

2.6 Místem plnění jsou Holice.  
2.7 Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud  

jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá 
objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že  se  v  plném  rozsahu  seznámil  s Projektovou  dokumentací, rozsahem  a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.  

2.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se:  
- s projektovou dokumentací a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které  

obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.  
2.10 Podmínkou  předání  díla  je  i  předání  příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích,  

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace.  

2.11 V případě rozporu mezi  smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy.  
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

2.12 Dodavatel při plnění musí dodržovat zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen  
„DSNH“).  

2.13 Objednatel  upozorňuje,  že pokud ČEZ neschválí připojení k distribuční soustavě, nebude se dílo  
realizovat.  

 
III.  

Čas plnění  
3.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 
3.2 Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce na realizaci díla dnem předání staveniště.  

Pokud zhotovitel  
nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě,  ačkoliv  mu  objednatel  umožnil  

provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
den prodlení.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.04.2025  
3.4 Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy podrobný časový a finanční  

harmonogram,  který  tvoří  přílohu  č.  3  této  smlouvy.  Zhotovitel  se  zavazuje  harmonogram při 
provádění díla dodržovat.  

3.5 Zhotovitel  je povinen do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předložit objednateli 
aktualizovaný  časový  a finanční  harmonogram plnění  zpracovaný podle požadavků objednatele. 
Pokud bude mít objednatel k aktualizovanému harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel 
zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením aktualizovanému harmonogramu a/nebo se 
zapracováním připomínek objednatele dle  tohoto bodu,  má objednatel  vůči  zhotoviteli  právo na 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.  

3.6 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením:  
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a) části díla dle bodu 3.3. písm. a) této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní  
pokutu ve 3 000,- Kč za každý den prodlení;  

b) celého díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, která činí po dobu prvních  
30 dnů prodlení 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení a počínaje 31. dnem prodlení 
činí 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

IV.  
Cena díla  

4.1 Cena díla bez DPH činí 412 929,03Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).  
4.2 K celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni  

uskutečnění zdanitelného plnění.  
4.3 Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených  

v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související  s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.  

4.4 Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:  
a)  pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy  

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla;  

b)  při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající  
geologické údaje apod.);  

c)  v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy.  

V.  
Změny rozsahu a ceny díla  

5.1 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich  
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto  prací  či  dodávek  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  ve  formě 
dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od 
smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.  
Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 
které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci.  

5.2 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na  základě požadavku objednatele,  je  objednatel  povinen předat  zhotoviteli  soupis  těchto změn, 
který  zhotovitel  ocení  podle  cenové úrovně a  jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla 
v Cenové nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh 
ceny díla,  budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové 
úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková 
cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné 
zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla 
bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
(bez  DPH),  pak  budou  jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální 
cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

5.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani  provedeny  jakékoli  změny  oproti  Projektové  dokumentaci,  jejímu  případnému upřesnění,  a 
Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel.  

5.4 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.  
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5.5 Objednatel  si  vyhrazuje  právo doplnit  rozsah díla o další  práce a dodávky,  a  to i  bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel 
si  dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek.  

5.6 Objednatel  je  oprávněn stanovit  zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a 
méněprací (zejména  s ohledem  na  ustanovení  jednotlivých  odstavců  §  222  zákona  o  zadávání 
veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat.  

VI.  
Fakturace, platební podmínky  

6.1 V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.  
6.2 Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány následovně: 60 % ceny díla po dodání a  

montáži panelů, zbylých 40 % ceny díla po bezvadném předání díla, bez vad a nedodělků.  
Před vystavením faktury zhotovitel  předloží  zástupci pro věci technické objednatele vždy soupis 
stavebních prací, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný 
v souladu  s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel 
elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.  
Po odsouhlasení  soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 
vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den vystavení faktury, za který je soupis zpracován a 
odsouhlasen.  
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury  musí  být  soupis  provedených  prací  a  dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 
dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

6.3 Konečnou fakturu vystaví  zhotovitel  ke dni  předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též  
předávací protokol.  

6.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací  
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5 Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně  
příloh objednateli.  

6.6 Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o  
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

6.7 Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  
- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o  

DPH.  
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke  
dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden  jako  nespolehlivý  plátce,  je 
objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet 
správce daně podle § 109a zákona o DPH.  

6.8 Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu a názvem projektu.  
6.9 Objednatel  je  oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před  

vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele 
dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. 
V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo 
náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu 
uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž 
opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.  

6.10 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na  
zákonný úrok z prodlení.  
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6.11 Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje  právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

6.12 Vznikne-li  podle  této  smlouvy  objednateli  právo na zaplacení  smluvní  pokuty vůči  zhotoviteli, 
vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku 
vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky 
vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.  

VII.  
Předání a převzetí dokumentace  

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu  
stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  

7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou  dokumentaci  k dispozici  v rámci  
zadávacího řízení.  

7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.  
7.4. Zhotovitel  je  povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení, a to ve  

2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na CD.  
Elektronická  podoba  bude  předána  ve  formátu  pdf,  přičemž  výkresová  dokumentace  musí  být 
předána i ve formátu dwg a dgn.  
Předání projektové dokumentace skutečného provedení je podmínkou pro převzetí díla 
objednatelem.  

VIII.  
Stavební deník  

8.1 Zhotovitel  je  povinen ode dne převzetí  staveniště  vést o pracích, které na díle provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 
je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě 
apod.  Povinnost  vést  stavební  deník  končí  předáním a převzetím díla;  v případě,  že dílo bude 
převzato  s  vadami  či  nedodělky,  končí  povinnost  vést  stavební  deník až okamžikem odstranění 
poslední z takových vad a nedodělků.  

8.2 Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.  
strany se mohou dohodnout i na elektronickém vedení stavebního deníku.  

8.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.  
8.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele  

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu,  resp.  jsou z pohledu provádění  díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro  věci  technické 
objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.  

8.5 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

8.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve  stavebním  deníku  učiněným  zhotovitelem  
nejpozději do 5 pracovních dnů.  

8.7 Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování  
dodatků a změn smlouvy.  

IX.  
Staveniště  

9.1 Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem  
pro provádění díla a pro zařízení staveniště.  
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9.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.2. této smlouvy,  
nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.  

9.3 Zhotovitel  je  povinen zajistit  řádné vytyčení  staveniště  a  během provádění díla řádně pečovat o  
základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.  

9.4 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou  případných  
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.  

9.5 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací 
a  požadavky objednatele.  Zhotovitel  je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 
výkon funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové 
dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

9.6 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel,  který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze 
svého.  

9.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat  
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.  

9.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li  
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod.  

9.9 Nedohodnou-li  se  strany  při  předání  díla na jiné lhůtě,  je  zhotovitel  povinen odstranit  zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 
neupraví  do sjednaného stavu,  má objednatel  vůči  zhotoviteli  právo na smluvní  pokutu ve výši 
4 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.  

X.  
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění  

10.1 Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
10.2 Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.  
10.3 Zhotovitel je povinen provádět hlučné práce tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí.  
10.4 Zhotovitel  prohlašuje,  že byl  již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s podmínkami  

provádění díla.  
10.5 Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil  

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.  

10.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru 
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a 
nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.  

10.7 Zhotovitel  bude  při  provádění  díla  respektovat  a  plnit  podmínky stanovené pro provádění  díla  
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

10.8 Zhotovitel zpracuje výrobní a dílenskou dokumentaci částí díla specifikovaných v Projektové  
dokumentaci. Zhotovitel je povinen předložit tyto výrobní či dílenské dokumentace k odsouhlasení 
zástupci pro věci technické objednatele a zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodě 
2.2. této  smlouvy  s dostatečným  předstihem  před  zahájením  výroby  a  dodávky.  Objednatel  se 
zavazuje,  že  do  2 týdnů  od  obdržení  výrobní  či  dílenské  dokumentace  sdělí  zhotoviteli  k této 
dokumentaci své stanovisko.  
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou výrobní 
či dílenskou dokumentaci, zahájit, resp.  pokračovat  ve  výrobě  příslušné  části  díla,  u  které  si 
objednatel  vyhradil  předložení  výrobní  či  dílenské dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí 
příslušnou část díla bez toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude 
odpovídat dokumentaci schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo,  
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resp. jeho část převzít, ani hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou 
neschválené části díla.  

10.9 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

10.10 Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  díla  informovat  objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 
věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní.  
Kontrolních dnů se budou účastnit:  
- zástupce pro věci technické objednatele,  
- zástupce pro věci technické zhotovitele,  
- zpracovatel Projektové dokumentace,  
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.  
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.  

10.11 Zhotovitel  je  povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat  objednatele  ke kontrole  a  prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými.  Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.  

10.12 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 
v  prostoru  staveniště  a  zabezpečí  jejich  vybavení  ochrannými  pracovními  pomůckami  a  jejich 
poučení dle  příslušných  právních  předpisů.  Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP,  z oblasti ochrany životního prostředí a 
protipožárních předpisů.  
Pokud  zhotovitel  nebo  jeho  zaměstnanec  či  podzhotovitel  poruší  hygienické předpisy,  předpisy 
z oblasti  BOZP,  OŽP  a  PO, zavazuje  se  zhotovitel  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu ve výši 
2 000,- Kč za každé porušení.  

10.13 Pokud bude nutné jmenovat  v souladu se zákonem č.  309/2006 Sb.,  ve znění  pozdějších změn, 
koordinátora BOZP, objednatel takového koordinátora, který bude vykonávat činnost dle platných 
právních  předpisů,  jmenuje.  Zhotovitel  je  povinen  poskytovat  součinnost  koordinátorovi  BOZP 
objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.  

10.14 Zhotovitel  je  povinen při  provádění  díla dodržovat  platné ČSN a bezpečnostní  předpisy a další 
obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda,  je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

10.15 Zhotovitel je povinen v každém  okamžiku  zajistit  dílo,  materiál  a  své  stroje  či  nářadí  nutné  
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

10.16 Zhotovitel  předloží  prohlášení  o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. 
Nepředloží-li  toto prohlášení  o shodě,  nesmí  materiál  zabudovat  do díla,  a  pokud tak v rozporu 
s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele.  

XI.  
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé  

11.1 Veškeré odborné práce musí  vykonávat  zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 
provádění díla.  
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11.2 Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady 
o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 
dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad  o  kvalifikaci  ve  stanovené  lhůtě,  má 
objednatel  vůči  zhotoviteli  právo na smluvní  pokutu ve výši  2 500,- Kč za každý nepředložený 
doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

11.3 Zhotovitel  není  oprávněn provádět  část  díla,  kterou měl  provádět podzhotovitel, prostřednictvím 
kterého  zhotovitel  prokazoval  kvalifikaci  v zadávacím  řízení,  sám  nebo jiným podzhotovitelem 
nesplňujícím příslušnou  kvalifikaci.  Změnit  podzhotovitele,  prostřednictvím  kterého  prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 
s předchozím  písemným souhlasem objednatele.  Zhotovitel  je povinen předem písemně oznámit 
objednateli záměr změny podzhotovitele  a  současně  je  povinen  objednateli  prokázat,  že  nový 
podzhotovitel  splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 
navržený  zhotovitelem  nesplňoval  příslušnou kvalifikaci,  ale  zhotovitel  by jeho prostřednictvím 
začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.  
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč.  

11.4 Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce  
předložené v zadávacím řízení.  
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.  

11.5 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících 
se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 
předložit objednateli vždy do 10 dnů  ode  dne,  kdy  objednatel  o  předložení  seznamu  požádá 
způsobem uvedeným v článku XVII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i 
bez požádání objednatele.  
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

XII.  
Pojištění  

12.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 
způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
jeho činností  s limitem nejméně 2 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 
50 000,- Kč.  

12.2 Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 
až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání 
díla je udržovat v platnosti a účinná.  

12.3 Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen 
předložit  objednateli  do  5  dnů  od obdržení  výzvy  objednatele,  přičemž objednatel  je  oprávněn 
požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

12.4 Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. 
této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 
od  této  smlouvy  odstoupit.  Smluvní  pokuta  smí  být  udělena  i  opakovaně  za  každé  jednotlivé 
nedoložení pojištění.  

XIII.  
Předání díla  

13.1 Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli.  
13.2 Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel  

dílo převezme.  
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13.3 Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.  
13.4 Předání  díla organizuje  objednatel,  resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla  

přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat 
předávání  díla),  zástupce pro věci  technické zhotovitele  a  zpracovatele  Projektové dokumentace 
vykonávajícího autorský dozor.  

13.5 Zhotovitel  je  povinen  způsobem  uvedeným  v článku  XVII.  oznámit  objednateli  alespoň 3 dny 
předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž 
současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí 
díla  objednatelem.  Pokud  ve  výše  specifikovaný  den  budou  předloženy  veškeré  výše zmíněné 
doklady a dílo  nebude  vykazovat  zcela  zjevné  či  jinak  zřejmé  vady  či  nedodělky,  objednatel 
v uvedený den zahájí přejímací řízení.  

13.6 Jestliže zhotovitel  oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny 
doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.  

13.7 Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně celého díla:  
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,  
- zápisy o vyzkoušení zařízení,  o  provedených  revizních  a  provozních  zkouškách,  pokud  se  

vyžadují  
- stavební deník,  
Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 
13.7.,  nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady,  bez jejichž předání  není objednatel 
povinen dílo převzít.  

13.8 O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí),  
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:  
- označení smluvních stran,  
- prohlášení  objednatele  o tom, že si  dílo prohlédl  a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení  

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,  
- datum podpisu předávacího protokolu,  
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,  
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.  

13.9 Jestliže budou při předání díla zjištěny  jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 
zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím 
protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání  díla.  O  předání  díla 
v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.  

13.10 V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků 
v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, 
stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od 
podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů 
bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen 
předávací protokol.  

13.11 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese  až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel.  

13.12 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má 
objednatel  vůči  zhotoviteli  právo na smluvní  pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, 
s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.  

13.13 Ujednání tohoto článku XIII. se použijí přiměřeně na předání části díla dle bodu 3.3. písm. a) této  
smlouvy.  

XIV.  
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Objednatel nepožaduje.  

 

 
 
 

Zajištění plnění - bankovní záruka 

XV.  
Záruka za jakost  

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  
15.2. Záruční doba činí: panely minimálně 144 měsíců, na střídač minimálně 72 měsíců, ostatní  

minimálně 60 měsíců.  
15.3. Záruční  doba počne běžet  dnem podpisu předávacího protokolu,  kterým zhotovitel  dílo předá a  

objednatel převezme.  
15.4. Objednatel  je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této  

smlouvy.  
15.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do  

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 
způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
v článku XVII.)  předá zhotovitel  objednateli  při  předání  díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít.  

15.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává.  

15.7. Reklamaci  lze  uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná  
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

15.8. Zhotovitel  je  vždy  povinen  nastoupit  k odstranění  reklamované vady nejpozději  do 10 dnů po  
obdržení  reklamace,  pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává.  
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 
a jednotlivou vadu.  

15.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději  do 30 dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  
Pokud se zhotovitel  dostane  do  prodlení  s odstraněním  reklamované  vady,  je  povinen  zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  

15.10. Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované  vady  ani  do 15 dnů po obdržení  reklamace 
objednatele  anebo  neodstraní-li  reklamovanou  vadu  ve  stanovené lhůtě,  je  objednatel  oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 
není nijak dotčena.  

15.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že  objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo 
že vadu způsobil  nevhodným užíváním díla objednatel,  je  objednatel  povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně 
reklamovaných vad.  

XVI.  
Ostatní ujednání  

16.1 Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši  náhradu škody způsobené porušením povinnosti  zhotovitele,  na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta.  
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16.2 Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí  
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

16.3 Zhotovitel  se  zavazuje  spolupůsobit  jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů.  

16.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci  související  s prováděním díla (realizací  projektu)  zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených  orgánů  (CRR,  MMR  ČR,  MF  ČR,  Evropské  komise,  Evropského  účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu,  příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující 
se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  
Pokud zhotovitel  poruší  kteroukoliv z povinností  dle bodu 16.4.,  má objednatel  vůči  zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

16.5 Zhotovitel  je  povinen  uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s prováděním díla (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2035, nevyplývá-li z českých právních 
předpisů lhůta delší.  

16.6 Při neplnění  ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 
případech,  zejména  pokud by byl  ohrožen život,  zdraví  nebo majetek osob, zasáhnout,  a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 
některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 
zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí  osobou  na  základě  pokynu 
objednatele  nejsou dotčeny žádné povinnosti  zhotovitele  dle  této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.  

16.7 Zhotovitel  byl  již v zadávacím řízení  objednatelem informován,  že v souladu s ustanovením § 6 
odst. 4 zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
objednatel trvá na dodržování  zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného  zákona.  S ohledem  na  charakter  zakázky 
objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže 
uvedené povinnosti:  
a)  aby zhotovitel  prováděl  a  kontroloval  plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady  

ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;  
b)  aby  zhotovitel  dodržoval  a  zajistil  dodržování  pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku  

práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám,  které se na plnění této smlouvy o dílo na 
straně zhotovitele budou podílet;  

c)  aby  zhotovitel  v případě,  že  k plnění  této smlouvy využije poddodavatele,  zabezpečil  plnění 
férových podmínek v dodavatelském řetězci,  tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a 
jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky 
této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas 
hradil dluhy svým poddodavatelům;  

a zhotovitel  se  zavazuje,  že  shora  uvedené  povinnosti  bude  dodržovat  a  v případě  požadavku 
objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

16.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem  
ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:  
a)  ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem  

v Rusku,  
b)  právnickou  osobou,  subjektem  nebo  orgánem,  který  je  z  více  než  50  %  přímo či  nepřímo  

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 16.8., nebo  
c)  fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn  

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 16.8.  
16.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:  

- nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě  
16.8. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky;  

- neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska  
nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;  
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- žádné finanční prostředky, které obdrží  za  plnění veřejné  zakázky,přímo ani  nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo  právnickým osobám, subjektům  či orgánům s nimi  spojeným 
uvedeným v  sankčním  seznamu v příloze nařízení  Rady (EU) č. 269/2014 ve  spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady 
(ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch;  

- v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 16.8. a v tomto bodě 16.9. bude objednatele  
neprodleně informovat.  

XVII.  
Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické  

17.1. Adresy pro doručování:  
- adresa a e-mail objednatele jsou:  
- adresa a e-mail zhotovitele jsou:  

nebo  jiné adresy nebo e-mailové adresy,  které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny.  

17.2. Veškerá oznámení,  výzvy,  reklamace a  jiné úkony dle  této smlouvy mohou být zaslány písemně  
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.  

17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Kateřina Havlíková, havlikova@mestoholice.cz, tel. 604  
628 862 a Lenka Kovaříková,  MBA,  kovarikova@mestoholice.cz,  tel.  703  145 149  nebo jiná osoba, 
kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický dozor 
stavebníka dle stavebního zákona.  
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:  
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,  
- předběžných  rozhodnutí  týkajících  se  projekčních změn díla,  včetně rozšíření nebo omezení  

rozsahu díla,  
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o  
dílo.  

17.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je (bude doplněno před podpisem smlouvy)  
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto  smlouvou pověřen k vyřizování  a řešení 
technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů 
souvisejících s realizací díla.  

17.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle  
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

17.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o  
změnách smlouvy.  

XVIII.  
Změna a ukončení smlouvy  

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.  

18.2. Jakákoliv změna této  smlouvy  musí  být  učiněna  v souladu  se  zákonem  o  zadávání  veřejných  
zakázek.  

18.3. Nastanou-li  u  některé  ze stran skutečnosti  bránící  řádnému plnění  této smlouvy,  zavazuje  se  to  
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému.  

18.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku  
třetí osobě.  
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18.5. Objednatel  i  zhotovitel  mají  právo odstoupit  od této smlouvy nebo od její  části,  která doposud 
nebyla  splněna,  v  případech  stanovených  touto  smlouvou  a  právními  předpisy.  Odstoupení  od 
smlouvy musí mít písemnou formu.  

18.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od  
smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:  
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,  
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,  
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh  

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.  
18.7. Objednatel  má právo jednostranně odstoupit  od této smlouvy v případě,  že v důsledku působení  

vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž 
objednatel vycházel při zadání zakázky.  

18.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se 
má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace 
následně snížena.  

18.9. Pokud objednatel  odstoupí  od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se  
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

XIX.  
Závěrečná ustanovení  

19.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 
rámci  informací  zpřístupňovaných veřejnosti  prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené v této smlouvě nepovažují  za obchodní  tajemství  ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.  

19.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
19.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem  

uveřejnění v registru smluv.  
19.4. Uzavření této smlouvy bylo projednáno Radou města Holice dne 22. 07. 2024, usnesení  č.  

R/254/2024.  
19.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace  
- příloha č. 2 - Cenová nabídka  
- příloha č. 3 - Harmonogram.  

V Holicích dne V Brně dne 27.8.2024  

Za objednatele: Za zhotovitele:  
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