
	 Číslo smlouvy objednatele: 8/2024
	



Dodatek číslo 1
ke
                                   smlouvě o Dílo
kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL
Název:		Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České                                                             
                            Budějovice, Dukelská 13
Sídlo:		Dukelská 260/13, České Budějovice 370 01
Zástupce: 	Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy		
IČO:		60075970
DIČ:		CZ 60075970				
Kontaktní osoba Objednatele: 	Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy
	
a
ZHOTOVITEL
Název společnosti: ADANTE s.r.o.
Sídlo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
IČO: 28089774
DIČ: CZ28089774
zastoupená: Petr Gohr


              (dále též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12 06. 2024:

Dne 12.06. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce, které spočívají především v instalaci přístupového systému v budově školy. Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné zadávací dokumentaci a smlouvě.
Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“), na kterém se smluvní strany dohodly dne 16.8.2024, je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) na základě výsledku zadávacího řízení „Přístupový systém v budově školy SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13“ (dále jen „zakázka“).
Příslušné změny uvedené v tomto dodatku byly projednány a odsouhlaseny za účasti zástupců objednatele a zhotovitele na pravidelných schůzkách, tzv. kontrolních dnech.
Specifikace předmětu dodatku
Předmětem změny vyjádřené v Změnovém listu (příloha číslo 1 tohoto dodatku) jsou nové skutečnosti, které byly známy až v době realizace zakázky. Vícepráce se týkají především osazení nového elektronického řízení přístupu do dalších učeben z důvodu požadavku na vyšší zabezpečení školy, přístupu a pohybu v ní. K tomuto kroku bylo přistoupeno při realizaci rekonstrukce elektroinstalace v 1.NP budovy školy, kdy bylo možné propojit tyto dvě stavební práce.
Tímto dodatkem se na základě změnového listu mění cena díla specifikovaná v čl. IV, Smlouvy o dílo, Původní cena 
Celková cena bez DPH: 553 000 Kč
Celková cena včetně DPH: 669 130 Kč
Nová cena za dílo včetně tohoto dodatku č.1
Celková cena bez DPH: 634 000 Kč
Celková cena včetně DPH: 767 140 Kč
6) 	Doba provádění díla se v důsledku víceprací posouvá na 9.9.2024.
7)    Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
0. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
Tento dodatek je platný dnem podpisu obou smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení, bude podepsán elektronicky
Přílohou dodatku je Změnový list víceprací.

	V Českých Budějovicích dne (datum dle el. podpisu)


	

	

16.8.2024



………………………………....................
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy 
za Objednatele
	

16.8.2024



………………………………....................
Petr Gohr
za Zhotovitele





