
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 08. 09. 2020
Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001058 

Číslo smlouvy Poskytovatele: SML/2020055

Název související veřejné zakázky: 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Modernizace, rozšíření a měsíční správa webových stránek D7

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
státní podnik
ČNB, č. ú.

(dále jen „Objednatel")

a

2. MOVISIO s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
26494183
CZ26494183
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85760 
společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

i



(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 
08PT-001058 ze dne 08. 09. 2020. Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení Článku III. -  
Doba plnění a ustanovení Článku IV. -  Cena.

1. Původní znění Článku III. dle Smlouvy:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2024.

Nové znění Článku III. dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od 1. 10. 2020 do 31.3.2025.

2. Původní znění Článku IV. dle Smlouvy:

Cena bez DPH: 864 000 Kč
DPH: 181 440 Kč
Cena včetně DPH: 1 045 440 Kč

Nové znění Článku IV. dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 972 000 Kč
DPH: 204 120 Kč
Cena včetně DPH: 1 176 120 Kč

Navýšení původní Smlouvy dle Dodatku č. 1 činí 108 000 KČ bez DPH.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná část Přílohy č. 2 -  Rozpis Ceny Služeb

II.
Odůvodnění

Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu potřeby zajištění předmětných Služeb s ohledem na stav 
investiční přípravy a realizace úseků D7. Ve vazbě na prodloužení Doby plnění o 6 měsíců je 
navýšena celková Cena za poskytované Sužby. Uzavření Dodatku č. 1 je nepodstatnou změnou 
Smlouvy.

Navýšení nepřesahuje 30% kladných změn a není podstatnou změnou smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení
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1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, 
pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.

2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.

3. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.11 
15:15:35 +02'00'
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Příloha č.1 - Rozpis ceny služeb

M o d e rn iza c e , ro zš íře n í a m ě s íč n í zpráva  w e b o v ých  s trá n e k  D7

P o p is  č in n o s t i  - n á k la d ů P o č e t J e d n o tk a S a z b a  / je d .
C e lk e m  K č  b e z  

D P H

Aktualizace textových prezentací (textové stránky, aktuality, 
hramonogram), dle stavu projektové přípravy a realizace na základě 
podkladů od Objednatele, Zhotovitelů projekčních prací, realizačních prací

12 hod. 600,00 7 200,00

SEO optimalizace a sledování návštěvnosti portálu 8 hod. 600,00 4 800,00

Aktualizace mapových podkladů, na základě dat dodaných projekčními 
kancelářemi

2 hod. 600,00 1 200,00

Aktualizace fotografií (z archivu ŘSD, od dodavatelů realizovaných staveb - 
digitalizace, úprava)

4 hod. 600,00 2 400,00

Aktualizace vizualizací, animací a videí, na základě dat dodaných 
zpracovateli animací a vizualizací

4 hod. 600,00 2 400,00

CELKEM bez DPH 18 000,00
DPH 21% 3 780,00
CENA CELKEM vč. DPH 21 780,00

CELKEM  za 48 m ěsíců bez DPH* 864 000,00

CELKEM  za 6 m ěsíců  bez DPH** 108 000,00
CELKEM za 54 měsíců bez DPH 972 000,00
DPH 21% 204 120,00
CENA CELKEM vč. DPH 1 176 120,00

* Zajištění posyktování Služeb dle znění Smlouvy
** Zajištění poskytování Služeb v období 10/2024 - 3/2025 (Dodatek č. 1)

Digitálně podepsal:........................ 
Datum: 11.09.2024 15:54:32 +02:00


