
Poliklinika Tachov

Dodatek ke “Smlouvě o dílo (SOD) č. 07/05/Tu/2024 na akci: 
^Oprava anglických dvorků podél východní strany jižní budovy Polikliniky 

Tachov“ uzavřená v Tachově dne 15.5.2024

Objednatel: Poliklinika Tachov, PO, IČ: 00868256 
Zhotovitel: Hellmich spol. s.r.o. IČ: 25218948

Dodatek zahrnuje změnu původně dohodnuté ceny, a to na základě rozpočtu více/méně prací, jak 
bylo předem zdokumentováno a vypočteno.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V průběhu stavby bylo rozhodnuto o změně technologického postupu, s cílem najít vhodné a 
pokud možno co nej levnější, řešení zastřešení anglických dvorků, a to v součinnosti zadavatele, 
projektanta a stavební firmy. Konečné stavební řešení poškozené stropní konstrukce spočívá v 
odřezání PZD desek u líce obvodového zdivá, jejich demontáž, včetně ocelových L nosníků a 
opláštění stávajících technologií proti poškození.

Celá tato změna přinesla vícepráce i méněpráce a tím došlo ke změně původně rozpočtované ceny 
díla takto (ceny bez DPH):

smluvní cena díla dle SOD č.07/05/Tu/2024 
vícepráce dle “rozpočtu víceprací“ 
méněpráce dle “rozpočtu méněprací“______
konečná cena díla po úpravě

1,389.990,86 Kč 
728.752,22 Kč (viz příloha č. 1) 

- 283,686.06 Kč (viz příloha č. 2)
1,835.057,02 Kč

navýšení původní rozpočtové ceny +445.066,16 Kč

za objednatele:
ing. Petr Tuháček - ředitel

Poznámka:

dosud hrazené částky (dle dílčích fakturací) ke dni 30.8.2024 (bez DPH)
• 28.6.2024 243.223,32 Kč
• 19.7.2024 265.325,08 Kč
• 21.8.2024 304.284,01 Kč celkem 812.832,41 Kč

k dofakturaci zbývá ke dni dokončení díla 1,022.224,61 Kč

Poliklinika dodatek ke smlouvám o dílo


